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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo del Examen Especial a los 
Procesos de Compras Públicas del Gobierno Municipal del Cantón Colta, Provincia de 
Chimborazo, para evaluar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, sea efectivo y transparente. En el desarrollo se aplicó  
cuestionario de control interno a  los funcionarios del GAD, para determinar el grado de 
confianza, en el desarrollo de sus actividades habituales, se comprobó  que los 
procedimientos de contratación se enmarquen en los montos y condiciones establecidas 
por la Ley, además se realizó un checklist que consiste en la verificación de los 
documentos relevantes que deben  subir al portal de compras públicas. Como resultado 
del examen especial se encontró; Falta de capacitación al personal de la Unidad de 
Compras Públicas,   insuficiencia de personal, falta de publicación de documentos 
relevantes  en el portal de  compras públicas, falta de documentación que respalde  los 
gastos efectuados, archivo inadecuado de la documentación,  incumplimiento y falta de 
modificación del PAC. Se recomienda tomar en cuenta los aspectos estipulados en el 
informe de auditoría para mejorar la gestión de los procesos de contratación pública. 
 
Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <COMPRAS 
PÚBLICAS> <EXAMEN ESPECIAL>  <INFORME DE AUDITORÍA> <TALENTO 
HUMANO> <COLTA (CANTÓN)> 
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ABSTRACT 
 
This research work deals with the development of a special examination to the 
procurement procedures of Municipal Goverment of Colta Cantón, Chimborazo 
Province, to test the complience of the Organic Law of the National Public Hiring 
System to be effective and transparent. In the development the questionnaire of internal 
control to the GAD staff was used to determine the level of confidence, in the 
development of their usual activities, it was proved that the procurement procedures are 
framed within amonts and conditions established by the law, in addition a checklist of 
the relevant documents verification which must be uploaded government procurement 
portal was performed. As a result of the special examination it was found; absence of 
training to the of staff of the Goverment Procurement Unit, lack of staff; lack of 
publishing relevant documents on the government procurement portal, lack of 
documentation which support incurred expenses, inadequate documentation archive; 
non-compliance and lack of adaptation to PAC. It is recomendable to take into accuont 
the stated issues in the audit report to improve the management of procurement 
procedures. 
 
Key Words: <ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> 
<PROCUREMENT PROCEDURES> <SPECIAL EXAMINATION> <AUDIT 
REPORT> < HUMAN TALENT> <COLTA(CANTON)> 
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INTRODUCCIÓN 
  
El presente Tesis denominada “Examen Especial a los Procesos de Compras Públicas 
del Gobierno Municipal del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, periodo 2015”; ha 
sido realizada debido a la necesidad que presenta la institución  en conocer, verificar  y 
evaluar el cumplimiento de los procedimientos y la normativa  que rige a la contratación 
pública efectuados por la entidad; para ello la ejecución está basada en cuatro capítulos 
descritos a continuación:  
El primer capítulo trata sobre el problema: el planteamiento, la delimitación su 
justificación y los objetivos generales y específicos de la presente tesis. 
El segundo capítulo denominado Marco teórico describe cuáles son los antecedentes 
que se utilizaron para la investigación, en función de conocimientos investigativos de 
autores con su debida referencia bibliográfica.  
El tercer capítulo denominado Marco metodológico, se establecen las tecnicas e 
instrumentos por los cuales gira el desarrollo investigativo del presente trabajo.  
El cuarto capítulo, trata el desarrollo del examen especial en base a las fases como son: 
planeación de la auditoría, ejecución de la auditoría y la presentación del informe de 
auditoría. 
Para el desarrollo del presente tema de Examen Especial se tomo como base la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a través del cual  permitira 
evaluar el cumplimiento de principios, normas, procedimientos, mecanismos y 
relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 
administración y ejecución de las contrataciones realizadas por la entidad. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, es una institución 
del sector público, con autonomía política, administrativa y financiera; están integrados 
por las funciones de Participación Ciudadana, Legislativa, Fiscalización y Ejecutiva. 
Entre los principales problemas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Colta se tiene; no se están ejecutando de manera óptima, los procesos de 
contratación pública por los servidores de la institución, ocasionando algunos problemas 
tales como el uso inadecuado del sistema, falta de publicación de documentos relevantes 
en el portal de compras públicas, incumplimiento y falta de modificación al PAC. 
No se realizan controles adecuados para que los procesos y procedimientos cumplan 
con lo establecido por compras públicas, por esta razón los servidores encargados no 
desarrollan sus actividades de manera segura y la información no es razonable. 
Los servidores responsables no tienen capacitación periódica de la actualización o la 
modificación en el manejo de portal de compras públicas, lo que conlleva a cometer 
varios errores, afectando al cumplimiento de los objetivos planteados. 
Los problemas se presentan al momento de medir el cumplimiento del Plan Anual de 
Contrataciones, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, su reglamento, y 
sus resoluciones, que como institución del sector público está sujeta, entonces se 
requiere mejorar en el cumplimiento, existe la necesidad de realizar el trabajo del 
Examen Especial al proceso de Compras Públicas, la misma que pretende analizar, 
detectar los errores  y debilidades que  se están cometiendo, al elaborar el presente 
trabajo se emitirá el informe final que contendrá las conclusiones y recomendaciones 
para la toma de decisiones correctivas por la máxima autoridad. 
1.1.1. Formulación del Problema 
¿De qué manera ayudará el Examen Especial realizado a los Procesos de Compras 
Públicas del Gobierno Municipal del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, Período 
2015, en el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, para que el proceso de contratación sea efectivo y transparente en el uso de 
recursos públicos? 
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1.1.2. Delimitación del Problema  
Campo: Auditoría. 
Área: Examen especial. 
Delimitación Espacial: Examen Especial a los Procesos De Compras Públicas del 
Gobierno Municipal del Cantón Colta. 
Temporal: Año 2015. 
1.2  JUSTIFICACIÓN  
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
El presente trabajo busca la aplicación del marco teórico de auditoria y el marco 
metodológico en el examen especial a los procesos de contratación pública, para 
encontrar explicaciones y soluciones internas que afecten el desarrollo del proceso y el 
cumplimiento de la normativa legal. 
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Para cumplir con el objetivo del presente trabajo en el examen especial se aplica las 
fases de auditoría, utilizando los siguientes métodos: deductivo y de campo, las técnicas 
que se utilizaran son: observación, análisis, comprobación, tabulación y los 
instrumentos son: encuestas, entrevistas y cuestionarios del control interno, los que 
servirán  para evaluar el grado del cumplimiento de la normativa vigente. 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
En el presente trabajo se pone en práctica los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de enseñanza académico, la misma que se utiliza en la ejecución del examen 
especial, debido a que refuerza el conocimiento de auditoría adquirido y se aporta con el 
criterio competente para mejorar en buen manejo del proceso de contratación pública y 
fomentar la utilización de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz en 
cumplimiento con la  normativa vigente. 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
En el examen especial se trabaja con la información que proporciona la institución 
objeto del estudio, para verificar, evaluar, determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales de contratación pública, para emitir el informe que contiene 
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conclusiones y recomendaciones que permitirá tomar acciones correctivas de 
mejoramiento en el proceso de contratación pública, la misma que ayuda en la 
optimización de los recursos públicos. 
1.3  OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo general  
Realizar el examen especial a los procesos de compras públicas del Gobierno Municipal 
del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, período 2015, para evaluar el  
cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y que 
el proceso de contratación sea efectivo y transparente en el uso de recursos públicos. 
1.3.2 Objetivos específicos 
▪ Estructurar el marco teórico como referencia para la realización del examen especial 
a los procesos de compras públicas del Gobierno Municipal del Cantón Colta, 
Provincia de Chimborazo, período 2015. 
 
▪ Establecer los métodos, técnicas e instrumentos que permita realizar el examen 
especial a los procesos de compras públicas del Gobierno Municipal del Cantón 
Colta, Provincia de Chimborazo, período 2015. 
 
▪ Presentar los resultados obtenidos del examen especial a los procesos de compras 
públicas del Gobierno Municipal del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, 
período 2015. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1. Antecedentes Históricos 
En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo existen varias investigaciones que se 
relacionan con el presente tema es decir al análisis de los procedimientos de 
contratación pública, a continuación se mencionan los siguientes: 
Título: Examen especial a los procedimientos de contratación pública de la Dirección 
Distrital 06D05 Guano Penipe Salud, Provincia de Chimborazo, periodo 2015. 
Autores: Zambrano Ortega, Carla Beatriz  
Fecha de Publicación: 16/mar/2017 
Resumen: La presente investigación, consistió en realizar un examen especial a los 
procedimientos de contratación pública de la Dirección Distrital 06D05 Guano Penipe 
Salud, Provincia de Chimborazo con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa 
legal vigente. En el desarrollo se aplicó cuestionarios a los funcionarios relacionados  
con el área de investigación, se comprobó que los procedimientos de contratación se 
enmarquen en los montos y condiciones establecidos por la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, se realizó un checklist de los procesos de compras 
públicas de los documentos relevantes que deben subir al portal de compras públicas 
determinados por la ley como obligatorios finalmente se elaboró un informe en el que se 
evidencian los resultados del examen especial. 
Título: Examen especial a los procedimientos dinámicos y comunes realizados por la 
Unidad de Compras Públicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la 
ciudad de Riobamba, periodo 2013. 
Autores: Jiménez Sánchez, Margarita Alexandra 
Fecha de Publicación: 20/dic/2016 
Resumen: La presente investigación, consistió en desarrollar un examen especial a los 
procedimientos dinámicos y comunes realizados por la Unidad de Compras Públicas de 
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la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la cuidad de Riobamba, Periodo 
2013, que permita comprobar la aplicación de la normativa legal vigente de la 
contratación pública, por lo que se evaluó los procesos más relevantes de la institución 
mediante la utilización de técnicas y herramientas de auditoría; como la observación, 
cuestionarios, entrevistas, entre otros. Para llevar a cabo el examen especial y conocer 
las áreas críticas de la Unidad de Compras Públicas de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, se efectuó la evaluación de control interno conforme a las Normas de 
Control Interno para las entidades y organismos del sector público emitidas por la 
Contraloría General del Estado, los respectivos flujo gramas y programas de trabajo 
para los procedimientos dinámicos y comunes.  
Título: Examen especial a los procedimientos de contratación pública efectuados en la 
Empresa Pública Municipal Mercado de Productos Agrícolas San Pedro de Riobamba, 
Periodo 2014. 
Autores: Guale Aguirre, Wilson Orlando 
Fecha de Publicación: 30/may/2016 
Resumen: El presente trabajo de investigación se encuentra enfocado a un Examen 
especial a los procedimientos de contratación pública efectuados en la Empresa Pública 
Municipal Mercado de Productos Agrícolas San Pedro de Riobamba en el Periodo 2014, 
para verificar el cumplimiento a la normativa vigente del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, esto se dio a través de observaciones oculares, entrevistas y 
cuestionarios de control interno, mediante el método COSO I, de la misma manera la 
aplicación y revisión de La ley orgánica de Empresas Publicas, el Manual de Auditoria 
de la Contraloría General del Estado, la Ley del Sistema Nacional de Contratación 
Pública con su respectivo reglamento, los cuales resultaron de suma importancia en el 
desarrollo del examen.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.2.1. Auditoria  
2.2.1.1. Definición de Auditoria 
Zambrana (2012) afirma: 
“Auditoria es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y 
administrativas, realizadas por profesionales independientes, con posterioridad a su 
ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe que 
contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen 
cuando corresponda”. 
En si la auditoría es un examen  sistemático que consiste en la emisión de una opinión 
profesional sobre sí el objeto sometido a análisis, cumple satisfactoriamente con las 
actividades establecidas por la institución. 
Cook & Winkler (2000) afirma: 
“La auditoría es un  proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 
acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 
correspondencia del contenido informativo con las evidencias que les dieron origen, así 
como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 
establecidos para el caso”  (p.13). 
La auditoría es el proceso en el que se evalúa el informe de los resultados y el 
cumplimiento de los principios establecidos basados en el informe de las evidencias 
encontradas en la entidad. 
2.2.2. La auditoría gubernamental 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Vol. Registro Oficial 395. (2002) 
obtenido de http: //www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/LeyDecJur.pdf, 
menciona: 
 
  
8 
 
La auditoría gubernamental realizado por la Contraloría General del Estado, consiste en 
un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el 
examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los 
recursos públicos. 
2.2.2.1. Objetivos de la Auditoria Gubernamental  
La auditoría gubernamental tiene como objetivo general básico, examinar las 
actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un ente, de una 
unidad, de un programa o de una actividad, para establecer el grado en que sus 
servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, administran y utilizan los recursos 
en forma eficiente, efectiva y eficaz, logran los metas objetivos propuestos; y, si la 
información que producen es oportuna, útil, correcta, confiable, y adecuada. 
Los objetivos general básico puede ser proyectado para cada una de las modalidades o 
tipos de auditoría, en consecuencia para la auditoría gubernamental se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 
▪ Evaluar la eficiencia, efectividad, economía y eficacia en el manejo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de tiempo. 
▪ Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación de 
servicios o la producción de bienes, por los entes organismo de la administración 
pública  y de las entidades privadas, que controla la contraloría, e identificar de ser 
posible, cuantificar el impacto en la comunidad de las operaciones examinadas. 
▪ Verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales 
reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades 
desarrolladas por lo entes públicos y privados que controla a la contraloría general 
del estado.  
▪ Propiciar el desarrollo de sistemas de información, de los entes públicos y privados 
que controla la contraloría, como una herramienta para la toma de decisiones y para 
la ejecución de la auditoría. 
▪ Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, contribuir al 
fortalecimiento de la gestión institucional y promover su eficiencia operativa y de 
apoyo. 
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2.2.3. Examen especial 
El examen especial verifica, estudia y evalúa aspectos limitados o una parte de las 
actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y de medio 
ambiente, con posterioridad a su ejecución, aplicara las técnicas y procedimientos de 
auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas  de acuerdo con la 
materia de examen y formulara el correspondiente informe que deberá contener 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
2.2.3.1. Alcance. 
Según Arenas & Moreno (2008) menciona que. “El alcance del trabajo del auditor 
podemos definirlo como el conjunto de procedimiento y pruebas de auditoría suficientes 
y necesarios para expresar una opinión fundada sobre los estados financieros de la 
entidad” (p.18-24). 
2.2.3.2. Fases del Examen Especial   
Las fases para llevar a cabo un examen especial es similar a la de una auditoría de 
gestión, que comprende: planteamiento, ejecución y elaboración de informe, sin 
embargo, existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del proceso. 
Según Sotomayor (2008): 
2.2.3.2.1. Planeación.- “La auditoría, como actividad técnica, requiere en forma 
expresa de un inicio ordenado que permitan llevarla a cabo con rapidez y seriedad, bajo 
un sistema bien definido, de ahí relevancia de la etapa de planeación en la actividad 
evaluativa” (p.45). 
En la etapa de planeación se define el proceso que se va a seguir, para llevar acabo el 
examen de manera rápida y precisa focalizado en un área o asunto especifico, las 
actividades que se cumplen durante la fase de planeamiento consiste básicamente, en la 
obtención de un adecuado entendimiento sobre los aspectos identificados que serán 
materia de examen, identificación de las líneas de autoridad y responsabilidad 
involucradas, el marco legal y normas reglamentarias aplicables. 
La planeación es básico porque contribuye a la realización eficiente y eficaz de la 
auditoría en su conjunto, una auditoría deficiente resultara perjudicial en las actividades 
innecesarias y dificulta en la consecución de los objetivos previstos. 
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En esta fase se puede obtener la información verbal y escrita sobre antecedentes 
generales, base legal, organización y operaciones de la entidad a ser examinada. 
2.2.3.2.2. Ejecución.- “En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos 
establecidos en los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 
significativos relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 
determinando los atributos de condición criterio, causa y efecto que motivaron la 
desviación o problema identificado” (Manual General de  Auditoría Gubernamental, 
s.a., p.11). 
“En esta etapa es posible identificar tres segmentos o fases naturales: aplicación de 
técnicas para obtener información; estudio, análisis y validación de esta, y la detección 
de hallazgo e identificación de evidencias. Naturalmente que en esta etapa se tendrá 
como guía orientadora de trabajo el programa elaborado antes en la planeación. Cabe 
señalar que en las actividades iniciales, al utilizar las técnicas para obtener información, 
se debe evaluar el control interno de la organización” (Sotomayor, 2008, p.46). 
En esta etapa se desarrolla la investigación basado en lo legal y en la ética profesional e 
independencia del auditor, con la información que se obtiene de la entidad se realiza el 
análisis profundo para identificar los hallazgos para formar criterio y posteriormente 
una conclusión y recomendación. 
2.2.3.2.3. Obtención del informe.- Es la etapa en la que se presenta el producto final 
del trabajo. En esta etapa se debe dedicar al documento la atención necesaria para que 
este se caracterice en contenido y en forma por su calidad, claridad, oportunidad y 
eficiencia, de manera que quede plasmado tanto el trabajo, el tiempo invertido 
planeación y desarrollo; y queden expuestas de manera clara las situaciones concretas 
sobre las cuales tendrán que tomar decisiones los directivos a los que va dirigido el 
informe. 
En el desarrollo de la auditoría se van preparando las notas pertinentes debidamente 
documentadas para fundamentar la elaboración de informes parciales o del definitivo. 
Este importante documento, por lo general, es presentado en forma descriptiva. 
El informe, como documento formal indica de manera general dos aspectos 
significativos que se relaciona entre sí; en primera instancia, la naturaleza del hecho o 
situación evaluada y, posteriormente, las recomendaciones de solución. (Sotomayor, 
2008, p.47) 
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2.2.4. Control Interno y Evaluación  
2.2.4.1. Definición de Control Interno 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Vol. Registro Oficial 395. (2002) 
obtenido de http: //www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/LeyDecJur.pdf, 
menciona lo siguiente: 
Art. 9.- El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 
se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. 
Constituyen elementos de control interno: el entorno de control, la organización, la 
idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos internacionales, los riesgos 
institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 
sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 
corrección oportuna de las deficiencias del control. 
Según el Comité de Organizaciones Participantes (COSO) dice: 
El control interno es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del personal de 
una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecuencia de objetivo dentro de las siguientes categorías:  
▪ Eficacia y eficiencia de las operaciones,  
▪ Fiabilidad de la información financiera, 
▪ Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
2.2.4.2. Componentes del Control Interno  
Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), los componentes del control interno son: 
a) Ambiente de control 
b) Evaluación de Riesgos 
c) Actividades de Control 
d) Información y Comunicación 
e) Monitoreo 
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Los cinco elementos deben actuar de manera conjunta para que se pueda generar un 
efectivo control interno en las empresas. 
a) Ambiente de Control: Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen 
las bases para llevar a cabo el Control interno a través de la organización. El directorio y 
la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del control interno  
y las normas de conducta esperada. 
b) Evaluación de Riesgo: La Evaluación de riesgos  involucra un proceso dinámico e 
interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la 
entidad, dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. 
c) Actividades de Control: Las Actividades de Control son las acciones establecidas 
por políticas y procedimientos para ayudar asegurar  que las directivas de la 
administración para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. Las 
actividades de control son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias etapas 
del proceso de negocio, y sobre el ambiente de la tecnología. 
d) Información y Comunicación: La información es necesaria en la entidad para 
ejercer las responsabilidades de control interno en soporte del logro de objetivos. La 
comunicación ocurre tanto  interna como externamente y provee a la organización con 
la información necesaria para la realización de los controles diariamente. La 
comunicación permite al personal comprender las responsabilidades del control interno 
y su importancia para el logro de los objetivos. 
e) Monitoreo: Evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de ambas es 
utilizada para determinar si cada uno de los componentes del  control interno, incluidos 
los controles para efectivizar los principios dentro de cada componente, está presente y 
funcionando. Los hallazgos son evaluados y las deficiencias son comunicadas 
oportunamente, las significativas son comunicadas a la alta gerencia y al directorio. 
2.2.4.3. Evaluación del Control  
Según la Contraloría General del Estado, (2011): 
“El auditor obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, 
así como de los sistemas computarizados existente, establecerá el grado de confiabilidad 
del control interno del ente o área sujeta a fin de: planificar la auditoría, determinar la 
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naturaleza, oportunidad, alcance y selectividad de la aplicación de los procedimientos 
sustantivos y preparar el informe con los resultados de dicha evaluación para 
conocimiento de la administración del ente auditado”. 
2.2.4.4. Seguimiento de Recomendaciones  
Según la Contraloría General del Estado, (2011): 
El auditor como parte de la evaluación  del control interno efectuara el seguimiento de 
las recomendaciones, para verificar el grado de cumplimiento de las medidas 
correctivas propuestas. 
Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones, se iniciaran 
en las unidades operativas al planificar un nuevo examen; al revisar el informe del 
examen anterior se analizara las recomendaciones para tabularlas en un papel de trabajo. 
Los procedimientos a realizarse en el campo serán: la verificación del cumplimiento del 
cronograma de implantación de las recomendaciones, las entrevistas con la máxima 
autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones, las responsabilidades pertinentes, casos de incumplimientos. 
2.2.4.5. Métodos y Documentación para Evaluar el Sistema de Control Interno 
Según la Contraloría General del Estado, (2011): 
En la fase de la planificación específica, el auditor evaluara el control interno de la 
entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar 
sus falencias, su confianza en los controles existentes y el alcance de las pruebas de 
auditoría a aplicar. 
Al evaluar el control interno, se podrá hacer a través de cuestionarios, descripciones 
narrativas y diagramas de flujo, según las circunstancias, o bien aplicar una 
combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar esta labor. 
A continuación se enuncian los métodos generales: 
▪ Método de cuestionarios de control interno o especial.- este método consiste en 
diseñar cuestionarios orientados a verificar el cumplimiento de las normas de 
control interno y demás normativas emitidas por la contraloría general del estado.  
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▪ Método de descripción narrativa.- se compone de una serie de preguntas que a 
diferencia del método anterior, las respuestas describen aspectos significativos de 
los diferentes controles que funcionan en una entidad. 
▪ Método de diagramas de flujo.- el flujo grama es la representación gráfica 
secuencial del conjunto de operaciones relativas a una actividad o sistema 
determinado, su conformación se la realiza a través  de símbolos convencionales. 
2.2.5. Riesgos de auditoría  
El riesgo de auditoría de acuerdo a la Contraloría General del Estado, (2011) menciona 
lo siguiente:  
Es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el riesgo de que el área que se 
está examinando, contenga errores o irregularidades no detectadas, una vez que la 
auditoría ha sido completada. 
Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor está 
dispuesto a asumir. 
En una auditoría, donde se examina las afirmaciones en la entidad, respecto a la 
existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo de auditoría se 
compone de los siguientes factores:  
▪ Riesgo inherente: Es la posibilidad  de errores o irregularidad en la información 
financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los 
controles internos diseñados y aplicados por el ente. 
▪ Riesgo de control: de que el sistema de control interno prevenga o corrija tales 
errores. 
▪ Riesgo de detección: Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 
procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 
significativas. 
La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes significativos 
es obligación en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo siguiente: 
▪ Componente analizado. 
▪ Riesgos y su calificación. 
▪ Controles claves. 
▪ Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo. 
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2.1.6.  Evidencia 
Las evidencias se obtienen en el desarrollo de la investigación para que el auditor tenga 
un respaldo sobre los hechos que examina y sustenta el contenido del informe. 
“Representa la comprobación suficiente de los hallazgos durante el ejercicio de la 
auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar los juicios y 
conclusiones” (Benjamín, 2013, p. 90). 
El auditor es la persona pertinente para la obtención o elaboración de las evidencias, 
aplicando las técnicas de auditoría para logra la evidencia suficiente. 
2.2.6.1. Elementos  
Benjamín (2013) afirma: 
Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: 
evidencia suficiente y evidencia competente, proporcionan la convicción necesaria para 
tener una base objetiva de su examen. 
Evidencia suficiente.- la necesaria para sustentar las observaciones, conclusiones  y 
recomendaciones del auditor. Es indispensable que sea confiable, fehaciente, coherente 
y susceptible de ser confirmada. 
Evidencia competente.- es consistente, convincente, confiable y ha sido validada, capaz 
de persuadir sobre su validez para apoyar las conclusiones y recomendaciones del 
auditor.  
2.2.6.2. Clases  
Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 
actividades, documentos y registros. 
Testimonial.- Que se obtiene en entrevista cuyas respuestas son verbales y escritas, con 
el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 
Analítica.- Es el resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones legales, 
raciocinio y análisis. (p.91) 
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2.2.7. Programa de trabajo  
“Un programa de trabajo es el documento formal que utiliza el auditor como guía 
metodológica en la realización de sus laborales; esto incluye el nombre y objetivo del 
programa, los procedimientos apropiados, así como la calendarización prevista y el 
personal involucrado” (Sotomayor, 2008, p.72). 
Un programa es el documento de trabajo con las indicaciones generales de las 
actividades a desarrollar de manera cronológica dentro del periodo determinado, 
también se determina a los responsables del desarrollo de las actividades, el documento 
no es limitante si flexible porque se puede modificar acorde con las necesidades que 
surjan sin que perjudique al proceso de la auditoría. 
2.2.7.1. Ventajas del Programa de Auditoría 
El programa de auditoría es vital porque nos ayuda en la organización de las actividades 
razón por la cual tiene algunas ventajas.  
Según Sotomayor (2008) las ventajas son: 
▪ Representar la guía formal para la realización de la auditoría. 
▪ Permite dar seguimiento a la planeación de la auditoría.  
▪ Facilita la verificación de los procedimientos y en su caso la adecuación.  
▪ Permite actuar en situaciones imprevistas. 
▪ Detecta variaciones del tiempo, es decir entre el programado y el real. 
▪ Permite corroborar la actividad realizada al finalizar de la auditoría. 
2.2.8. Técnicas de auditoria 
La técnica es el instrumento que se utiliza para obtener el conocimiento sobre la 
investigación de manera sistemática ya sean físicas como intelectuales para obtener 
evidencias. 
2.2.8.1. Entrevista 
Según Rodríguez (2005) menciona la siguiente: 
“Es la relación directa establecida entre el investigador y su objetivo de estudio a través 
de individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales.” (P.98), 
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En la entrevista se obtiene la información directa con los responsables en el nivel 
directivo, administrativo, supervisor y operarios. 
2.2.8.2. Observación 
Según Rodríguez (2005) afirma: 
“Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los 
problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de datos” (p.98). 
2.2.8.3. Encuesta 
“La encuesta es el instrumento de captura de información estructurado, lo que puede 
influir en la información recogida y no debe utilizarse más que en determinadas 
situaciones en las que la información que se requiera capturar está estructurada en la 
población objeto de estudio” (Albira, 2011, p.14). 
2.2.8.4. Investigación Documental 
“Consiste en examinar, indagar, descubrir y averiguar detalles de un tema determinado 
por medio de documentos pertenecientes a la organización, los cuales al ser analizados 
aportaran elementos de juicio en la evaluación que se practica” (Rodríguez, 2005, p.98). 
2.2.9. Papeles de trabajo 
“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de células, documentos y medios 
magnéticos elaborados por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, 
procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo 
realizado y los resultados de auditoría revelados en el informe” (Contraloría General del 
Estado, 2011).  
Este documento se utiliza para recopilar información de la investigación que sirve para 
el análisis respectivo, está integrado por esquemas o formularios diseñados acorde a las 
necesidades de información requerida. 
2.2.9.1. Diseño y Utilización de Papeles de Trabajo  
Según Sotomayor (2008) menciona lo siguiente: 
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El conjunto de células, programa de trabajo de auditoría, índice, nota de específicas y 
documentación relevante constituyen lo que se conoce como papeles de trabajo, los 
cuales avalan las pruebas efectuadas, a partir de las cuales se desprenden las 
conclusiones. 
Los papeles de trabajo representan la fuente sustancial para la elaboración del proyecto 
de informe o en su defecto en el informe final: de ahí la importancia de su elaboración, 
archivo, interpretación, análisis, estudio y hasta su custodia. 
2.2.9.1.1. La importancia de los papeles de trabajo se debe principalmente a que: 
▪ Constituyeron un soporte de las actividades realizadas. 
▪ Representa apoyo para consulta de información. 
▪ Auxilia auditorías posteriores. 
▪ Permiten aclarar dudas del auditado. 
▪ Son la base a partir de la cual se desprende una conclusión. 
2.2.9.1.2. Características de papeles de trabajo 
▪ Referencia. 
▪ Claridad. 
▪ Limpieza. 
▪ Precisión.  
Según el Manual General de Auditoria Gubernamental, p.121  el archivo de papeles de 
trabajo se divide en dos grupos: 
2.2.10. Archivo permanente  
Dirigido a mantener la información general de carácter permanente como un punto de 
clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los principales objetivos 
para futuros exámenes.  
2.2.11. Archivo corriente: 
Incluyen los papeles de trabajo y evidencias que sustenten el resultado de la auditoría; 
así como también los criterios utilizados por los responsables de la fase de ejecución. 
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2.2.12. Índices y referencias 
Según Sotomayor (2008) menciona lo siguiente: 
Los índices de auditoría pueden ser representados por los símbolos numéricos, 
alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los papeles 
de trabajo permitan su rápida identificación. 
Estos índices de la auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que permitan 
un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por ese tipo de auditoría 
durante la ejecución del examen. 
Tabla 1: Índices y Referencias  
AP Archivo Permanente  
AC Archivo Corriente 
PGA Programa de auditoría 
VP Visita Preliminar 
EP Entrevista Preliminar 
HM Hoja de Marcas 
HI Hoja de Índices 
MPE Memorando de Planificación Especifica  
CCI Cuestionario de Control Interno 
ICI Informe de Control Interno 
PCP Procedimientos de Contratación Pública 
                    Fuente: Manual de auditoria de gestión de la CGE 
                 Elaborado por: Autor de tesis 
 
Según la Contraloría General del Estado (2011) menciona lo siguiente: 
2.2.12.1. Marcas De Auditoria 
Las marcas también claves de auditoría, son símbolos que utiliza el auditor para 
identificar el tipo de trabajo, tarea como pruebas realizadas. 
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Estas marcas se encuentran en los registros de los documento de la entidad bajo examen 
y sirven de información futura para fines de revisión y supervisión. Las marcas deben 
ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo. 
Las marcas básicas de auditoría son de dos clases: 
a) Con significado uniforme.- Las marcas de la auditoría con significado uniforme 
utilizadas por el personal de la auditoría internase emplean frecuentemente en cualquier 
auditoría o examen especial y por lo general son aplicadas o adoptadas igualmente por 
el organismo superior de control o por la unidad de la auditoría interna ya que no 
implican que al pie del papeles de trabajo se anota su significado. 
b) Sin Significado permanente.- Son utilizadas por los autores para expresar conceptos 
con procedimiento empleados cuyo significado e interpretación es al criterio del auditor. 
(p. 79-81) 
Tabla 2: Marcas de Auditoría 
MARCAS SIGNIFICADO 
√  
Verificado mediante inspección física. 
@ Analizado. 
↹ Comparado. 
X Determinación de hallazgo. 
∝ Cotejado con inventarios. 
⊛ Incluir en informe. 
⩮ Cotejado con documentos. 
S Documentación sustentaroria. 
Ʃ Comprobado sumas. 
C Circularizado. 
Ȼ Confirmado.  
Ν No autorizado. 
                 Fuente:   Manual de Auditoria de Gestión de CGE 
                 Elaborado por: Autor  de tesis 
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2.2.13. Hallazgos de Auditoría  
Según el Manual General de Auditoría Gubernamental (2011) menciona lo siguiente: 
El termino hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el 
auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser 
comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y otras personas interesadas. 
Los hallazgos en auditoría, se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y 
que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan diferencias 
importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, 
procesar, resumir y reportar información contable y consistente, en relación con las 
aseveraciones efectuadas por la administración. 
2.2.13.1. Elementos de Hallazgos 
Condición: se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 
área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 
Criterio: comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor mide la 
condición del hecho o situación. 
Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 
representa la perdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el 
logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 
Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el 
motivo del cumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 
habilidad y el buen juicio del auditor y es indispensable para el desarrollo de una 
recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 
2.2.14. Indicadores 
Según la Contraloría General del Estado (2001) en su manual de Auditoría virtual 
obtenido de http: //www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG, indica: 
a) La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 
b) Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 
(eficacia). 
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c) El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes 
van dirigidos (calidad). 
d) Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión 
los objetivos y las metas planteadas por la organización. 
Para la aplicación en la auditoría o examen especial, se requiere del conocimiento e 
interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia, eficacia, ecología y 
ética. 
Economía: El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 
institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro 
de su misión institucional. La administración de los recursos de todo tipo exige siempre 
el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la 
preservación del patrimonio y de la capacidad de generación de ingresos. 
Eficiencia: Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes la 
producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizan para 
alcanzar ese producto, per de manera óptima. El indicador habitual de eficiencia es el 
costo unitario o costo promedio de producción, ya que relaciona la productividad física, 
con sus costos. 
Eficacia: la eficacia en una institución se mide el grado de cumplimiento de los 
objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales obtenidos son los 
resultados previstos. 
Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como un todo, esta 
cumplimiento con sus objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los 
recursos asignados para ello. 
Ecología: con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos medibles que 
se pueden identificar con una gama de metas; son básicamente medidas de ejecución 
que ayudan a describir cuantitativamente la cualidad ambiental y permiten el monitoreo 
del progreso; su utilidad es proporcionar información ambiental de tipo socioeconómico 
que se quiere para entender un asunto determinado. 
Ética: Aun no están desarrollados indicadores cuantitativos para medir el elemento 
ético, no obstante se requiere hacer un trabajo como auditoría de gestión para confrontar 
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la conducta ética, los valores y moral institucional con el código de ética, reglamento 
orgánico funcional y más normativa que permita la comparación entre lo escrito o lo 
estipulado versus el comportamiento y accionar de los administradores, funcionarios y 
empleados públicos, quienes están obligados a respetar estrictamente esta normas y 
demostrar que su actuación es con transparencia y sin reñir con las leyes, normas y 
buenas costumbres que exige la sociedad (p.82-144). 
2.2.15. Comunicación de Resultados 
La comunicación de resultados se refiere a la comunicación constante con los 
funcionarios de la institución, también menciona las cinco partes fundamentales según 
el Manual General de Auditoría Gubernamental, en el transcurso de una auditoría, los 
auditores mantendrán constante la comunicación con los servidores de la entidad u 
organismo bajo examen, dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, 
así como información verbal pertinente respecto a los asuntos sometidos al examen; la 
comunicación de los resultados de la considera como la última fase de la auditoría, sin 
embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. 
2.2.15.1. Comunicación Durante el Proceso de Auditoría  
Se divide de la siguiente manera: 
▪ Comunicación al inicio de la auditoría,  
▪ Comunicación en el transcurso de auditoría,  
▪ Comunicación al término de la auditoría,  
▪ Convocatoria a la conferencia final,  
▪ Acta de conferencia final. 
2.2.16. Informe de Auditoría 
El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 
gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones sobre los hallazgos, y en el caso de auditoría financiera el 
correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 
interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del 
mismo. 
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2.2.15.1. Requisitos y Cualidades del Informe 
La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las características que 
faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las 
acciones correctivas. A continuación se describen las cualidades de mayor relevancia 
tales como: 
▪ Utilidad y oportunidad. 
▪ Objetividad y perspectiva. 
▪ Concisión. 
▪ Precisión y razonabilidad. 
▪ Respaldo adecuado. 
▪ Tono constructivo. 
▪ Importancia del contenido. 
▪ Claridad. 
2.2.15.2.  Responsabilidad en la Elaboración del Informe 
La responsabilidad de la redacción del borrador del informe corresponde al jefe de 
equipo y supervisor compartida con todos los miembros del equipo de auditoría, que 
han intervenido en las actividades, proyectos, operaciones, funciones, componentes y se 
detallara durante el proceso de la auditoría hasta llegar a la consideración de la 
autoridad superior de la Contraloría General del Estado, para su aprobación. 
2.2.15.3. Niveles de Revisión del Informe 
▪ Revisión por el supervisor responsable. 
▪ Control de calidad. 
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2.2.15.4. Comentario, Conclusiones y Recomendaciones. 
Comentarios: Comentario es la descripción  narrativa de los hallazgos o aspectos 
trascendentales encontrados durante su examen, debiendo contener en forma lógica y 
clara los asuntos de importancia ya que constituyen en la base para una o más 
conclusiones y recomendaciones. 
Conclusiones: Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor 
basados en los hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la 
entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo 
una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado. 
Recomendaciones: Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones 
prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las 
operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte más importante del 
informe. 
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2.3. MARCO LEGAL  
2.3.1. Sistema integrado de gestión financiero (E-SIGEF) 
El gobierno nacional a través del ministerio de economía y finanzas desarrollo el 
Sistema Integrado de Gestión Financiera denominado ESIGEF, para las entidades del 
sector público y las entidades que reciban recursos del Estado manejen los recursos 
económicos virtualmente, el sistema permite realizar modificaciones, reprogramaciones 
al presupuesto, emisión de certificados, compromiso y devengado de pagos de las 
adquisiciones y emisión de cedulas presupuestarias. 
2.3.2. Sistema Nacional de Contratación Pública 
2.3.2.1. Antecedentes  
La contratación pública del Ecuador rige desde los principios de 1927 con la ley de 
hacienda, esta ley sufre varias modificaciones, en el año 1960 incorporan la 
codificación que requiere de una partida presupuestaria, 1964 se publica la ley de 
licitaciones y concurso de ofertas, en 1974 la figura “exorbitante” del derecho 
administrativo y terminación unilateral y anticipo del contrato, en 1990 incorporan leyes 
específicas de petroleras, e hidrocarburos, en 1998 determina procedimientos para 
contratar empresas encargadas de realizar encuesta de servicios, en 2001 se incorpora la 
ley de contratación pública que son ley de ejecución de obras, la adquisición de bienes y 
servicios y contratos de régimen especial, el 4 de agosto de 2008 se aprueba la ley 
Orgánica del Sistema de Contratación Pública. 
2.3.2.2. El Sistema Nacional De Contratación Pública 
Definición 
Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública menciona lo 
siguiente: 
Art. 7 El sistema nacional de contratación pública (SNCP) es el conjunto de principios, 
normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 
planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 
contrataciones realizadas en las entidades contratantes, forman parte del SNCP las 
entidades sujetas al ámbito de esta ley. 
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Objetivo 
El objetivo primordial es garantizar la calidad del gasto público, ejecución de contratos, 
transparencia, dinamizar la producción nacional promoviendo la participación de 
artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas. 
Herramientas  
El registro único de proveedores (RUP) 
Es el sistema público de información que habilita a personas naturales y jurídicas 
nacionales o extranjeros, que tengan la capacidad para contratar con el estado los 
mismos que mantendrá actualizada los datos en tiempo real, la información esta 
publicada en el portal de compras públicas, todos los proveedores se deben registrar de 
manera obligatoria con  información veraz, exacto y actualizada. 
Portal de compras públicas 
El portal de compras públicas es administrado por Instituto de Contratación Pública, el 
portal contendrá el RUP, catalogo electrónico, el listado de las instituciones y 
contratistas del SNCP, informe de las entidades contratantes, estadísticas, contratistas 
incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas, la página 
oficial es www.compraspublicas.gob.ec. 
En el portal se publicara la información relevante; convocatoria, pliegos, proveedores 
invitados, preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación, ofertas 
presentadas por los oferentes, acta de adjudicación, contrato suscrito, contratos 
complementarios, cronograma y ejecución de pagos. 
2.3.2.3. Identificación de los Procedimientos de Contratación 
2.3.2.3.1.  Bienes  y servicios 
2.3.2.3.1.1. Bienes y servicios normalizados 
Son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u 
homologadas por la entidad contratante; y en conciencia, dichas características o 
especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones (art. 42 del 
RGLOSNCP). 
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Los bienes y servicios normalizados se adquieren por procedimientos de catálogo 
electrónico y de subasta inversa; únicamente cuando no se puede aplicar los procesos 
anteriores o hayan sido decretados desiertos optara por los demás procedimientos. 
  Tabla 3: Cuadro de identificación de procedimientos de contratación 
Objeto de contratación  PROCEDIMIENTOS Montos 2015 
Bienes y Servicios 
Normalizados 
Catalogo Electrónico Sin Limites  
Ínfima Cuantía Menor a $7.263,42 
Subasta Inversa Electrónica Más de $ 7   263,42 
Menor Cuantía Menor a $72.634,23 
Cotización  
Mayor o igual a $72.634,23  
Menor o igual a $544756,76 
Licitación  Más de $544756,76 
Bienes y Servicios No 
Normalizados 
Ínfima Cuantía Menor a 7.263,42 
Menor Cuantía Menor a $72.634,23 
Cotización  
Mayor o igual a $72.634,23  
Menor o igual a $544756,76 
Licitación  Más de $544756,76 
Obras 
Menor Cuantía Menor a $254.219,82 
Cotización  
Mayor o igual a $254.219,82 
Menor o igual a1089.513,51 
Licitación  Más de $1.089.513,51 
Contratación Integral por Precio Fijo Más de 36.317.117,01 
Consultoría 
Contratación Directa Menor o igual a $72634,23 
Lista Corta 
Mayor a $ 72.634.23 
Menor a $ 544,756,76 
Concurso Público Mayor o Igual a $544.756,76 
Fuente: Portal de Compras Públicas 
Elaborado por: Autor de tesis  
 
2.3.2.4. Etapas o Fases del Procedimiento de Contratación Pública 
2.3.2.4.1. Fase preparatoria 
Se realiza estudios de viabilidad, estudio de costo beneficio o costo efectividad tomando 
en cuenta beneficio social. 
En esta fase debe contener: 
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2.3.2.4.1.1. Plan anual de contrataciones (PAC) 
A través del PAC se registran detalladamente todas las adquisiciones que contrataran 
durante todo el año conforme con los formatos establecidos por el SERCOP, se debe 
publicar en la página web de la entidad y en el portal del SERCOP, se debe publicar los 
primeros 15 días del mes de enero de cada año la misma que deberá ser aprobado por la 
máxima autoridad o su delegado con su respectiva motivación pertinente. 
2.3.2.4.1.2. Certificación presupuestaria  
Las entidades previa convocatoria deben certificar la disponibilidad presupuestaria y 
existencia de recursos suficientes para cubrir el contrato. 
2.3.2.4.2. Fase precontractual  
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, funcionario o servidores 
son responsables del cumplimiento de la LOSNCP, reglamentos y resoluciones, ya que 
la responsabilidad recaerá en la máxima autoridad, delegado, miembros de comisión 
técnica, operadores del portal. 
▪ Estudio de las necesidades de la entidad estatal. 
▪ Estudios se realiza de la naturaleza de la contratación, diseños y especificaciones 
técnicas entre otros. 
▪ Estudio de mercado. 
▪ Definición de requisitos habilitantes. 
▪ Definición de los criterios de evaluación de propuestas. 
▪ Selección de contratistas. 
▪ Programa de las faces en el proceso de contratación. 
▪ Evaluación de oferta. 
2.3.2.4.3. Fase contractual 
Es la fase de ejecución e implementación  
Tipos de garantía: 
Garantía de fiel cumplimiento.- el monto de esta garantía es equivalente al 5% del 
valor del contrato. 
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Garantía por anticipo.- La entidad contratante regula el valor del anticipo según su 
naturaleza, para bienes y servicio hasta 70%, en obras 50%. 
Garantía técnica.- Esta garantía durara luego de cumplida la obligación del contrato, 
en caso de no entregar la garantía técnica en términos señalados, el contratista entregara 
una garantía por igual valor del bien a suministrarse. 
Devolución de garantías.- La garantía del fiel cumplimiento se devolverá en el 
momento de la entrega definitiva del objeto del contrato, la garantía técnica remediará 
según las condiciones establecidas, todas las garantías se devolverán con el 
cumplimiento de las condiciones establecidas. 
Garantía de asesoramiento en obras.- En el contrato debe exigir la suscripción de la 
debida garantía de asesoramiento, esto respalda que el diseñador suscriba el contrato de 
asesoramiento. 
De la misma manera en esta fase debe contener lo siguiente: 
▪ Contrato. 
▪ Administración del contrato. 
▪ Recepción del contrato. 
▪ Liquidación del contrato. 
2.3.2.4.4. Fase post contractual 
Es la fase de evaluación donde se realiza la validación, aprendizaje y retroalimentación, 
con el fin de nutrir los futuros procesos. 
2.3.2.5. Constitución de la República 
Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad, ambiental y social. Se priorizaran los productos y servicios 
nacionales, en particular   los provenientes de la economía popular y solidaria de las 
micro, pequeñas y medianas unidades  productivas. 
2.3.2.6. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
Art. 1.- Objeto y ámbito: esta ley establece que el Sistema Nacional de Contratación 
Pública determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
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prestación de servicios, incluidos los de la consultoría que realicen las entidades 
contratantes. 
2.3.2.7. Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública 
Art.1.- Objeto y Ámbito: el presente reglamento general tiene por objeto el desarrollo y 
la aplicación de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 
adelante la ley, que crea en Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP, de 
aplicación obligatoria por las entidades previstas en el Art. 1 de la Ley. 
2.3.2.8. Resoluciones emitidas por el Sistema Nacional de Contratación Pública 
Los actos administrativos o resoluciones son emitidos por el SERCOP a los 
procedimientos de contratación de régimen general y especial, a los pliegos, a las 
normas comunes a los procedimientos de contratación, al RUP. 
2.3.2.9. Pliegos emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
Art. 27.- Modelos obligatorio establece: Serán obligatorios los modelos y formatos de 
documentos precontractuales, y la documentación mínima requerida para la realización 
de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
Art. 28.- los modelos y formatos obligatorios, serán expedidos por el Director Ejecutivo 
del SERCOP mediante resolución y serán publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Cada entidad contratante deberá completar los modelos 
obligatorios, bajo su responsabilidad, podrá modificar y ajustarlos a las necesidades 
particulares de cada proceso de contratación.  
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2.4 IDEA A DEFENDER 
El Examen Especial a los Procesos de Compras Públicas del Gobierno Municipal del 
Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, Período 2015, permitirá evaluar el 
cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para 
que el proceso de contratación sea eficiente y transparente en el uso de los recursos 
públicos. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLOGICO 
3.2.3. Investigación descriptiva:  
Nos permite conocer el problema a profundidad e involucrarnos en el desarrollo de las 
actividades, la revisión de documentos del proceso de contratación, documentar los 
hallazgos encontrados para elaborar recomendaciones respectivas en el informe final del 
examen especial. 
3.1 MODALIDAD  
La modalidad que se utilizara en el presente trabajo de titulación será de campo y 
documental, lo cual permitirá conocer más a fondo la situación de la institución, y a la 
vez realizar un análisis íntegro que nos permita realizar un informe real  sobre lo que se 
examinó.  
3.1.1. Investigación Primarias  
La información que se utiliza es primaria por que se diagnostica la situación de la 
institución en la fase preliminar y específica utilizando las técnicas e instrumentos de 
investigación como son: entrevistas a la autoridad responsable, cuestionarios a los 
servidores, revisión de los archivos. 
3.1.2. Investigación Secundarias 
El examen especial se basa en el marco legal como: Constitución de la República del 
Ecuador, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su reglamento, y el marco teórico basado en 
diferentes autores, folletos e internet. 
3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Investigación de Campo:  
Gutiérrez (1992) afirma:  
“La investigación de campo es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se 
realiza la observación de los elementos más importantes del objeto que se investiga para 
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obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera vista” por eso se utiliza la 
observación directa, la entrevista y el cuestionario” (p.47). 
En la presente investigación se utilizará esta modalidad para su respectivo estudio, 
porque se efectuará en el lugar mismo de los hechos, visitando la institución para 
obtener datos verídicos, la información recogida en el Gobierno Municipal del Cantón 
Colta, permitirá tener un mayor conocimiento sobre el problema, ya que permite el 
contacto directo del investigador con la realidad, además de describir, analizar e 
interpretar de forma ordenada en base a la fundamentación teórica.  
3.2.2. Investigación Documental: 
Según Gutiérrez (1992): 
“La investigación documental depende de la información que se recoge o consulta en 
documentos. En sentido amplio, los documentos constituyen toda clase de escritos, de 
registro de sonido e imágenes y toda clase de objetos culturales” (p.43). 
En este estudio se analiza los documentos relacionados con el problema de 
investigación, se investiga los documentos legales de acceso público como son: ley, 
reglamento, y documentos internos de la institución. 
3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  
3.3.1. Método  
El trabajo del examen especial se basa en recopilar la información y su análisis de la 
contratación pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Colta, en el desarrollo de la investigación se utiliza los siguientes métodos: 
3.3.1.1. Método Deductivo:  
Bernal (2010) confirma: 
“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 
explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez  para 
aplicarlos a soluciones o hechos particulares” 
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3.3.1.2. Método Analítico: 
Este método permite la separación de un todo, descomponiendo en sus partes o 
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 
3.3.2. Técnicas  
En las técnicas se utiliza la información de fuentes primarias como los empleados, 
usuarios del departamento de Compras Públicas del Gobierno Municipal del Cantón 
Colta, y como fuentes de información secundaria se utiliza los reglamentos internos, 
normas, base legal de la entidad, reportes , informes. 
3.3.2.1. Entrevista 
Por medio de esta técnica obtendremos información mediante el diálogo directo con el 
Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Colta, y demás personal que labora en la 
institución, para conocer la situación actual de la misma. 
3.3.2.2. Observación 
Se realiza las visitas a las instalaciones y observación de las operaciones en la 
institución, con  el objeto de identificar los principales problemas en relación con los 
procesos de contratación pública, y el análisis de los documentos y datos registrados en 
el archivo. 
3.3.2.3. Lectura y análisis 
Se evalúa de manera crítica, objetiva los elementos y partes estudiados para establecer 
criterios razonables ligados a la normativa vigente. 
3.3.2.4. Encuestas  
Se aplica a los servidores del municipio para obtener información sobre los procesos de 
contratación pública y su respectivo análisis e interpretación. 
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3.3.3. Instrumentos 
3.3.3.1. Cedulas 
Las cedulas son documentos de referencia en las que constan los hallazgos, evidencias y 
comentarios, además el análisis comparativo. 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población: 
La población o universo de la investigación es finita ya que se dispone de datos 
verídicos de las contrataciones efectuadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Colta, el detalle de las contrataciones efectuadas en el año  2015 
es el siguiente: 
Tabla 4: Tabulación Adquisiciones realizadas a través del SERCOP 
Nº CONTRATACIONES Nº DE CONTRATACIONES 2015 
1 Régimen Especial  5 
2 Licitación 1 
3 Subasta inversa electrónica 78 
4 Contratación directa 16 
5 Cotización 1 
6 Licitación de seguros 2 
7 Lista corta 11 
8 Menor Cuantía 52 
 
TOTAL POBLACIÓN 166 
              Fuente: Portal de Compras Públicas 
              Elaborado por: Autor de tesis  
 
Como se puede observar en la tabla las contrataciones efectuadas en el 2015 han sido 
166 siendo la misma la población total. 
3.4.2. Muestra: 
La muestra representa el subconjunto de elementos de una población, posee 3 
características a saber: Representativa, adecuada y válida, para el cálculo del tamaño de 
la muestra se consideró la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝. 𝑞
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝. 𝑞
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En donde : 
N= Poblacion 166 
Z= Confianza 1,64 
e= error 0,09 
p=  0,5 
q= 0,5 
 
Reemplazando  los valores obtenidos en  la formula se obtiene: 
𝑛 =
166     1,642   0,5 . 0,5
(166 − 1)0,09 +  1,642   0,5 . 0,5
 
 
𝑛 =
111,62
2,01
 
 
𝑛 = 55,56 
 
Se obtiene  como muestra 56 contrataciones las mismas que deberán  ser verificadas por 
Auditoría. 
Para la obtención de la muestra se consideró la importancia relativa según el juicio 
profesional se consideró 20 contrataciones con los valores altos, 20 contrataciones con 
el menor valor y 16 de forma aleatoria de las contrataciones restantes; cubriendo así la 
muestra solicitada para su  revisión que es 56 contrataciones. 
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1. TITULO 
Examen Especial a los Procesos de Compras Públicas del Gobierno Municipal del 
Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, Período 2015. 
4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
4.2.1. Faces del Examen Especial  
El Examen Especial a los Procesos de Compras Públicas del Gobierno Municipal del 
Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, Período 2015, se realizará aplicando las 
siguientes fases: 
Fase I:  Planificación    PL 
Fase II: Ejecución     EJ 
Fase III: Comunicación de Resultados  CR 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
Base legal y Normatividad 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
El Cantón Colta está íntimamente legado a la historia de la ciudad de Riobamba, en el 
año de 1883 el comité pro cantonización elevo a la convención la solicitud de creación 
de un nuevo Cantón que se llamaría Cantón la Unión la petición fue aprobada por la 
mayoría de diputados en sesión extraordinaria de la convención nacional el 27 de 
febrero de 1884, desde ese entonces se llamó Cantón Colta en vez de cantón la Unión. 
Nombre del GAD:  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colta 
Fecha de creación:  El Municipio de Colta, fue creado mediante Decreto 
Legislativo el 27 de Febrero de 1.884 
Promulgación de registro oficial: 2 de agosto de 1884 
Población:  44.971 habitantes, 21.642 H, 23.329 M. 
Ubicación Geográfica: El Cantón Colta se encuentra ubicado en la parte 
Noroccidental de la Provincia de Chimborazo, apenas a 18 
Km. de la ciudad de Riobamba y a 206 Km. de la Capital 
de la República del Ecuador. 
Asentada a los pies del histórico cerro Cushca, y al Norte del valle de la Antigua 
Liribamba, formada por las cuencas que forman los ríos Cicalpa y Cajabamba con una 
altitud de 3.180 m.s.n.m. 
Extensión: 850 Km2.  
Temperatura P: 12ª C. 
Latitud: 1º39´ a 1º 54´sur 
Longitud: 78º 36´a 78º 59´occidente 
Altitud: 2750 a 3280 m.s.n.m. 
Precipitación: 1000 – 1500  mm  / año. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
Base legal y Normatividad 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Logotipo institucional 
Gráfico 1: Logotipo Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
                        Elaborado por: Autor de tesis  
 
Plano de Ubicación 
Gráfico 2: Plano de Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
                         Elaborado por: Autor de tesis  
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
BASE LEGAL Y NORMATIVIDAD 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Limites 
Norte: Cantón Riobamba con sus parroquias San Juan y Licán. 
Sur: Cantón Pallatanga y parte del Cantón Guamote. 
Este: Cantón Riobamba con sus parroquias Cacha, Punín, Flores y la parroquia Cebadas 
de Guamote. 
Oeste: Provincia de Bolívar. 
Urbanas: Cajabamba y Cicalpa (Villa La Unión). 
Rurales: Cañi, Columbe, Juan de Velasco (Pangor), Santiago de Quito.  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 15/04/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
PRINCIPALES AUTORIDADES 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Tabla 5: Autoridades Principales 
N° NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE  
CARGO Y/O 
REPRESENTANTE 
1 Ing. Hermel Tayupanda Cuvi Alcalde 
2 Lic. José Guamán Concejal  
3 Ing. Ángela Maribel Alarcón García Presidente GADPR-CAÑI 
4 Arq. Bolívar Montece Villamar Dir. Planificación Territorial 
5 Ing. Roberto Patricio Mariño Urgiles Dir. Planificación Estrategia  
6 Ing. Gladys Ximena Ashqui Auquilla Técnica de Gestión Estrat 
7 Elva Beatriz Puma Muñoz Técnica de CCPID 
8 Dr. Tobías Alfredo Andino Inca  1er representante de S.P.C 
9 Sr. Miguel Cujilema Rea Suplente 1 
10 Sr. José Puma Guacho 2do representante de S.P.C 
11 Sr. Pedro Yautipoma Anis Suplente 2  
12 Tlga. María Lourdes Yépez Lema 3er representante de S.P.C 
13 Sr. Camilo Estrada Gaibar Suplente 3 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
Elaborado por: Autor de tesis  
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
ESTRUCTURAL ORGANIZACIONAL 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Gráfico 3: Organigrama Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
Elaborado por: Autor de tesis  
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
RESEÑA HISTÓRICA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
El Cantón Colta está íntimamente ligado a la historia de la ciudad de Riobamba, 
especialmente al terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1797, el mismo que destruyo 
gran parte de la ciudad, luego de lo cual, “un comité representativo de Cajabamba y 
Sicalpa resolvió solicitar la Convención Nacional reunida Quito, la creación de un 
nuevo cantón independiente del Cantón Riobamba que reunía a muchas parroquias” 
Posteriormente, en el año de 1883 “el comité PROCANTONIZACION elevó a la 
convención la solicitud de creación de un nuevo Cantón que se llamaría Cantón la 
Unión”. La copia de esta solicitud se conserva en el “LIBRO DE ACTAS DEL 
MUNICIPIO DE COLTA”, en el cual se establece la separación del “Cantón Riobamba, 
formando un Cantón con los expresados pueblos de Cajabamba y Sicalpa y los pueblos 
de Columbe, Guamote, Palmira, Pangor, y Pallatanga, interesados igualmente de la 
creación del aludido cantón” La petición fue aprobado por la mayoría de Diputados en 
sesión extraordinaria de la Convención Nacional, el 27 de febrero de 1884, en la 
Presidencia del Dr. José María Placido Caamaño”. Desde entonces se llamó cantón 
Colta, en vez de cantón la Unión.   
Etimológicamente, la designación de nombre del cantón Colta los historiadores y 
lingüistas realizan varias exegesis que diversifican: Colta proviene de la lengua Kichwa 
“Kulta” que significa “pato” también manifiestan su descendencia desde Perú, porque 
Colta es uno de los 10 distritos que forman la provincia de Paucar del Sara, ubicado al 
sur del departamento de Ayacucho, creado en el año 1767, señalándose su ubicación en 
la ladera del cerro conocido como COLLOA” fundándose a la usando española; 
“collota” proviene del vocablo indígena, que representa a una piedra redonda que sirve 
para moler, complemento del mortero y también representaría a una hondonada entre 
dos laderas o pendientes, hipótesis que darían origen a la cuna de la Nacionalidad 
Puruha. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
FINES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Visión  
En el año 2030, Colta es el centro de integración ecuatoriana con alto nivel cultural, 
productividad y comercial; posesionado a nivel regional con vocación agroindustrial, 
artesanal y turística; con un sistema vial optimo, tránsito y transporte que impulsa una 
movilidad eficiente; en donde se protege y conserva la identidad Puruha, bajo los 
principios de equidad, igualdad e interculturalidad; cuenta con acceso a todos los 
servicios, en concordancia al ordenamiento territorial, en un ambiente saludable y 
armónico con la naturaleza; fortalece el patrimonio Natural y Cultural, basada en un 
sistema de participación ciudadana con corresponsabilidad y cogestión en busca del 
Sumak Kawsay 
 Objetivos Estratégicos 
▪ Manejar sosteniblemente los recursos de la pacha mama, agua, suelo, aire, 
fuego, la agro biodiversidad y el patrimonio natural, mitigando la contaminación 
ambiental. 
▪ Fortalecer la convivencia intercultural, la conservación de patrimonio cultural y 
arquitectónico con énfasis en la reconstrucción de una sociedad segura e 
igualitaria. 
▪ Mejorar de forma sostenible el sector agropecuario, la agroindustria, la artesanía, 
▪ El turismo, patrimonio y el comercio promoviendo la asociativa y el cambio de 
la matriz productiva 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 
PRESUPUESTO 2015 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Presupuesto 2015 
Tabla 6: Presupuesto GAD Colta 2015 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
ACTIVIDAD  PRESUPUESTO 
5.1.01.05
PAGO DE REMUNERACIONES AL 
PERSONAL DEL CCPID-COLTA
 $            28.862,00 
5.1.02.04 PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO  $              1.062,00 
5.1.02.03 PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO  $              2.286,00 
5.1.07.07
PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS 
DEL PERSONAL
 $              1.005,52 
5.1.06.01 APORTE PATRONAL  $              4.120,84 
5.1.06.02 FONDOS DE RESERVA  $                 653,44 
5.3.02.07 DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD  $              4.187,50 
5.3.02.99 SERVICIOS DE CAUCIÓN  $                 125,30 
5.3.08.01 ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS  $                 303,57 
5.3.08.02 VESTUARIO Y PRENDAS  $                 601,14 
5.3.08.04 MATERIALES DE OFICINA  $                 104,50 
5.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN  $              1.505,93 
5.7.02.03 COMISIONES BANCARIAS  $                   53,80 
8.4.01.04 EQUIPOS INFORMATICOS  $              1.859,05 
9.7.01.01 CUENTAS POR PAGAR  $                   46,54 
5.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES  $              6.279,82 
1.1.2 EGRESOS POR RECUPERAR IESS  $                 177,00 
1.1.2 EGRESOS POR RECUPERAR SRI  $                   64,07 
 $            53.298,02 TOTAL  
Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
Elaborado por: Autor de tesis 
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INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA. 
COMPONENTE: EXAMEN ESPECIAL  
UNIDAD: PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
PERIODO:  01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA DE AUDITORIA  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Fase:                          Planeación  
Área:                         Compras Públicas 
Tipo de examen:       Examen Especial  
Objetivo: Conocer la  estructura   organizacional y las  actividades que realiza la 
entidad para tener un conocimiento más profundo de la Unidad de Compras Públicas y 
de los procedimientos que emplea en la contratación pública.  
Nº PROCEDIMIENTOS REFERENCIA 
P/T 
ELABORADO 
POR 
FECHA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
1 Realizar  una carta de 
presentación  indicando que se 
inicia el desarrollo del examen 
especial. 
CCI HEYY 15/04/2017 
2 Visita a  las instalaciones 
GAD Municipal Colta. 
VP HEYY 16/04/2017 
3 Realizar entrevista preliminar 
a la máxima autoridad. 
VP.1. HEYY 16/04/2017 
4 Realizar encuesta al 
funcionario  de la unidad de 
compras públicas 
EF HEYY 16/04/2017 
5  Elaborar el informe de la visita 
preliminar  
IVP HEYY 25/04/2017 
6 Elaborar el memorando de 
planificación  
MPE HEYY 26/04/2017 
PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
7 Elaborar  hoja de marcas HM HEYY 27/04/2017 
8 Elaborar hoja de índices HI HEYY 27/04/2017 
9 Evaluación del sistema de 
control interno 
CI HEYY 29/04/2017 
10 Determinar el riesgo de 
auditoría 
CI HEYY 29/04/2017 
11 Determinación de áreas 
Criticas 
DAC HEYY 05/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
CARTA COMPROMISO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Riobamba, 15 de Abril del 2015 
Señor 
Ing. Hermel Tayupanta Cuvi 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
En atención al pedido que se realizó  para la ejecución del Examen Especial a los 
procesos de contratación pública del GAD Municipal del Cantón Colta periodo 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015. 
El Señor Hermel Edison Yumisaca Yautibug, realizará  el examen Especial de acuerdo a 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de obtener 
una opinión del aprovechamiento y utilización de las compras públicas, el mismo que se 
llevara a cabo a través de aplicación de encuestas, entrevistas, inspecciones físicas, 
pruebas técnicas y de campo, revisión de documentos  y análisis de los mismos con el 
fin de obtener evidencia que sustente mi opinión. 
Al mismo tiempo de la manera más comedida solicito la completa colaboración y 
facilidades por parte del personal que labora en la entidad  en especial al personal de la 
unidad de Compras Públicas, para acceder a la respectiva documentación, para evaluar 
los parámetros  establecidos y el cumplimiento de los objetivos y la optimización y 
buen uso de los recursos. 
Por la atención a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos. 
Atentamente, 
 
Hermel Edison Yumisaca Y.  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 15/04/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
VISITA PRELIMINAR 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Objetivo:   Recopilar información general de la 
institución. 
Nombre del GAD:  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Colta. 
Fecha de creación: El Municipio de Colta, fue creado mediante 
Decreto Legislativo el 27 de Febrero de 
1.884 
Promulgación de registro oficial:  2 de agosto de 1884 
Población:                 44.971 habitantes, 21.642 H, 23.329 M. 
Teléfonos:                593(03)2912202 / 2912534/ 2912353 
Domicilio:     Edificio Central. Frente a la Plaza Cultural 
Juan de Velasco entre 2 de Agosto y 
Riobamba Antiguo. 
Servidores y trabajadores:                         159 
Presupuesto Devengado:    53.298,02 
Presupuesto Codificado:                             79.715,55    
La municipalidad se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de Cajabamba su 
Edificio Central está ubicado Frente a la Plaza Cultural Juan de Velasco entre 2 de 
Agosto y Riobamba Antiguo. 
Mantiene un espacio físico que se distribuye de la siguiente manera:  
En la primera planta están ubicados los departamentos: 
▪ Talento Humano 
▪ Avalúos y Catástrofes 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
VISITA PRELIMINAR 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
▪ Planificación Territorial (ordenamiento territorial, patrimonio, pétreos,                     
seguridad, cultura ) 
▪ Gestión Documental y Atención Ciudadana 
▪ Archivo Institucional  
▪ Dirección Administrativa. 
En la segunda  planta están ubicados los departamentos: 
▪ Dirección Gestión de la Calidad. 
▪ Comisaria Municipal-Policía y Vigilancia. 
▪ Dirección Desarrollo Social (Agua Potable y Alcantarillado, Cementerios, 
Cultura y Deporte, Medio Ambiente-Higiene y Salubridad, Plazas y Mercados) 
▪ Compras Públicas.  
▪ Tecnologías de la Información. 
▪ Servicios Generales. 
▪ Bodega.  
▪ Bata Center. 
▪ Mies-Colta. 
▪ Auditoria Interna. 
En la tercera planta están ubicados los departamentos: 
▪ Alcaldía. 
▪ Secretaria Alcaldía. 
▪ Procuraduría Sindica. 
▪ Salón de Concejo. 
▪ Comunicación Social. 
▪ Sala de Concejales. 
▪ Secretaria General y de Concejo. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
VISITA PRELIMINAR 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
El personal tiene el siguiente horario de atención: Lunes a Jueves a partir de las: 8:00 a 
16:00, Viernes a partir de las: 8:00 a 16:30 (Equipo Caminero), Domingos a partir de 
las: 7:00 a 15:30. 
El mismo que es controlado por el reloj digital que está ubicado en la puerta principal 
del ingreso al edificio municipal. 
La mayor parte de los servidores del municipio vestían el uniforme y un número menor 
de los funcionarios lo hacían parcialmente; el espacio físico donde laboran  es reducido 
y muy deteriorado. 
En cuanto a equipamiento y tecnología disponen lo necesario para realizar sus funciones 
cotidianas y cuentan con un equipo técnico que les da el mantenimiento respectivo. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA  
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
ENTREVISTA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Dirigido a:    Ing. Hermel Tayupanda 
Cargo:    Alcalde  
1. ¿Desde qué fecha asume usted la función de Alcalde del Catón Colta? 
Desde el 15 de mayo del 2014. 
2. ¿Cuál es el nombre del departamento o unidad que se encarga de 
adquisiciones? 
Compras públicas. 
3. ¿El personal encargado de Compras Públicas ha sido capacitado? 
Si, al inicio de sus funciones se capacita a todo el personal que ingresa a laborar, el 
departamento de talento humano se encarga de eso. 
4. ¿Se ha establecido procedimientos que permitan evaluar el cumplimiento del 
POA y PAC? 
Si, en cada departamento lo hacen acorde a sus requerimientos y envían al departamento 
de planificación ellos se encargan de realizar el PAC. 
5. ¿La entidad realiza las contrataciones para adquisiciones o arrendamientos de 
bienes, servicios, ejecución de obras a través del Sistema Nacional de 
Contratación Pública?   
Si, la institución realiza la adquisición acorde con la ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Compras Públicas. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
CEDULA NARRATIVA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
Dirigido a:    Lic. Paguay Paguay Pedro 
Cargo:    Jefe de compras públicas  
1. ¿Cuál es el nombre del departamento o unidad a su cargo? 
Compras públicas.  
2. ¿Qué tiempo ejerce la función de jefe de adquisiciones? 
Desde el 15 de mayo del 2014. 
3. ¿Conoce usted si se formuló el PAC del  2015? 
Si, los encargados de Planificación y Desarrollo Cantonal lo elaboran según los 
requerimientos de cada departamento. 
4. ¿Se ha evaluado el cumplimiento del PAC cotejando con la ejecución 
Presupuestaria? 
El equipo de planificación lo evalúa y realiza la rendición de cuentas.  
5. ¿Existen procedimiento internos para efectuar las adquisiciones? 
Si. 
6. ¿Qué procedimiento de contratación son los más empleados por la alcaldía?  
Bienes y servicios 
▪ Catalogo electrónico. 
▪ Subasta inversa electrónica. 
▪ Ínfima cuantía. 
▪ Menor cuantía.   
Obras  
▪ Ínfima cuantía. 
▪ Menor cuantía. 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 16/04/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA  
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
CEDULA NARRATIVA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
7. ¿El personal que conforma el equipo de compras públicas, es suficiente para 
llevar acabo los procesos?  
No, pero hay que ajustarse al presupuesto asignado.  
8. ¿Ha recibido capacitación para el desempeño de esta función? 
Si, al inicio de las funciones pero no se ha realizado capacitación permanente en 
actualizaciones que se realizan por el organismo rector de compras públicas. 
9. ¿Los procesos de contratación han sido auditados alguna vez?  
Se auditan de manera general pero no se ha audita de manera específica a este 
departamento. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
ENCUESTAS A LOS FUNCIONARIOS 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Tabla 7: Encuesta a los funcionarios 
Elaborado por: Autor de tesis 
 
 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIONES  
SI NO 
1 
¿El municipio de Cantón Colta tiene 
definida su estructura organizacional? 
X   
2 ¿La entidad cuenta con una unidad de 
adquisiciones? 
X   
3 ¿La institución tiene manuales de los 
procesos y procedimientos para la 
adquisición de bienes, servicios y obras? 
X   
4 ¿La institución cuenta con un plan de 
capacitación constante a los servidoras y 
servidores de la entidad? 
 X 
La Unidad de 
Talento humano 
debe planificar 
capacitaciones 
permanentes. 
<HH 1/18> 
5 ¿La institución ha implementado 
mecanismos de control y evaluación para 
medir el grado de cumplimiento del PAC 
y ejecución presupuestaria? 
X   
6 ¿La entidad realiza las contrataciones de 
adquisición o arrendamiento de bienes o 
servicios, ejecución de obras, a través del 
sistema nacional de contratación pública?  
X   
7 ¿Conoce usted si la alcaldía elaboro y 
publico el PAC de 2015? 
X   
8 ¿Es suficiente el personal asignado a 
Compras Públicas? 
 X 
Se debe 
considerar 
contratar un 
funcionario 
adicional  
<HH 4/18> 
9 ¿Se conserva respaldos de los archivos, 
programas y documentos que respalden 
las operaciones y actividades que realizan 
los servidores? 
X   
10 ¿El personal encargado de adquisiciones 
es independiente al área financiera? 
X   
TOTAL 8 2  
EF 
3/5 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 16/04/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
  
59 
 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
FORMULA DEL NIVEL RIESGO Y CONFIANZA  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Componente: Unidad de Compras Públicas  
NIVEL DE CONFIANZA
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100 
NC=
8
10
 *100 
NC=  80 % 
 
NIVEL DE RIESGO 
NR=100%-NC 
NR=100%-80% 
 NR= 20 %
Tabla 8: Matriz de evaluación del riesgo 
Elaborado por: Autor de tesis 
 
Análisis.- De la encuesta realizada al funcionario de compras públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, se puede observar que existe un nivel de 
confianza del 80% debido a que el funcionario conoce y domina los aspectos referentes 
al cargo que ocupa sin embargo existe un nivel de riesgo del 20% debido a que 
menciona que no se da capacitación continua y hace falta más personal para la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
ALTO  MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO  
NO CONFIABLE CONFIABLE EFECTIVO 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 16/04/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA  
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
DEFINICION DE INDICADORES  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Públicas   
INDICADORES DE GESTIÓN 
Se propone los siguientes indicadores de gestión: 
Cumplimiento del PAC 2015 
Eficacia del Programa  
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
Plan anual de contrataciones ejecutadas en 2015 en USD
Plan anual de contratacion inicial en 2015 en USD
 
Adquisiciones  
2.- Eficiencia en procesos de contratación 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑎 =
Número de procedimientos finalizados con normalidad en 2015 
Número total de procedimientos 2015
 
3.- Eficiencia de modalidad de contratación  
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑎 =
Número decontratacion por catalogo electronico ( SI, IC, MCBS, MCO, RE) 
Número total de procesos de contratacion
 
4.- Economía del uso de recursos 
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 =
Precio pagado por concepto de adqusiciones 2015 
Precio presupuestado por adquisiciones 2015
 
Ejecución presupuestada  
Eficacia en el presupuesto   
 Eficacia =
Presupuesto ejecutado 2015 
Presupuesto asignado 2015
 
 
 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 16/04/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
INFORME PRELIMINAR  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Públicas 
 
Riobamba, 16 de abril del 2017 
 
Lic. Pedro Paguay  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÙBLICA DEL GAD MUNICIOAL DEL 
CONTON COLTA 
 
De mi consideración. 
 
He efectuado la primera fase del examen especial, en la visita preliminar se ha 
determinado que la Unidad  de Compras Públicas del GAD municipal del Cantón Colta 
tiene algunas falencias descritas a continuación: 
CONCLUSIÒN 
El talento humano del departamento de compras públicas se ha capacitado al iniciar sus 
funciones, pero no tienen la capacitación necesaria que requiere el personal para 
desempeñar sus funciones de manera óptima,  debido  a que el sistema de compras 
públicas, las leyes y reglamentos están en constante actualización y modificación. 
El departamento de compras públicas tiene 2 funcionarios encargados que desempeñan 
sus actividades, pero el personal no es suficiente para desempeñar de manera óptima  las 
diferentes actividades que se realizan. 
 
 
Edison Yumisaca 
AUTOR DE TRABAJO 
DE TITULACION 
FADE – ESPOCH 
Ing. Raquel Colcha 
SUPERVISORA DEL 
TRABAJO DE AUDITORIA
 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 25/04/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Públicas 
I. Antecedentes  
El cantón Colta de la Provincia de Chimborazo, originada  a partir del terremoto de 4 de 
febrero de 1797 a lo que   EL COMITÉ PROCANTONIZACION denomino como 
cantón  de la Unión,  este cantón descentralizado está conformado por los pueblos de 
Cajabamba y Sicalpa y los pueblos Columbe, Guamote, Palmira, Pangor y Pallatanga 
mas su nombre actual se obtuvo a partir del período de presidencia del Dr. José María 
Placido Caamaño. El 27 de febrero de 1884 se registró como Cantón Colta. 
II. Motivo  de la  Auditoría   
El Examen Especial a la Unidad de Compras Públicas del Gobierno  Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Colta, se realizara de conformidad al 
cumplimiento al proyecto de Tesis aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Administración de Empresas de la ESPOCH.  
III. Objetivos de la auditoria  
3.1     Objetivo general 
▪ Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica  de Contratación Pública, su 
Reglamento codificado, la normativa vigente; y procedimientos sobre la  
contratación, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 
3.2    Objetivos específicos  
▪ Verificar el cumplimiento de la normativa legal de Contratación Publica 
▪ Formular mediante un informe comentarios, conclusiones, recomendaciones para 
mejorar y fortalecer los procesos de contratación, así como la gestión institucional. 
 
 
  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/04/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
MPE 
1/13 
  
63 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:   Unidad de Compras Pública  
IV. Alcance  
Al cumplimiento de la normativa que rige a los procesos de Contratación  Pública 
realizados por  el GAD Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. 
V. BASE LEGAL  
5.1 Base legal 
El Municipio de Colta, se originó  por medio del  Decreto Legislativo el 27 de Febrero 
de 1.884, su proceder  se encuentra basado y normado en las siguientes disposiciones 
legales: 
a) Constitución Política del Ecuador. 
b) Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
c) Ley Orgánica de Régimen Provincial. 
d) Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
e) Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 
f) Código de Trabajo. 
g) Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 
las Remuneraciones del Sector Público. 
h) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
i) Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los 
gobiernos Seccionales. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION   
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Pública  
 
5.2 Principales disposiciones legales 
Para el funcionamiento del Municipio de Cantón Colta se basa en las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias: 
▪ Constitución de la República  del Ecuador. 
▪ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Oficial No.306 de 22 de 
Octubre de 2010 
▪ Código de Trabajo Registro Oficial No.167 de 16 de Diciembre de 2005 
▪ Ley Orgánica  de Transparencias y Acceso a la Información Pública. Registro 
Oficial No.337 de 18 de Mayo de 2004 
▪ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro oficial 
No.395 de 04 de Agosto del 2008 
VI. Estructura orgánica 
El Manual Orgánico Estructural, Funcional. Perfiles profesionales y Laborales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, aprobado con Ordenanza 03-
2013 de 15 de enero del 2015, determina en el artículo 13 los niveles administrativos, 
así: 
a) Nivel Gobernante 
1. Ciudadanía.   
2. Consejo Municipal. 
3. Alcaldía. 
4. Vicealcalde. 
b) Nivel Asesor  
1. Gestión Estratégica. 
2. Comunicación Social.  
3. Auditoría Interna. 
4. Procuradora Sindica. 
  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/04/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:   Unidad de Compras Pública 
c) Nivel de  Apoyo 
1. Dirección Administrativa.  
2. Dirección Financiera. 
3. Secretaria General y de Concejo. 
d) Nivel Agregado de Valor 
1. Dirección de Planificación Territorial. 
2. Dirección de Obras Públicas.  
3. Dirección de Desarrollo Local. 
VII. Visión, Misión  y Objetivos Institucionales  
7.1 Visión  
En el año 2030, Colta es el centro de integración ecuatoriana con alto nivel cultural, 
productividad y comercial; posesionado a nivel regional con vocación agroindustrial, 
artesanal y turística; con un sistema vial optimo, tránsito y transporte que impulsa una 
movilidad eficiente; en donde se protege y conserva la identidad Puruha, bajo los 
principios de equidad, igualdad e interculturalidad; cuenta con acceso a todos los 
servicios, en concordancia al ordenamiento territorial, en un ambiente saludable y 
armónico con la naturaleza; fortalece el patrimonio Natural y Cultural, basada en un 
sistema de participación ciudadana con corresponsabilidad y cogestión en busca del 
Sumak Kawsay. 
7.2 Misión 
Trabajar en el ámbito de las competencias exclusivas y concurrentes, incrementando  la 
eficiencia de la Gestión Institucional, a través del mejoramiento continuo de sus 
procesos; logrando calidad, transparencia y calidez de los servidores municipales, con 
talento humano competente, alcanzando la equidad e inclusión social de la población 
del Cantón Colta. 
  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/04/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
MPE 
4/13 
  
66 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Pública 
7.3 Objetivos Institucionales 
▪ Manejar sosteniblemente los recursos de la pacha mama, agua, suelo, aire, fuego, la 
agro biodiversidad y el patrimonio natural, mitigando la contaminación ambiental. 
▪ Fortalecer la convivencia intercultural, la conservación de patrimonio cultural y 
arquitectónico con énfasis en la reconstrucción de una sociedad segura e igualitaria  
▪ Mejorar de forma sostenible el sector agropecuario, la agroindustria, la artesanía. 
▪ El turismo, patrimonio y el comercio promoviendo la asociativa y el cambio de la 
matriz productiva. 
▪ Mejorar la infraestructura de servicios básicos las zonas urbanas consolidadas, zonas 
urbanas de expansión y en la zona rural de asentamientos dispersos acorde  a  su 
respectivo plan de Ordenamiento Territorial. 
▪ Mejorar la infraestructura vial urbana, movilidad y la gestión del tránsito, transporte,  
telecomunicaciones, electricidad y energías alternativas amigables con la naturaleza 
con altos índices de calidad y cobertura. 
▪ Desarrollar la articulación del tejido social a través del fortalecimiento institucional 
y la participación ciudadana con enfoque de corresponsabilidad y cogestión en las 
políticas públicas y control social. 
VIII. Principales actividades de la Unidad de Compras Públicas 
▪ Catalogo Electrónico. 
▪ Subasta Inversa. 
▪ Ínfima Cuantía. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Públicas   
IV. Financiamiento  
Como parte de las entidades del sector público el GAD Municipal del Cantón Colta 
recibe recurso del estado los cuales son asignados por el Ministerio de Finanzas: para el 
año 2015 la asignación de recursos se la realizo conforme el siguiente detalle. 
Tabla 9: Composición Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Colta 
GRUPO DENOMINACION 
 PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
5.1.01.05 
Pago de remuneraciones al personal del 
CCPID-Colta 
     28.862,00    
5.1.02.04 Pago de décimo cuarto sueldo       1.062,00    
5.1.02.03 Pago de décimo tercer sueldo       2.286,00    
5.1.07.07 Pago por vacaciones no gozadas del personal       1.005,52    
5.1.06.01 Aporte patronal       4.120,84    
5.1.06.02 Fondos de reserva          653,44    
5.3.02.07 Difusión información y publicidad       4.187,50    
5.3.02.99 Servicios de caución          125,30    
5.3.08.01 Alimentación y bebidas          303,57    
5.3.08.02 Vestuario y prendas          601,14    
5.3.08.04 Materiales de oficina          104,50    
5.3.08.07 Materiales de impresión       1.505,93    
5.7.02.03 Comisiones bancarias            53,80    
8.4.01.04 Equipos informáticos       1.859,05    
9.7.01.01 Cuentas por pagar            46,54    
5.3.02.05 Espectáculos culturales y sociales       6.279,82    
1.1.2 Egresos por recuperar IESS          177,00    
1.1.2 Egresos por recuperar SRI            64,07    
TOTAL      53.298,02    
             Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
             Elaborado por: Autor de tesis 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Pública  
XI. Funcionarios Principales 
11.1 Consejo de Planificación Cantonal  
Tabla 10: Concejo de Planificación Cantonal 
N° NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE  
CARGO Y/O 
REPRESENTANTE 
SECTOR FECHA DE 
POSESION  
1 Ing. Hermel Tayupanda 
Cuvi 
Alcalde 
P
O
L
IT
IC
O
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 5 de 
noviembre de 
2014 
2 Lic. José Guamán Concejal  
3 Ing. Ángela Maribel 
Alarcón García 
Presidente GADPR-
CAÑI 
4 Arq. Bolívar Montece 
Villamar 
Dir. Planificación 
Territorial 
T
E
C
N
IC
O
 
5 Ing. Roberto Patricio 
Mariño Urgiles 
Dir. Planificación 
Estrategia  
6 Ing. Gladys Ximena 
Ashqui Auquilla 
Técnica de Gestión 
Estrategia 
7 Elva Beatriz Puma 
Muñoz 
Técnica de CCPID 
8 Dr. Tobías Alfredo 
Andino Inca  
1er representante de 
S.P.C 
S
O
C
IA
L
 
 Sr. Miguel Cujilema 
Rea 
Suplente 1 
9 Sr. José Puma Guacho 2do representante de 
S.P.C 
 Sr. Pedro Yautipoma 
Anis 
Suplente 2  
10 Tlga. María Lourdes 
Yépez Lema 
3er representante de 
S.P.C 
 
 Sr. Camilo Estrada 
Gaibar 
Suplente 3 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
Elaborado por: Autor de tesis 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Pública 
Tabla 11: Autoridades Institucionales 
 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Colta 
Elaborado por: Autor de tesis 
 
 
ALCALDIA 
N° APELLIDOS Y NOMBRE  CARGO 
1 Hermel Tayupanta Cuvi Alcalde 
2 Rodríguez Falconi Sandra Patricia Secretaria  de Alcaldia  
3 Remache Yaguachi Nathaly Silvana Asistente de secretaria 
COMPRAS PUBLICAS 
1 Paguay Paguay Pedro  
Administrador y proveedor de 
compras  
2 Rea Cuvi Hernan Patricio Asistente de compras publicas  
FINANCIERO 
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
1 Cevallos Palacios Héctor de Jesús Director financiero CPH 
2 Bejar Suarez Grace Jacqueline Secretarias de coactivos  
3 Bagua Bagua Manuel  Técnico asistente de contabilidad  
4 Balla Andino Raul Patricio Recaudador 
5 Cardenas Logroño Gustavo Comisión de servicios  
6 Cruz Cuvi Juan Orlando 
Asistente de tesorería y 
recuperación del IVA 
7 Cuvi Martínez Manuel Fernando  Bodeguero municipal  
8 Galarza Bermeo Elodia Presupuestos  
9 Gallegos Orozco Guido Fernando  Asistente de recaudación 
Ver Anexo 1: La nómina de todos los funcionarios que laboran en la entidad. 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/04/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
 Componente:   Unidad de Compras Pública 
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  
▪ Moneda Única  
Los registros financieros que realiza la entidad están expresados en dólares de los 
Estados Unidos.  
▪ Registros y métodos contables  
El tipo de contabilidad que se aplica en el GAD Municipal del Cantón Colta es 
gubernamental, de aplicación obligatoria para todas las instituciones del estado. Este 
sistema se lo realiza a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera Esigef, las 
normas, políticas, técnicas y manual de Contabilidad Gubernamental dados por el 
Ministerio de Finanzas y las Normas de control interno de la Contraloría General del 
Estado 
Sistemas de información Automatizada 
EL GAD Municipal del Cantón Colta posee equipo tecnológico computarizado para 
cada servidor como: computadoras, impresoras, copiadoras y escáner. 
Conociendo que el Gobierno Central es quien dispone el sistema computarizado en 
relación a las necesidades de todas las entidades del estado, el uso de los sistemas para 
el registro y control de la deuda pública, adquisiciones, entre otros es responsabilidad de 
la institución del sector público. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Pública 
 
Puntos de interés para el examen  
▪ Falta de capacitación al personal. 
▪ Insuficiencia de personal para unidad de compras Públicas.  
▪ Procesos de contratación pública incompletos.  
▪ Evaluación de los procesos declarados desiertos. 
▪ Falta de Seguimiento y evaluación al plan anual de contrataciones.  
Transacciones importantes identificadas.  
▪ Adquisición de bienes y servicios: licitación, subasta inversa electrónica, ínfima 
cuantía, catalogo electrónico, menor cuantía, cotización. 
Identificación de los componentes importantes a examinar en la planificación 
especifica.  
Componente 1: Procesos de contratación Pública. 
Componente 2: Cumplimiento del PAC.  
Componente 3: Ejecución Presupuestaria. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Matriz de evaluación preliminar del riesgo 
COMPONENTE 
RIESGO 
DE 
CONTROL 
RIESGO 
INHERENTE 
ENFOQUE PRELIMINAR 
DE AUDITORIA 
INSTRUCCIONES 
PARA EL PLAN 
DETALLADO 
Procesos de Contratación Publica 
Licitación, 
Subasta Inversa 
Electrónica, 
Ínfima Cuantía, 
Catalogo 
Electrónico, 
Menor Cuantía, 
Cotización. 
Moderado Moderado 
Pruebas cumplimiento:  
-Verificar si los 
procesos de contratación 
cumplen con la 
normativa legal.  
Pruebas Sustantivas:  
- Verificar a través de un 
check list si los procesos 
de contratación cuenta 
con toda la 
documentación de 
respaldo.  
 -Establecer el número 
de procesos que se 
realizaron en el 2015.  
 
 
- Identificar el 
número de procesos 
que realizo la 
entidad,  
- Verificar que los 
procesos de 
compras pública 
cuenten con 
documentación 
completa de las 
fases 
precontractuales y 
contractuales  
 
Plan anual de 
contrataciones 
Moderado Moderado 
Pruebas cumplimiento:  
-Evidenciar si el PAC se 
publicó en el portal de 
compras públicas.  
Pruebas sustantivas:  
-Determinar si los 
procesos se realizaron 
conforme los montos 
establecidos o 
planificados.  
-Confrontar la 
información 
planificada en el 
PAC con la 
información de los 
procesos 
publicados y 
ejecutados. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
COMPONENTE 
RIESGO 
DE 
CONTROL 
RIESGO 
INHERENTE 
ENFOQUE PRELIMINAR 
DE AUDITORIA 
INSTRUCCIONES 
PARA EL PLAN 
DETALLADO 
Ejecución Presupuestaria 
Ejecución 
Presupuestaria 
Moderado Moderado 
Pruebas cumplimiento: 
-Analizar la 
composición del 
prepuesto asignado 
Pruebas sustantivas: 
-Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento del 
presupuesto. 
-Analizar el 
presupuesto 
codificado y 
devengado del año 
2015 por grupo de 
gasto y Fuente de 
financiamiento y 
determinar el 
porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria a 
través de la 
aplicación de 
indicadores. 
 
Tiempo en el que se realizará el Examen  
Cronogramas de actividades  
El examen especial se efectuara en un periodo de 40 días laborables; siendo la 
distribución de tiempo la siguiente:  
Tabla 12: Cronograma de desarrollo del examen especial 
Nº ACTIVIDADES 
PERSONAL ASIGNADO 
DIAS 
NOMBRE  CATEGORIA  
1 Planificación  Edison Yumisaca Encargado de la Auditoria  12 
2 Ejecución  Edison Yumisaca Encargado de la Auditoria  23 
3 Comunicación de los 
Resultados  
Edison Yumisaca Encargado de la Auditoria  
5 
Elaborado por: Autor de tesis 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
MEMORANDO DE PLANIFICACION  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Pública  
Fecha de intervención 
Detalle Fechas 
Inicio de trabajo de campo 15 de Abril del 2017 
Finalización del trabajo de campo 17 de Mayo del 2017 
Borrador de auditoría  19 de Mayo del 2017 
Presentación del informe final 29 de Mayo del 2017 
Elaborado por: Autor de tesis 
 
Equipo de Trabajo  
Tabla 13: Equipo de trabajo del examen especial 
DESIGNACION  SIGLAS  NOMBRE  CATEGORIA  
Dirección de Tesis  RVCO Ing. Raquel Virginia  Colcha 
Ortiz 
Supervisora de 
auditoría 
Miembro de Tesis  CADR Ing. Carlos Augusto Delgado 
Rodríguez 
Jefe de auditoría  
Estudiante HEYY Hermel Edison Yumisaca 
Yautibug 
Encargado de 
auditoría 
Elaborado por: Autor de tesis 
 
 
 
 
Edison Yumisaca 
ESTUDIANTE TRABAJO DE 
TITULACION FADE-ESPOCH  
Ing. Raquel Colcha  
SUPERVISORA DEL TRABAJO DE 
AUDITORIA  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
HOJA DE MARCAS  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:   Unidad de Compras Públicas 
 
Tabla 14: Hoja de Marcas empleadas en el examen especial 
MARCAS SIGNIFICADO 
√  
Verificado mediante inspección física. 
@ Analizado. 
⊛ Deficiencia en el Control Interno 
X Determinación de hallazgo. 
∝ Cotejado con inventarios. 
↹ Incluir en informe. 
⩮ Cotejado con documentos. 
S Documentación sustentatoria. 
^ Transacción rastreada. 
Ʃ Comprobado sumas. 
C Circularizado. 
Ȼ Confirmado.  
Ν No autorizado. 
                 Fuente: Manual de auditoria de gestión de la CGE 
                 Elaborado por: Autor de tesis 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
HOJA DE INDICES 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:   Unidad de Compras Públicas 
 
Tabla 15: Hoja de índices empleadas en el examen especial 
AP Archivo Permanente  
AC Archivo Corriente 
PGA Programa de auditoría 
VP Visita Preliminar 
EP Entrevista Preliminar 
HM Hoja de Marcas 
HI Hoja de Índices 
MPE Memorando de Planificación Especifica  
CCI Cuestionario de Control Interno 
ICI Informe de Control Interno 
PCP Procedimientos de Contratación Pública 
                 Fuente: Manual de auditoria de gestión de la CGE 
                 Elaborado por: Autor de tesis 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Ambiente de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1. INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS    
1.1 
¿Se han establecido en forma 
documentada los principios de 
integridad y valores Éticos de la 
Unidad de Compras Públicas del GAD 
Municipal del Cantón Colta? 
X   
1.2 
¿Incluyen esos documentos reglas 
claras sobre recepción de dadivas o 
pagos inapropiados, usos adecuados de 
los recursos disponibles, conflictos de 
intereses? 
X   
1.3 
¿Han sido notificados formalmente a 
todos los integrantes de la Unidad y se 
ha verificado su comprensión?  
X   
1.4 
¿Conoce el personal de la Unidad el 
Código de Ética de los funcionarios 
públicos? 
X   
1.5 
¿Se ponen tales reglas en conocimiento 
de terceros ajenos a la Unidad pero en 
contacto con la misma? 
X   
2. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA    
2.1 
¿Tiene la Unidad un Plan de 
Organización  (estratégico)? 
X   
2.2 
¿Incluye ese Plan, la visión, misión, 
principios o valores de la Unidad, 
objetivos, fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades (FODA) y 
definición de procesos o actividades 
críticas? 
X   
2.3 
¿Es consistente con la misión y 
función definida en el instrumento de 
creación de la Institución? 
X   
2.4 
¿Esta adecuadamente difundida a 
través de toda la Unidad? 
X   
2.5 
¿La Unidad cuenta con indicadores de 
gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y 
la eficiencia de la gestión 
institucional? 
X   
2.6 
¿Son plasmados en documentos 
oficiales y difundidos entre los 
funcionarios de la Unidad? 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Ambiente de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
3. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 
TALENTO HUMANO 
   
3.1 
¿Existen procedimientos claros para la 
selección, promoción, capacitación, 
evaluación, compensación y sanción 
de personal? 
X   
3.2 
¿Son los mismos adecuadamente 
conocidos por todo el personal? 
X   
3.3 
¿Los procesos de selección del 
personal están basados exclusivamente 
en capacidad y desempeño? 
X   
3.4 
¿Son conocidos por todos los 
funcionarios e integrantes de la Unidad 
los criterios de promoción, ascensos o 
incremento de las remuneraciones? 
X   
3.5 
¿Es adecuada la carga de trabajo en 
cada funcionario, considerando su 
función dentro de la Unidad? 
 X 
Existe sobre carga 
laboral.  
<HH 4/18> 
3.6 
¿Existen planes de capacitación que 
contemplen la orientación de nuevos 
empleados y la actuación de los 
demás? 
 X 
Falta de capacitación 
<HH 1/18> 
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA    
4.1 
¿Cuenta la Unidad con una estructura 
organizativa que manifiesten 
claramente las relaciones jerárquicas 
funcionales y permita el flujo de 
información entre los funcionarios? 
X   
4.2 
¿Se encuentra difundido a todos los 
funcionarios que trabajan dentro de la 
Unidad? 
X   
4.3 
¿Considera que la estructura 
organizativa prevista es adecuada al 
tamaño y naturaleza de las operaciones 
vigentes al momento de la evaluación? 
X   
4.4 
¿La estructura organizativa de la 
Unidad se encuentra actualizada? 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Ambiente de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
5. DELEGACIÓN DE AUTORIDAD     
5.1 
¿Dentro de la Unidad, hay una clara 
definición de responsabilidades y las 
mismas son adecuadamente conocidas 
por todos los funcionarios? 
X   
5.2 
¿La asignación de responsabilidad está 
en relación directa con el nivel de 
decisiones de cada uno de los 
integrantes de la Unidad? 
X   
5.3 
¿Están adecuadamente delimitadas las 
áreas de competencia dentro de la 
Unidad? 
X   
5.4 
¿Dentro de cada delegación de 
funciones o tareas, existe la asignación 
de la autoridad necesaria? 
X   
5.5 
¿El cargo más alto de la Unidad, es 
cubierto por personal con la 
competencia, capacidad, integridad y 
experiencia profesional? 
X   
6. COMPETENCIA PROFESIONAL     
6.1 
¿Se han definido los puestos 
necesarios para llevar adelante los 
objetivos esperados? 
 X Insuficiencia de 
personal.  
<HH 4/18> 
6.2 
¿Esa definición incluye todas las tareas 
que debe desarrollar el empleado? 
 X 
6.3 
¿Se han definido las competencias 
/capacidades necesarias y perfiles 
requeridos del personal? 
X   
6.4 
¿Existe una Plan de Capacitación de la 
Unidad que favorezca el 
mantenimiento y mejora de la 
competencia para cada uno de los 
puestos de trabajo? 
 X 
Falta de capacitación  
<HH 1/18> 
 
6.5 
¿Se realiza una evaluación periódica 
del desempeño que identifique las 
necesidades organizacionales y 
personales de mayor capacitación? 
 X 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Ambiente de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
7. COORDINACIÓN DE ACCIONES 
ORGANIZACIONALES  
   
7.1 
¿Existen medidas propicias 
establecidas por parte de la máxima 
autoridad, que permita el adecuado 
funcionamiento del control interno? 
X   
7.2 
¿Participa activamente en la aplicación 
y el mejoramiento de las mediadas ya 
implantadas? 
X   
7.3 
¿El control interno contempla 
mecanismos y disposiciones requeridas 
por los servidores de la Unidad? 
X   
7.4 
¿Los mecanismos y disposiciones 
adoptadas, permiten el cumplimiento 
de los objetivos? 
X   
7.5 
¿Existe una actitud positiva para 
adoptar las recomendaciones de 
auditoria, tanto interna como externa? 
X   
8. ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES   
   
8.1 
¿Cómo funcionario de la institución, 
observa las políticas generales y 
especificas aplicable a su respectiva 
área de trabajo? 
X   
8.2 
¿Las políticas tanto generales como 
específicas han sido emitidas y 
divulgadas por la máxima autoridad y 
directivos? 
X   
8.3 
¿Existen controles y factores 
motivadores adecuados que permita a 
la dirección y jefatura asegurarse de la 
adhesión a las políticas institucionales 
por parte del personal? 
X   
TOTAL 33 6  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Ambiente de Control 
NIVEL DE CONFIANZA                                    NIVEL DE RIESGO 
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100                                     NR= 100%-NC 
 
NC=
33
39
 *100                                                              NR= 100%-85 
NC=  85%                                                              NR= 15% 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
ALTO  MODERADO BAJO 
SCI NO CONFIABLE SCI CONFIABLE SCI EFECTIVO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación  del cuestionario de 
control interno referente al ambiente de control hemos podido determinar que la Unidad 
de Compras Públicas cuenta con un nivel de confianza del 85% debido a que cuentan de 
forma documentada con  los principios de integridad y valores Éticos, dispone de un 
plan de organización estratégico; sin embargo existe un nivel de riesgo del 15% debido 
a que la carga de trabajo en cada funcionario no es la adecuada y no existen planes de 
capacitación. 
85%
15%
Ambiente de Control
SI
NO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Evaluación del Riesgo 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS    
1.1 
¿Existen mecanismos diseñados que 
permitan identificar los riesgos internos y 
externos? 
X   
1.2 
¿La unidad cuenta con un proceso 
permanente de evaluación del riesgo para 
identificar el cambio de condiciones 
gubernamentales? 
X   
1.3 
¿Los perfiles de riesgo y controles son 
continuamente revisados para asegurar 
que el mapa del riesgo siga siendo válido?  
X   
1.4 
¿Las respuestas al riesgo son 
apropiadamente escogidas y 
proporcionadas? 
X   
2.  PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS    
2.1 
¿La unidad cuenta con un plan de 
mitigación de riesgos? 
X   
2.2 
¿El plan desarrolla y documenta una 
estrategia clara, organizada e interactiva?  
X   
2.3 
¿Permite identificar y valorar los riesgos 
que puedan impactar en la Unidad 
impidiendo el logro de los objetivos?   
X   
2.4 
¿En el plan se encuentran definidos 
objetivos y metas,  designa 
responsabilidades para áreas específicas?  
X   
2.5 
¿Reduce la eventualidad de la ocurrencia 
y del efecto negativo del impacto? 
X   
3. VALORACIÓN DEL RIESGO    
3.1 
¿Para la valoración del riesgo se usa el 
juicio profesional y la experiencia? 
X   
3.2 
¿Dentro de esta valoración se observan los 
eventos o acciones pasadas? 
X   
4. RESPUESTA AL RIESGO     
4.1 
¿La unidad para dar respuesta a los 
riesgos considera la relación Costo/ 
Beneficio? 
X   
4.2 
¿Para evitar el riesgo, la Unidad previene 
las actividades que lo originan? 
X   
TOTAL  13 0  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Evaluación del Riesgo 
NIVEL DE CONFIANZA                                    NIVEL DE RIESGO 
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100                                     NR= 100%-NC 
 
NC=
13
13
 *100                                                              NR= 100%-0% 
NC=  100%                                                              NR= 0% 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
ALTO  MODERADO BAJO 
SCI NO CONFIABLE SCI CONFIABLE SCI EFECTIVO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación  del cuestionario de 
control interno referente a la evaluación del riesgo hemos podido determinar que la 
Unidad de Compras Públicas cuenta con un nivel de confianza del 100%  es decir que la 
unidad cuenta con mecanismos que permiten identificar los riesgos internos y externos 
reduciendo  la eventualidad  de la ocurrencia y el efecto negativo del impacto. 
  
100%
0%
Evaluación de Riesgo
SI
NO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1. GENERALES - Supervisión    
1.1 
¿La máxima autoridad del GAD de 
Colta, define las funciones de cada 
funcionario de la Unidad en base al 
manual de funciones?  
X   
1.2 
¿La separación de funciones se 
encuentra definida en la estructura 
organizativa o flujo grama? 
X   
1.3 
¿Existe una adecuada rotación de 
personal en el desempeño de las tareas 
claves? 
 X 
Insuficiencia de personal 
<HH 4/18> 
1.4 
¿Las tareas que desarrollan han sido 
asignadas dentro de sus respectivas 
competencias? 
X   
1.5 
¿La supervisión de los procesos y 
operaciones se los realizan 
constantemente? 
 X 
No se realiza supervisión 
constante 
<HH 6/18> 
1.6 
¿Esta supervisión asegura que se 
desarrollen procesos y operaciones de 
acuerdo a lo establecido en las 
políticas? 
 X 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes  
   
 PROCESO DE CONTROL PUBLICO    
2.1 
¿Se establecen un máximo y mínimo 
de las existencias que permitan 
adquirir cantidades adecuadas? 
X   
2.2 
¿Para la recepción de los bienes o 
servicios se realizan las actas de 
entrega-recepción? 
X   
2.3 
¿Los bienes adquiridos son ingresados 
físicamente a través de almacén o 
bodega? 
X   
2.4 
¿Los bienes adquiridos  son ingresados 
mediante orden de ingreso de bodega? 
X   
2.5 
¿Se elaboró y publico el PAC año 
2015 en el portal de compras públicas 
dentro de los 15 días del mes de enero 
de 2015? 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 PROCESO DE CONTROL PUBLICO    
2.6 
¿Las reformas al PAC  son aprobadas 
por la máxima autoridad? 
X   
2.7 
¿Se verifica que todas las 
adquisiciones de bienes y servicios 
consten en el PAC? 
X   
2.8 
¿Se certifica que los bienes y servicios 
a contratar o adquirir constan en el 
PAC? 
X   
2.9 
¿Existe un manual de procedimiento 
para los procesos de contratación y/o 
adquisición? 
X   
2.10 
¿El GAD Municipal del Cantón Colta 
realiza las contracciones o 
adquisiciones de bienes o servicios, a 
través del Sistema Nacional de 
Compras Públicas? 
X   
2.11 
¿El personal encargado de las 
adquisiciones está autorizado para 
manejar el sistema y la información  
del portal de compras? 
X   
2.12 
¿Las adquisiciones se realizan previa 
la solicitud de la Unidad requirente? 
X   
2.13 
¿Todas las adquisiciones que se realiza 
son aprobadas por la máxima 
autoridad? 
X   
2.14 
¿En el portal de compras se realizan 
las publicaciones de los documentos 
relevantes de las fases precontractuales 
y contractuales de los procesos de 
contratación pública? 
X   
2.15 
¿En el área de adquisiciones se 
conservan respaldos de los archivos, 
programas y documentos que sustentan 
las contrataciones? 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 PROCESO DE CONTROL PUBLICO    
2.16 
¿La entidad prioriza la participación de 
los micros, pequeños y medianos 
empresas nacionales para los procesos 
de contratación? 
X   
2.17 
¿Los pliegos contienen toda la 
información técnica, económica y legal 
requerida en un proceso de 
contratación pública? 
X   
2.18 
¿La máxima autoridad conforma y 
nombra a una comisión técnica para 
los procesos de lista corta, concurso 
público subasta inversa, licitación o 
cotización? 
X   
2.19 
¿La institución adjudicada de los 
procesos, procede a suscribir los 
contratos dentro del término 
establecido por la Ley? 
X   
2.20 
¿La institución elije la forma de 
garantía conforme se lo determine en 
los pliegos? 
X   
2.21 
¿Las garantías de fiel cumplimiento de 
los contratos se devuelven cuando se 
subscribe el acta de entrega recepción 
definitiva o única? 
X   
2.22 
¿En todo contrato, la entidad designa 
de manera expresa un administrador 
del mismo, quien vela por el cabal y 
oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas 
del contrato? 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 
PROCESO: CATALOGO 
ELECTRÓNICO 
   
2.23 
¿Las adquisiciones que se realizan por 
el sistema de catálogo electrónico son 
formalizadas con la orden de compra y 
genera los derechos y obligaciones 
correspondientes para las partes? 
X   
2.24 
¿La institución consulta en el catálogo 
electrónico previamente a establecer 
procesos de adquisición bienes y 
servicios? 
X   
2.25 
¿Una vez recibidos los bienes o 
servicios contratados, se suscribe el 
acta de entrega recepción 
correspondiente con la verificación de 
las especificaciones previstas en 
catalogo? 
X   
 PROCESO: SUBASTA INVERSA    
2.26 
¿La institución aplica el mecanismo de 
subasta inversa electrónica cuando la 
entidad requiere adquirir bienes y 
servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 
0,0000002 ($ 7.263,42) del 
presupuesto Inicial del Estado, y que 
no se puede contratar a través del 
proceso por Catalogo Electrónico? 
X   
2.27 
¿En los procesos de subasta inversa se 
publica la convocatoria junto con los 
pliegos? 
X   
2.28 
¿Se establecen garantías  de acuerdo al 
tipo de contratación de bienes en los 
procesos de Subasta Inversa 
Electrónica? 
X   
2.29 
¿La suscripción y firma del contrato 
para los procesos de contratación 
pública se realiza en los plazos 
establecidos? 
X   
2.30 
¿Se realiza la resolución de inicio y 
acta de negociación en los procesos? 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 PROCESO: SUBASTA INVERSA    
2.31 
¿Se realiza la resolución de 
adjudicación, cancelación o 
declaratoria  de  desierto en los 
procesos de Subasta Inversa 
Electrónica? 
X   
 PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA    
2.32 
¿En el Sistema de compras públicas se 
registra y/o publica en el tiempo 
reglamentario el detalle de cada uno de 
los rubros de las facturas de los 
procesos realizados por ínfima 
cuantía? 
X   
2.33 
¿Se realiza la comparación de 
proformas o cotizaciones que permite 
escoger la calidad economía y 
eficiencia previa a la contratación? 
X   
2.34 
¿Se aplica el mecanismo de ínfima 
cuantía a los bienes y servicios 
normalizados y no normalizados cuyo 
presupuesto referencial de contratación 
sea igual o menor al valor que resulte 
de multiplicar el coeficiente de 
0,0000002 ($ 7263,42) del 
presupuesto? 
X   
2.35 
Se realizan contrataciones a través del 
mecanismo de ínfima cuantía en las 
siguientes circunstancias 
a.-Que no consten en el catálogo 
electrónico vigente, para el caso de 
bienes y servicios normalizados 
X   
2.36 
Se realizan contrataciones a través del 
mecanismo de ínfima cuantía en las 
siguientes circunstancias 
b.-Que su adquisición no haya sido 
planificado, y en  tal caso que no 
conste en el PAC 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA    
2.37 
Se realizan contrataciones a través del 
mecanismo de ínfima cuantía en las 
siguientes circunstancias 
c.- Que aunque conste en el PAC, no 
constituya un requerimiento constante y 
recurrente durante el periodo fiscal, que 
pueda ser consolidado para constituir una 
sola contratación que supere el coeficiente 
de 0,0000002 ($ 7263,42) del Presupuesto. 
X   
2.38 
¿Se cumple con lo que establece el Art.3 de 
la Resolución No.062-2012 sobre: “los 
seguros, siempre cuando el presupuesto 
referencial de la prima correspondiente sea 
igual o menor al 0,0000002 del Presupuesto 
Inicial? 
X   
2.39 
¿Se cumple con lo que establece el Art.4 de 
la Resolución No.062-2012 sobre: “Obras 
que tengan como objeto único la 
reparación, refacción, remodelación o 
mejora de una construcción o 
infraestructura ya existente? 
X   
2.40 
¿Se aplica el Art.2 de la Resolución No. 
062-2012 sobre los casos especiales de los 
bienes y servicios que se adquieren bajo la 
modalidad de ínfima cuantía? 
a.-Alimentos y Bebidas destinadas a la 
alimentación humana y animal  
X   
2.41 
¿Se aplica el Art.2 de la Resolución No. 
062-2012 sobre los casos especiales de los 
bienes y servicios que se adquieren bajo la 
modalidad de ínfima cuantía? 
b.- El arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles, si su presupuesto anual de 
arrendamiento no supera el coeficiente del 
0,0000002 ($ 7263,42) del Presupuesto 
Inicial del Estado. 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA    
2.42 
¿Se aplica el Art.2 de la Resolución No. 
062-2012 sobre los casos especiales de 
los bienes y servicios que se adquieren 
bajo la modalidad de ínfima cuantía? 
c.-La adquisición de repuestos y 
accesorios, siempre que por razón de 
oportunidad no sea posible emplear el 
procedimiento de régimen especial 
X   
2.43 
¿Se aplica el Art.2 de la Resolución No. 
062-2012 sobre los casos especiales de 
los bienes y servicios que se adquieren 
bajo la modalidad de ínfima cuantía? 
d.-El arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles, si su presupuesto anual de 
arrendamiento no supera el coeficiente 
del 0.0000002 ($ 7263,42) del 
Presupuesto Inicial del Estado 
X   
2.44 
¿Se aplica el Art.2 de la Resolución No. 
062-2012 sobre los casos especiales de 
los bienes y servicios que se adquieren 
bajo la modalidad de ínfima cuantía? 
e.- La adquisición de medicamentos, 
siempre que por razones de oportunidad 
no sea posible emplear algunos de los 
procedimientos establecidos en el 
Reglamento General de la LOSNCP. 
X   
2.45 
¿Se aplica el Art.2 de la Resolución No. 
062-2012 sobre los casos especiales de 
los bienes y servicios que se adquieren 
bajo la modalidad de ínfima cuantía? 
f.- La adquisición de medicamentos, 
siempre que por razones de oportunidad 
no sea posible emplear algunos de los 
procedimientos establecidos en el 
Reglamento General de la LOSNCP. 
X   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- 
Administración de bienes 
   
 PROCESO: RÉGIMEN ESPECIAL    
2.46 
¿La máxima autoridad de la entidad o su delegado 
emite la resolución en la que se justifique la 
existencia de la circunstancia o necesidad que le 
faculta acogerse al Régimen Especial? 
X   
2.47 
¿La máxima autoridad de la entidad aprueba los 
pliegos, el cronograma del proceso y dispone el 
inicio del procedimiento del régimen especial? 
X   
2.48 
¿Se publica en el portal la resolución y se señala 
día, hora, fecha, el período  para recepción de 
ofertas? 
X   
2.49 
¿La máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución motivada adjudican la oferta, caso 
contrario declara desierto el proceso, sin lugar a 
reclamo por parte del o los oferentes? 
X   
3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- Presupuesto    
3.1 
¿Se solicita la certificación presupuestaria a la 
Unidad Financiera para iniciar un proceso de 
contratación? 
X   
3.2 
¿El Departamento Financiero realiza un control 
previo de los procesos de contratación antes de 
realizar un pago? 
X   
3.3 
¿El Departamento Financiero realiza los pagos a 
proveedores de acuerdo a los documentos soportes 
y tiempo estimado en la Ley de Contratación 
Pública? 
X   
3.4 
¿Las evaluaciones financieras a la ejecución del 
presupuesto se las realizan periódicamente? 
X   
3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO    
3.1 
¿La Institución cuenta con un manual que 
contenga la descripción de las tereas, 
responsabilidades y competencias de todos los 
puestos de su estructura organizativa? 
X   
3.2 
¿Dicho documento es revisado y actualizado 
periódicamente? 
X   
3.3 
¿Las capacitaciones responden a las necesidades 
del funcionario y está directamente relacionada 
con el puesto que desempeñan? 
 X 
Falta de 
capacitación 
<HH 1/18> 
TOTAL 58 4  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Actividades de Control 
NIVEL DE CONFIANZA                                    NIVEL DE RIESGO 
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100                                     NR= 100%-NC 
 
NC=
58
62
 *100                                                              NR= 100%-94% 
NC=  94%                                                               NR= 6% 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
ALTO  MODERADO BAJO 
SCI NO CONFIABLE SCI CONFIABLE SCI EFECTIVO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación  del cuestionario de 
control interno referente a las actividades de control hemos podido determinar que la 
Unidad de Compras Públicas cuenta con un nivel de confianza del 94% debido a que las 
contrataciones de bienes y servicios se las están realizado conforme lo establece la 
normativa legal vigente del Sistema Nacional de Contratación Pública; sin embargo 
existe un nivel de riesgo del 6% debido a que no se da una adecuada rotación de 
personal en el desempeño de las tareas claves y la supervisión de los procesos de 
operaciones no se realizan constantemente por tal razón estas debilidades deben ser 
corregidas en la entidad.  
  
94%
6%
Actividades de Control
SI
NO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Información y Comunicación 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1. CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  
   
1.1 
¿El sistema de información y 
comunicación, está constituido por 
métodos establecidos para registrar, 
procesar, resumir e informar sobre las 
operaciones técnicas, administrativas y 
financieras de la entidad? 
X   
1.2 
¿La calidad de la información que 
brinda la Unidad facilita a la máxima 
autoridad a tomar decisiones adecuadas? 
X   
1.3 
¿En un determinado proceso se 
identifica, captura, procesa y comunica 
la información pertinente en la forma y 
tiempo? 
X   
1.4 
¿La información que   recibe el personal 
de la Unidad de otras dependencias, es 
en el tiempo pertinente?  
X   
1.5 
¿En la Unidad se facilita la información 
a los usuarios con suficiente detalle y en 
el momento preciso? 
X   
2. CANALES DE COMUNICACIÓN 
ABIERTOS 
   
2.1 
¿Existe una política de comunicación 
interna que permita las diferentes 
interacciones entre las dependencias de 
la institución? 
X   
2.2 
¿Las Contrataciones que realiza el 
personal de la Unidad, son comunicadas 
con claridad y efectividad? 
X   
2.3 
¿Existen canales de Comunicación 
abiertos que permitan trasladar la 
información de manera segura, correcta 
y oportuna a los destinatarios dentro y 
fuera de la unidad 
X   
2.4 
¿Se les Comunica a los nuevos 
funcionarios la información relacionada 
con los procedimientos, reglamentos y 
controles específicos que deben aplicar? 
X   
TOTAL 9 0  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Información y Comunicación 
NIVEL DE CONFIANZA                                    NIVEL DE RIESGO 
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100                                     NR= 100%-NC 
 
NC=
9
9
 *100                                                              NR= 100%-0% 
NC=  100%                                                               NR= 0% 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
ALTO  MODERADO BAJO 
SCI NO CONFIABLE SCI CONFIABLE SCI EFECTIVO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación  del cuestionario de 
control interno referente a la información y comunicación hemos podido determinar que 
la Unidad de Compras Públicas cuenta con un nivel de confianza del 100%  es decir que 
el sistema de información y comunicación, está constituido por métodos establecidos 
para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras permitiendo a la máxima autoridad tomar decisiones 
adecuadas. 
  
100%
0%
Información y 
Comunicación
SI
NO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente: Seguimiento 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1. SEGUIMIENTO CONTINUO O EN 
OPERACIÓN  
   
1.1 
¿La jefatura de Unidad efectúa un 
seguimiento constante durante la 
realización de las actividades diarias?  
X   
1.2 
¿El seguimiento continuo se lo realiza 
en el transcurso normal de las 
operaciones y de manera sorpresiva?  
X   
1.3 
¿Este seguimiento permite conocer y 
aplicar medidas oportunas sobre 
condiciones que afectan el desarrollo de 
las actividades de la Unidad? 
X   
1.4 
¿Se supervisa el cumplimiento del Plan 
Anual de Contratación del GAD de 
Colta? 
 X 
No se supervisa el 
cumplimiento del PAC. 
<HH 15/18> 
1.5 
¿Durante el seguimiento se observa y 
evalúa el funcionamiento de los diversos 
controles? 
X   
2. EVALUACIONES PERIÓDICAS    
2.1 
¿Existen evaluaciones periódicas dentro 
de la Unidad efectuadas por la máxima 
autoridad? 
 X 
Falta de evaluaciones 
periódicas por la 
máxima autoridad 
 
2.2 
¿Se realiza evaluaciones periódicas de 
cumplimiento del PAC? 
 X El personal encargado 
debe realizar 
evaluaciones del 
cumplimento del PAC  
<HH 15/18> 
2.3 
¿Las evaluaciones corrigen cualquier 
evento que ponga en riesgo el 
cumplimiento del Plan Anual de 
Contratación de la entidad? 
 X 
2.4 
¿La máxima autoridad de la entidad y de 
la unidad, determina acciones 
preventivas o correctivas a los 
problemas detectados? 
X   
TOTAL 5 4  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:   Seguimiento 
NIVEL DE CONFIANZA                                    NIVEL DE RIESGO 
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100                                     NR= 100%-NC 
 
NC=
5
9
 *100                                                              NR= 100%-56% 
NC=  56%                                                               NR= 44% 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
ALTO  MODERADO BAJO 
SCI NO CONFIABLE SCI CONFIABLE SCI EFECTIVO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación  del cuestionario de 
control interno referente al seguimiento hemos podido determinar que la Unidad de 
Compras Públicas cuenta con un nivel de confianza moderado del 56% debido a que la 
jefatura de Unidad efectúa un seguimiento constante durante la realización de las 
actividades diarias; sin embargo existe un nivel de riesgo moderado del 44% debido a 
que no se realiza evaluaciones periódicas por parte de la máxima autoridad y no se 
supervisa el cumplimiento del Plan Anual de Contratación del GAD de Colta. 
 
 
 
56%44%
Seguimiento
SI
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTES 
RESPUESTAS 
TOTAL 
SI NO 
1 Ambiente de Control 33 6 39 
2 Evaluación de Riesgo 13 0 13 
3 Actividades de Control 58 4 62 
4 Información y Comunicación 9 0 9 
5 Seguimiento 5 4 9 
TOTAL 118 14 132 
 
NIVEL DE CONFIANZA                                    NIVEL DE RIESGO 
 
NC=
Respuestas positivas
Total de respuestas 
*100                                     NR= 100%-NC 
 
NC=
118
132
 *100                                                              NR= 100%-89% 
NC=  89%                                                               NR= 11% 
CONFIANZA RIESGO 
NIVEL PORCENTAJE NIVEL 
BAJO 15% al 50% 85% al 50% ALTO 
MEDIO 51% al 75% 49% al 25% MEDIO 
ALTO 76% al 95% 24% al 5% BAJO 
 
 
 
 
89%
11%
COMPONENTES
SI
NO
CI 
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Análisis: Al evaluar el control interno de la 
unidad se ha  podido determinar que tiene un 
nivel de confianza alto del 89% y un nivel de 
riesgo bajo del 11%  los mismos que se deben  
mitigar para mejorar la gestión de la Unidad de 
Compras Públicas  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
DETALLE 
NIVEL DE 
RIESGO 
CAUSA IMPACTO 
ACCIONES 
RECOMENDADAS 
NORMA RELACIONADA 
Falta de capacitación 
al personal que 
labora en la Unidad 
de Compras 
Públicas. 
Medio 
Falta de planificación sobre 
temas de capacitación por parte 
de la Unidad de Administración 
del Talento Humano del GAD 
Municipal de Colta. 
Desconocimiento de los 
funcionarios en temas 
actuales de compras 
públicas. 
Realizar una detección de 
necesidades de capacitación y 
ejecutarlas de acuerdo a lo 
planificado. 
Art. 8 de la Norma Técnica 
del Subsistema de Formación 
y Capacitación  y la norma de 
control interno de la 
Contraloría General del 
Estado 407-06 Capacitación y 
entrenamiento continuo. 
Insuficiencia de 
personal en la 
Unidad de Compras 
Públicas. 
Medio 
La falta de un estudio por parte 
de la Unidad de Administración 
del Talento Humano para 
verificar la carga laboral en la 
unidad de Compras Públicas es 
la adecuada. 
Sobrecarga laboral a los 
funcionarios e 
incumplimiento de metas y 
actividades programadas 
para la Unidad de Compras 
Públicas. 
Contratar un funcionario para 
que ayude al personal 
existente a cumplir a cabalidad 
con las actividades asignadas a 
la Unidad de Compras 
Públicas. 
Art. 47 del Código de Trabajo. 
Falta de supervisión 
constante de los 
procesos y 
operaciones en la 
Unidad de Compras 
Públicas 
Medio 
Los directivos  de la entidad no 
establecen procedimientos de 
supervisión de los procesos y 
operaciones que permitan 
mantener un control adecuado. 
La falta de supervisión 
constante no permite 
conocer cómo se están 
ejecutando los  procesos  
causando incumplimiento de 
metas y objetivos planteados 
por la Unidad de Compras 
Públicas. 
Establecer procedimientos de 
supervisión de los procesos y 
operaciones, para asegurar que 
se cumplan con las normas y 
regulaciones y medir la 
eficacia y eficiencia de los 
objetivos 
Norma de Control Interno 
emitida por la Contraloría 
General del Estado  
401-03 Supervisión 
Falta de evaluaciones 
periódicas 
Medio 
Inobservancia por parte de la 
Máxima autoridad al no realizar 
evaluaciones periódicas a los 
funcionarios de la Unidad. 
La falta de evaluaciones 
periódicas no permite 
identificar las fortalezas y 
debilidades de la entidad 
respecto al sistema de 
control interno. 
Establecer procedimientos de 
supervisión de los procesos y 
operaciones, para asegurar que 
se cumplan con las normas y 
regulaciones y medir la 
eficacia y eficiencia de los 
objetivos 
Norma de Control Interno 
emitida por la Contraloría 
General del Estado 600-02 
Evaluaciones Periódicas 
DAC 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
DETALLE NIVEL DE RIESGO CAUSA IMPACTO 
ACCIONES 
RECOMENDADAS 
NORMA 
RELACIONADA 
Procesos de contratación 
pública incompletos 
Medio 
Existencia de procesos de 
contratación pública que 
se encuentran en espera 
de acuerdo, en recepción, 
y no se encuentran 
finalizados. 
No existe transparencia de 
los procesos de 
contratación efectuados 
por el GAD Municipal del 
Cantón Colta. 
Cumplir con la norma 
vigente para la 
contratación pública, 
leyes reglamentos 
resoluciones. 
Ley Orgánica del sistema 
Nacional de Contratación 
Publica Art. 9 Objetivos 
del Sistema 
Evaluación de procesos 
declarados desiertos. 
Bajo 
Existe un porcentaje 
elevado  de procesos 
declarados desiertos por 
lo que se debe realizar un 
seguimiento de la causa 
de los mismos y si estos 
cumplen con lo que 
estable la normativa. 
No existe transparencia de 
los procesos de 
contratación efectuados 
por el GAD Municipal del 
Cantón Colta. 
Cumplir con la norma 
vigente para la 
contratación pública, 
leyes reglamentos 
resoluciones. 
Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación 
Publica Art. 9 Objetivos 
del Sistema. 
Falta de evaluaciones 
periódicas al PAC. 
Medio 
Los funcionarios 
encargados de realizar las 
evaluaciones al PAC no 
lo ejecutan.  
Contraer obligaciones de 
pago sin que estas consten 
en el PAC pudiendo ser 
estas objeto de sanciones; 
información, 
desactualizada del PAC y 
eludir los mecanismos de 
contratación establecidos 
por el SERCOP. 
Realizar evaluaciones del 
cumplimento del PAC y 
si  existen reformas 
realizarlas con la 
respectiva autorización y 
resolución. 
Art. 22 de la Ley 
Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública. 
 
DAC 
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ELABORADO POR: HEYY FECHA: 05/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Fase:                          Ejecución  
Área:                         Compras Públicas 
Tipo de examen:      Examen Especial  
Objetivo: Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permita 
conocer aspectos relacionados con los procesos de contratación efectuados por la 
entidad. 
N° PROCEDIMIENTO REF.PT 
REALIZADO 
POR : 
FECHA 
1 
Verificar que los procesos 
publicados  cuentan con todos 
los documentos relevantes 
PCP 
 
HEYY 
 
10/05/2015 
2 
Realizar un check list de la 
documentación de los procesos 
de contratación  
 
10/05/2015 
3 
Evaluar el número de procesos 
finalizados, cancelados y en 
ejecución del contrato y 
conforme el mecanismo de 
contratación   
 
 
11/05/2015 
4 
Identificar los valores 
planificados y ejecutados 
conforme al mecanismo de 
contracción de los procesos  
 
13/05/2015 
5 
Verificar en el sistema, si el 
PAC se publicó conforme a la 
normativa legal  
 
 
CP 
 
HEYY 
 
13/05/2017 
6 
Determinar si las adquisiciones 
se realizaron en base a lo 
planificado (monto y tiempo) 
 
13/05/2017 
7 
Analizar la composición del 
presupuesto asignado a la 
institución. 
EP 
 
HEYY 
13/05/2017 
8 
Determinar el porcentaje de 
ejecución del presupuesto en 
relación a la asignación 
presupuestaria 
13/05/2017 
9 Aplicación de indicadores IG HEYY 14/05/2017 
10 Realizar la hoja de hallazgos HH HEYY 18/05/2017 
 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 06/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Procesos de Contratación Pública-Adquisición  
Proceso: 
Obtener y verificar los expedientes de los procesos de contratación del año 2015 
Procedimiento: 
Analizar mediante muestreo los procesos de contratación públicas y realizar un check 
list de los documentos; su correcta aplicación conforme establece la normativa legal 
vigente. 
Aplicación: 
Se analiza mediante muestreo los expedientes físicos y la documentación publica en el 
portal SERCOP  de cada uno de los mecanismos de contratación que realizo la entidad, 
con la finalidad de verificar si se ha cumplido con la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PCP 
1/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:      Unidad de Compras Públicas 
Fase:                    Precontractual 
Procedimiento:   Contratación directa      
Número de procedimientos a revisar: 4  
 
 
 
 
                 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
0
8
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
0
7
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
4
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
6
-2
0
1
5
 
1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/A N/A N/A N/A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ √ 
4 Convocatoria o invitación  √ √ √ √ 
5 Pliegos √ √ √ √ 
6 Resolución de aprobación 
del pliego e inicio de 
procesos  
√ √ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al proceso 
X X X X 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
√ √ √ √ 
10 Acta que detalle los errores 
de forma de las ofertas 
√ √ √ √ 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
√ √ √ √ 
PCP 
2/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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                   GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Contratación directa      
Número de procedimientos a revisar: 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
- 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
0
7
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
4
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
6
-2
0
1
5
 
12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
√ X √ √ 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado la 
adjudicación o declaratoria 
de desierto  
√ √ √ √ 
14 Garantías presentadas antes 
de la firma del contrato  
N/A N/A N/A N/A 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A N/A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ √ 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A 
PCP 
3/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Contratación directa      
Número de procedimientos a revisar: 4  
 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
π         No contiene firmas de respaldo 
 
 PROCESO ADJUDICADO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Contratación directa      
Número de procedimientos a revisar: 4  
 
 
 
 
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
- 
-
0
0
8
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
0
7
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
4
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
6
-2
0
1
5
 
1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ N/A √ √ 
2 Especificaciones técnicas  √ √ √ √ 
3 Consta en el Plan Anual de 
Contratación PAC 
√ √ √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
N/A N/A √ √ 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/A N/A N/A N/A 
6 Contratos complementarios 
en caso de haberse 
celebrado 
N/A N/A N/A N/A 
7 Notificación de 
disponibilidad del anticipo. 
N/A N/A √ √ 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/A N/A N/A N/A 
9 Documento suscrito por las 
partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/A N/A N/A N/A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/A N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Contractual y de ejecución 
Procedimiento:     Contratación directa      
Número de procedimientos a revisar: 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
- 
 -
0
0
8
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
0
7
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
4
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
6
-2
0
1
5
 
11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
N/A N/A √ √ 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
N/A N/A √ √ 
13 Cronograma de ejecuciones 
de actividades 
contractuales y de pagos  
N/A N/A √ √ 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
N/A N/A √ √ 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
N/A N/A √ √ 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A N/A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: 
RUC, RUP, cedula y 
papeleta de votación, 
certificación bancaria, otros  
√ √ √ √ 
PCP 
6/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Contratación directa      
Número de procedimientos a revisar: 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 
 PROCESO ADJUDICADO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
- 
0
0
8
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
0
7
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
4
-2
0
1
5
 
C
D
-
G
A
D
M
C
C
-
0
1
6
-2
0
1
5
 
19 Factura  N/A N/A √ √ 
20 Publicación del proceso al 
portal del SERCOP 
√ √ √ √ 
21 Acta de  negociación √ N/A √ √ 
PCP 
7/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Análisis  Contratación Directa:  
Los procedimientos de Contratación Directa de Consultoría realizados por Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta cumplen con los montos 
establecidos para dicho proceso es decir que el valor sea inferior o igual al valor que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por PIE  equivalente a $ 72.634,23, en lo 
referente a la aplicación de leyes cumple con lo establecido en el Art. 37, 38, 39 ,40 ,41, 
42 de LOSNCP;  cumple con el Art. 36 del RLOSNCP y la Resolución INCOP Nº 066-
2012. 
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el portal 
de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011  
▪ En la fase precontractual  en el procedimiento CD-GADMCC-007-2015   no 
dispone del cuadro resumen de la calificación de las ofertas. 
En la fase contractual y de ejecución dispone de toda la información relevante del 
procedimiento revisado. <HH 10/18> 
PCP 
8/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimientos:   Cotización;  Licitación; Licitación de seguros   
Número de procedimientos a revisar: 3 
 
 
 
 
                 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
Cotización  Licitación  Licitación de 
seguros 
COTO-
GADMCC-002-
2015 
LICOBIDGA
DMCCC-01-
15 
LICS-GADMCC-
002_2015 
1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/A √ N/A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ 
4 Convocatoria o invitación  √ √ √ 
5 Pliegos √ √ √ 
6 Resolución de aprobación 
del pliego e inicio de 
procesos  
√ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al proceso 
√ √ √ 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
√ √ √ 
10 Acta que detalle los errores 
de forma de las ofertas 
√ √ √ 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
√ √ √ 
PCP 
9/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:           Unidad de Compras Públicas 
Fase:                         Precontractual 
Procedimientos:      Cotización; Licitación; Licitación de seguros     
Número de procedimientos a revisar: 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO EN RECEPCION 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
Cotización  Licitación  Licitación de 
seguros 
COTO-
GADMCC-
002-2015 
LICOBIDGAD
MCCC-01-15 
LICS-
GADMCC-
002_2015 
12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
√ √ √ 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado la 
adjudicación o declaratoria 
de desierto  
√ √ √ 
14 Garantías presentadas antes 
de la firma del contrato  
N/A N/A N/A 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A  N/A N/A 
PCP 
10/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:         Unidad de Compras Públicas 
Fase:                       Contractual y de ejecución  
Procedimientos:     Cotización; Licitación; Licitación de seguros   
Número de procedimientos a revisar: 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
Cotización  Licitación  Licitación de 
seguros 
COTO-
GADMCC-
002-2015 
LICOBIDGAD
MCCC-01-15 
LICS-
GADMCC-
002_2015 
1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ √ √ 
2 Especificaciones técnicas  √ √ √ 
3 Consta en el Plan Anual de 
Contratación PAC 
√ √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
√ √ N/A 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/A N/A N/A 
6 Contratos complementarios 
en caso de haberse 
celebrado 
N/A N/A N/A 
7 Notificación de 
disponibilidad del anticipo. 
√ √ N/A 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/A N/A N/A 
9 Documento suscrito por las 
partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/A N/A N/A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/A N/A N/A 
PCP 
11/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Contractual y de ejecución  
Procedimientos:   Cotización;   Licitación; Licitación de seguros   
Número de procedimientos a revisar: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
Cotización  Licitación  Licitación de 
seguros 
COTO-
GADMCC-
002-2015 
LICOBIDGAD
MCCC-01-15 
LICS-
GADMCC-
002_2015 
11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
√ √ N/A 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
√ X N/A 
13 Cronograma de ejecuciones 
de actividades 
contractuales y de pagos  
√ √ N/A 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
√ √ N/A 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
√ √ N/A 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: 
RUC, RUP, cedula y 
papeleta de votación, 
certificación bancaria, otros  
√ √ N/A 
PCP 
12/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Contractual y de ejecución  
Procedimientos:   Cotización;    Licitación; Licitación de seguros   
Número de procedimientos a revisar: 3  
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO EN RECEPCION 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
Cotización  Licitación  Licitación de 
seguros 
COTO-
GADMCC-
002-2015 
LICOBIDGAD
MCCC-01-15 
LICS-GADMCC-
002_2015 
19 Factura  X N/A N/A 
20 Publicación del proceso al portal 
del SERCOP 
√ √ √ 
21 Planillas de ejecución de la obra 
con  identificación del porcentaje  
físico y financiero del periodo y 
acumulado 
X X N/A 
22 Documento justificativo en 
diferencias de cantidades de la 
obra   
N/A √ N/A 
23 Ordenes de trabajo  X X N/A 
24 Informes de fiscalización X X N/A 
25  Registro de incidencias de lluvias X X N/A 
26 Ordenes de suspensión de trabajos 
en caso de haberlas 
N/A N/A N/A 
27 Informe de fiscalización   y 
resolución de máxima autoridad si 
han concedido prorrogas a los 
plazos contractuales 
N/A N/A N/A 
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Análisis:  
Proceso de Cotización  
El procedimiento de Cotización de obra realizado por Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Colta  cumplen con los montos establecidos para 
dicho proceso es decir que el  valor del presupuesto referencial oscile entre 0,000007 y 
0,00003 del PIE equivalente a que el monto sea   mayor o igual a $ 254.219, 82 y  sea 
menor o igual a $ 1.089.513,51 en lo referente a la aplicación de leyes cumple con lo 
establecido en el Art. 50 de LOSNCP;  cumple con los Art. 56, 57  del RLOSNCP y la 
Resolución INCOP Nº 039-10 
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el 
portal de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual  los procedimientos revisados disponen de toda la información 
relevante en el portal de compras públicas. 
En la fase contractual y de ejecución no dispone de la siguiente información: 
▪ Factura  
▪ Informe provisional y final o acta de recepción debidamente suscritas  
▪ Ordenes de trabajo  
▪ Informes de fiscalización 
▪ Registro de incidencias de lluvias 
Licitación de obras 
El procedimiento de Licitación de obra realizado por Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Colta cumplen con los montos establecidos para 
dicho proceso es decir que el presupuesto referencial sobre pase el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,00003 por el PIE equivalente a un monto superior de $ 
1.089.513,51 en lo referente a la aplicación de leyes cumple con lo establecido en el 
Art. 48, 49 de LOSNCP;  cumple con los Art. 49, 50, 51 ,52, 53 ,54 ,55  del RLOSNCP 
y la Resolución INCOP Nº 022-09. 
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A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el 
portal de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual  dispone de toda la información relevante en el portal de 
compras públicas. 
En la fase contractual y de ejecución no dispone de la siguiente información: 
▪ Ordenes de trabajo  
▪ Informes de fiscalización 
▪ Registro de incidencias de lluvias <HH 10/18> 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Precontractual 
Procedimiento:     Lista corta 
Número de procedimientos a revisar: 11  
 
                   
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Convocatoria o 
invitación  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Pliegos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Resolución de 
aprobación del pliego e 
inicio de procesos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al 
proceso 
X X X X X X X X X X X 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
√ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ √ 
10 Acta que detalle los 
errores de forma de las 
ofertas 
√ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ √ 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
√ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ √ 
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                     GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Lista Corta   
Número de procedimientos a revisar: 11   PROCESOS/EXPEDIENTES 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
√ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ √ 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado 
la adjudicación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Garantías presentadas 
antes de la firma del 
contrato  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida 
dentro de esta fase  
N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A N/A N/A N/A N/A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación 
o declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A N/A N/A N/A 
PCP 
17/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
  
119 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO ADJUDICADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO ESPERAR ACUERDO 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Lista Corta  
Número de procedimientos a revisar: 11   
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ √ √ √ √ √ √ N/A N/A √ √ 
2 Especificaciones técnicas  √ √ √ √ √ √ √ N/A N/A √ √ 
3 Consta en el Plan Anual 
de Contratación PAC 
√ √ √ √ √ √ √ N/A N/A √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 Contratos 
complementarios en caso 
de haberse celebrado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
7 Notificación de 
disponibilidad del 
anticipo. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
9 Documento suscrito por 
las partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Lista Corta  
Número de procedimientos a revisar: 11  
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
13 Cronograma de 
ejecuciones de actividades 
contractuales y de pagos  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: RUC, RUP, 
cedula y papeleta de 
votación, certificación 
bancaria, otros  
√ √ √ √ √ √ √ N/A N/A √ √ 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Lista Corta      
Número de procedimientos a revisar:   11    
 
 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO ADJUDICADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO ESPERAR ACUERDO  
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19 Factura  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
20 Publicación del proceso al 
portal del SERCOP 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
21 Acta de  negociación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ N/A 
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Análisis Procedimiento Lista corta 
Los procedimientos de lista corta realizados  por Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Colta cumplen con los valores establecidos para dicho proceso es 
decir que el monto sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del PIE equivalente a un monto mayor a $72.634,23 y menor a 
$544.756,76 en lo referente a la aplicación de leyes cumple con lo establecido en el art. 
37,38,39,40,41,42 de LOSNCP cumple con los artículos del RLOSNCP Art. 
32,33,34,35,37,38,39,40 y la Resolución INCOP Nº 066- 2012  
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el portal 
de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual no dispone de documentación considera como relevante y que 
debe constar en  el portal de compras públicas entre lo más destacado se considera:  
▪ Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso  
En la fase contractual y de ejecución cuenta con la información requerida. <HH 10/18> 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Menor cuantía 
Número de procedimientos a revisar: 21  
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1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Convocatoria o 
invitación  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Pliegos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Resolución de 
aprobación del pliego e 
inicio de procesos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al 
proceso 
X X X X X X X X X X X 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 Acta que detalle los 
errores de forma de las 
ofertas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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                    GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Menor Cuantía     
Número de procedimientos a revisar: 21    
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12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado 
la adjudicación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Garantías presentadas 
antes de la firma del 
contrato  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida 
dentro de esta fase  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación 
o declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Menor cuantía   
Número de procedimientos a revisar: 21   
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Especificaciones técnicas  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Consta en el Plan Anual 
de Contratación PAC 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 Contratos 
complementarios en caso 
de haberse celebrado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
7 Notificación de 
disponibilidad del 
anticipo. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
9 Documento suscrito por 
las partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Menor cuantía  
Número de procedimientos a revisar: 21 PROCESOS/EXPEDIENTES 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
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11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
13 Cronograma de 
ejecuciones de actividades 
contractuales y de pagos  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: RUC, RUP, 
cedula y papeleta de 
votación, certificación 
bancaria, otros  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Menor cuantía      
Número de procedimientos a revisar:   21    
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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19 Factura  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
20 Publicación del proceso 
al portal del SERCOP 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 Planillas de ejecución de 
la obra con  
identificación del 
porcentaje  físico y 
financiero del periodo y 
acumulado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
22 Documento justificativo 
en diferencias de 
cantidades de la obra   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
23 Ordenes de trabajo  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
24 Informes de fiscalización N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
25  Registro de incidencias 
de lluvias 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
26 Ordenes de suspensión de 
trabajos en caso de 
haberlas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
27 Informe de fiscalización   
y resolución de máxima 
autoridad si han 
concedido prorrogas a los 
plazos contractuales 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Precontractual 
Procedimiento:     Menor cuantía 
Número de procedimientos a revisar: 21  
 
                   
No. DESCRIPCION 
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1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Convocatoria o 
invitación  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Pliegos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Resolución de 
aprobación del pliego e 
inicio de procesos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al 
proceso 
X X X X X X X X X X 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
√ √ √ N/A N/A N/A N/A  √  √  √ 
10 Acta que detalle los 
errores de forma de las 
ofertas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
PCP 
30/53 
  
132 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:      Unidad de Compras Públicas 
Fase:                    Precontractual 
Procedimiento:   Menor Cuantía     
Número de procedimientos a revisar: 21    
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado 
la adjudicación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Garantías presentadas 
antes de la firma del 
contrato  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida 
dentro de esta fase  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación 
o declaratoria de desierto  
√ √ ȼ   √  √  √  √  √  √  √  
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Menor cuantía 
Número de procedimientos a revisar: 21 
 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
π    No contiene firmas de respaldo 
 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO ADJUDICADO 
 PROCESO CANCELADO 
 PROCESO EN RECEPCION 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Menor cuantía   
Número de procedimientos a revisar: 21   
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1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Especificaciones técnicas  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √ √ 
3 Consta en el Plan Anual 
de Contratación PAC 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √ √ 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 Contratos 
complementarios en caso 
de haberse celebrado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
7 Notificación de 
disponibilidad del 
anticipo. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
9 Documento suscrito por 
las partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
PCP 
33/53 
  
135 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Menor cuantía  
Número de procedimientos a revisar: 21  
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
M
C
S
-G
A
D
M
C
C
-
0
2
5
-2
0
1
5
 
M
C
S
-G
A
D
M
C
C
-
0
1
2
-2
0
1
5
 
M
C
S
-G
A
D
M
C
C
-
0
4
6
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0
1
5
 
M
C
O
-G
A
D
M
C
C
-
0
0
3
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0
1
5
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B
R
A
 
M
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M
C
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-
0
0
4
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0
1
5
 
M
C
S
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A
D
M
C
C
-
0
1
7
-2
0
1
5
 
M
C
O
-G
A
D
M
C
C
-
0
0
2
-2
0
1
5
 
M
C
S
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A
D
M
C
C
-
0
4
8
-2
0
1
5
 
M
C
S
-G
A
D
M
C
C
-
0
4
9
-2
0
1
5
 
M
C
O
-G
A
D
M
C
C
-
0
1
6
-2
0
1
5
  
 O
B
R
A
 
11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X √ 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X √ 
13 Cronograma de 
ejecuciones de actividades 
contractuales y de pagos  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X √ 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √ √ 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √ √ 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: RUC, RUP, 
cedula y papeleta de 
votación, certificación 
bancaria, otros  
√ √ N/A N/A N/A N/A N/A √ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Menor cuantía      
Número de procedimientos a revisar:   21    
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
M
C
S
-G
A
D
M
C
C
-
0
2
5
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1
5
 
M
C
S
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A
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M
C
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2
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C
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0
1
6
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0
1
5
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B
R
A
 
19 Factura  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √ 
20 Publicación del proceso al 
portal del SERCOP 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 Planillas de ejecución de la 
obra con  identificación del 
porcentaje  físico y 
financiero del periodo y 
acumulado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ 
22 Documento justificativo en 
diferencias de cantidades 
de la obra   
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
23 Ordenes de trabajo  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X 
24 Informes de fiscalización N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ 
25  Registro de incidencias de 
lluvias 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X 
26 Ordenes de suspensión de 
trabajos en caso de 
haberlas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
27 Informe de fiscalización   y 
resolución de máxima  
prorrogas a los plazos 
contractuales autoridad si 
han concedido  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
ȼ        No contiene firmas de respaldo 
 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO ADJUDICADO 
 PROCESO CANCELADO 
 PROCESO EN RECEPCION 
 
Análisis Procedimiento Menor Cuantía Obras 
Los procedimientos de menor cuantía realizados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Colta para la contratación de obras cumplen con 
los montos establecidos para dicho proceso es decir que el presupuesto referencial sea 
inferior al 0,000007 del PIE  equivalente a   $254.219,82 en lo referente a la aplicación 
de leyes cumple con lo establecido en el art. 51de LOSNCP;  cumple con los artículos 
del RLOSNCP Art. 58, 59 y la Resolución INCOP Nº 039-10  
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el portal 
de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual no dispone de  documentación considerados como relevante y 
que debe constar en  el portal de compras públicas entre lo más destacado se considera:  
▪ Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso. 
En la fase contractual y de ejecución la información que no dispone es la siguiente: 
 
 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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▪ Garantías presentadas  a la firma del contrato. 
▪ Ordenes de trabajo. 
▪ Registro de incidencias de lluvias. 
Análisis Procedimiento Menor Contratación de Servicios 
Los procedimientos de menor cuantía realizados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Colta para la contratación de servicios cumplen 
con los montos establecidos para dicho proceso es decir que el presupuesto referencial 
sea inferior al 0,000002 del PIE  equivalente a $ 72.634,23  en lo referente a la 
aplicación de leyes cumple con lo establecido en el art. 51de LOSNCP;  cumple con los 
artículos del RLOSNCP Art. 58, 59 y la Resolución INCOP Nº 039-10  
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el portal 
de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual no dispone de  documentación considerada como relevante y 
que debe constar en  el portal de compras públicas entre lo más destacado se considera:  
▪ Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso.  
▪ En el proceso MCS-GADMCC-046-2015 la resolución de adjudicación, cancelación 
o declaratoria de desierto no  cuenta firmas de respaldo debido a que el documento 
esta subido en Word y no en archivo PDF del documento original firmado. 
En la fase contractual y de ejecución la información dispone de toda la información. 
<HH 10/18> 
  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 10/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Régimen Especial  
Número de procedimientos a revisar: 3   
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
RE-
GADMCC-
017_2015 
RE-
GADMCC-
018-2015 
PUBL-
GADMCC-
001-2015 
1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/A N/A N/A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ 
4 Convocatoria o invitación  N/A N/A N/A 
5 Pliegos √ √ √ 
6 Resolución de aprobación 
del pliego e inicio de 
procesos  
√ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al proceso 
√ √ √ 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
N/A N/A N/A 
10 Acta que detalle los errores 
de forma de las ofertas 
N/A N/A N/A 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
N/A N/A N/A 
PCP 
38/53 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 11/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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                   GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Precontractual 
Procedimiento:    Régimen Especial    
Número de procedimientos a revisar: 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 PROCESO FINALIZADO 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
RE-
GADMCC-
017_2015 
RE-
GADMCC-
018-2015 
PUBL-
GADMCC-
001-2015 
12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
N/A N/A N/A 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado la 
adjudicación o declaratoria 
de desierto  
√ √ √ 
14 Garantías presentadas antes 
de la firma del contrato  
N/A N/A N/A 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 11/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:      Unidad de Compras Públicas 
Fase:                    Contractual y de ejecución 
Procedimiento:   Régimen Especial    
Número de procedimientos a revisar: 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
RE-
GADMCC-
017_2015 
RE-
GADMCC-
018-2015 
PUBL-
GADMCC-
001-2015 
1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ √ √ 
2 Especificaciones técnicas  √ √ √ 
3 Consta en el Plan Anual de 
Contratación PAC 
√ √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
√ √ √ 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/A N/A N/A 
6 Contratos complementarios 
en caso de haberse 
celebrado 
N/A N/A N/A 
7 Notificación de 
disponibilidad del anticipo. 
N/A N/A N/A 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/A N/A N/A 
9 Documento suscrito por las 
partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/A N/A N/A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 11/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Régimen Especial  
Número de procedimientos a revisar: 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
RE-
GADMCC-
017_2015 
RE-
GADMCC-
018-2015 
PUBL-
GADMCC-
001-2015 
11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
N/A N/A N/A 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
√ √ √ 
13 Cronograma de ejecuciones 
de actividades 
contractuales y de pagos  
√ √ √ 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
√ √ √ 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
√ √ √ 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/A N/A N/A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/A N/A N/A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: 
RUC, RUP, cedula y 
papeleta de votación, 
certificación bancaria, otros  
√ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 27/02/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 01/03/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Régimen Especial  
Número de procedimientos a revisar: 3     
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 PROCESO FINALIZADO 
Análisis procedimiento de Publicación: 
Los procedimientos de publicación efectuados se acogieron al régimen especial y se 
verifico el cumplimento  con el Art. 2 de la LOSNCP y el Art. 68, 69, 70,71  debido a 
que fueron contratadas para la ejecución de actividades de comunicación social 
destinadas a la información de las acciones del GAD de Colta  y para la ejecución de 
una obra artística. 
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el portal 
de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual dispone de tota la documentación considera como relevante. 
En la fase contractual y de ejecución la información que no dispone en el portal de 
compras públicas es la siguiente: 
▪ Factura. <HH 10/18> 
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
RE-
GADMC
C-
017_2015 
RE-
GADM
CC-018-
2015 
PUBL-
GADMCC-
001-2015 
19 Factura  X X √ 
20 Publicación del proceso al portal del SERCOP √ √ √ 
21 Acta de  negociación N/A N/A N/A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 11/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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                    GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Precontractual 
Procedimiento:     Subasta inversa electrónica  
Número de procedimientos a revisar: 14  
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
S
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A
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M
C
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0
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0
1
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S
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-G
A
D
M
C
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6
8
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0
1
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1 Estudios, diseños o 
proyectos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Estudio de desagregación 
tecnológica 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
3 Certificación de 
disponibilidad 
presupuestaria  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Convocatoria o invitación  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Pliegos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Resolución de aprobación 
del pliego e inicio de 
procesos  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Preguntas, respuestas y 
aclaraciones 
correspondientes al 
proceso 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 Ofertas técnicas emitidas 
que cumplan con los 
requisitos emitidos en el 
pliego 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Acta de apertura de las 
ofertas  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 Acta que detalle los errores 
de forma de las ofertas 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
11 Informe de evaluación de 
ofertas realizada por la 
comisión técnica 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 13/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA 
AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS RESOLUCION INCOP 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:        Unidad de Compras Públicas 
Fase:                      Precontractual 
Procedimiento:     Subasta inversa electrónica     
Número de procedimientos a revisar: 14    
 
 
 
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
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12 Cuadro resumen de la 
calificación de las ofertas 
presentadas  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ 
N/
A 
N/
A 
√ 
N/
A 
√ √ 
13 Informe de la comisión 
técnica en la cual 
recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado 
la adjudicación o 
declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Garantías presentadas 
antes de la firma del 
contrato  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
15 Cualquier resolución de 
delegación emitida 
dentro de esta fase  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
16 Resolución de 
adjudicación, cancelación 
o declaratoria de desierto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 13/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO ADJUDICADO 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Subasta inversa electrónica   
Número de procedimientos a revisar: 14   
 
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
S
IE
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A
D
M
C
C
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7
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1
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S
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S
IE
-G
A
D
M
C
C
-0
6
3
-2
0
1
5
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0
4
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0
1
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S
IE
-G
A
D
M
C
C
-0
6
8
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0
1
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1 Solicitud de adquisición/ 
unidad requirente 
√ 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Especificaciones técnicas  
√ 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 Consta en el Plan Anual 
de Contratación PAC 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Contrato / Orden de 
compra   
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Contratos modificados si 
fuere el caso 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
6 Contratos 
complementarios en caso 
de haberse celebrado 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
7 Notificación de 
disponibilidad del 
anticipo. 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
8 Ordenes de cambio de 
haberse emitido 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
9 Documento suscrito por 
las partes respecto a 
diferencias en cantidades 
de obra  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
10 Resolución de la 
aprobación de la entidad 
contratante para la 
subcontratación  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
SUBIDAS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Subasta inversa electrónica   
Número de procedimientos a revisar: 14  
 
  
No. DESCRIPCION 
PROCESOS/EXPEDIENTES 
S
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M
C
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S
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M
C
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6
8
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0
1
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11 Garantías presentadas  a la 
firma del contrato 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
X X X X √ √ X X √ √ 
12 Informe provisional y final 
o acta de recepción 
debidamente suscritas  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 Cronograma de 
ejecuciones de actividades 
contractuales y de pagos  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
14 Comunicaciones al 
respecto de la aplicación de 
multas o sanciones   
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15  Actos administrativos de 
sanción y multas 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 Cualquier resolución de 
delegación emitida dentro 
de esta fase  
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
17 Cualquier reclamo o 
recurso presentado dentro 
de esta fase 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
18 Proveedor adjudicado 
cumple con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
o solicitados: RUC, RUP, 
cedula y papeleta de 
votación, certificación 
bancaria, otros  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 13/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROCESOS DE CONTRATACION 
CHECK LIST DOCUMENTACION 
No.053-2011 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:       Unidad de Compras Públicas 
Fase:                     Contractual y de ejecución 
Procedimiento:    Subasta inversa electrónica  
Número de procedimientos a revisar:   14    
 
√         Revisado o verificado sin novedad  
X        No existe documento de respaldo, no cumple 
NA     No aplica 
 PROCESO EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 PROCESO FINALIZADO 
 PROCESO DECLARADO DESIERTO 
 PROCESO ADJUDICADO 
  
 
  
No. DESCRIPCION 
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21 Factura  N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ X √ √ X 
24 Publicación del proceso al 
portal del SERCOP 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ 
25 Acta de  negociación 
√ 
N/
A 
N/
A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 13/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
PCP 
48/53 
  
150 
 
Análisis Subasta Inversa Electrónica  
Los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica realizados por Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Colta   para la compra de bienes  y servicios 
normalizados cumplen con los montos establecidos para dicho proceso es decir que los  
valores superen el coeficiente de 0,0000002 del PIE equivalente $ 7.263,42 en lo 
referente a la aplicación de leyes cumple con lo establecido en el art. 47 de LOSNCP;  
cumple con los artículos del RLOSNCP Art. 44, 45 ,46 ,47 ,48 y la Resolución INCOP 
Nº 020-09-2009 
A continuación se detalla la documentación faltante  que debe ser publicada en el portal 
de compras públicas según la Resolución Nº 053-2011: 
En la fase precontractual  dispone de la  documentación considera como relevante y que 
debe constar en  el portal de compras públicas.  
En la fase contractual y de ejecución la información que no dispone es la siguiente: 
▪ Garantías presentadas  a la firma del contrato. 
▪ Facturas. <HH 10/18> 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
NUMERO DE PROCESOS PUBLICADOS CANTIDAD  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Unidad de Compras Pública 
COMPONENTE: Procesos de Contratación Pública-Adquisición 
Proceso. 
Consultar mediante el portal del SERCOP el número de procesos publicados del año 
2015 
Procedimiento. 
Analizar y desglosar el número de procesos de contratación publicados de acuerdo a los 
mecanismos de contratación. 
Aplicación. 
Se analiza todos los procesos publicados y se clasifica en proceso finalizados, 
cancelados, desiertos y según los mecanismos de contratación que realizo la entidad, 
para así obtener información total de los procesos que será de ayuda en la aplicación de 
los indicadores.   
MECANISMO DE ADQUISICION  NUMERO DE 
PROCESOS 
Proceso de Régimen Especial  5 
Licitación 1 
Subasta inversa electrónica 78 
Contratación directa 16 
Cotización 1 
Licitación de seguros 2 
Lista corta 11 
Menor Cuantía 52 
Total: Σ 166 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
NUMERO DE PROCESOS PUBLICADOS CANTIDAD  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
 
  
PROCESOS   
NUMERO DE 
PROCESOS 
Adjudicada 2 
Adjudicado - Registro de 
Contratos 52 
Calificación de Participantes 1 
Cancelado 4 
Desierta 39 
Ejecución de Contrato 38 
En Recepción 8 
Entrega de Propuesta 3 
Esperar Acuerdo 1 
Finalizada 13 
Por Adjudicar 4 
Selección de Proveedor 1 
 Total: Σ 166 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 13/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
NUMERO DE PROCESOS PUBLICADOS CANTIDAD  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Unidad de Compras Pública 
COMPONENTE: Procesos de Contratación Pública-Adquisición 
Proceso. 
Consultar el monto total del valor referencial y adjudicado de los procesos publicados 
según mecanismos de contratación del 2015 
Procedimiento. 
Analizar el valor referencial y adjudicado de cada uno de los mecanismos de 
contratación públicas. 
Aplicación. 
Se analiza el valor referencial y adjudicado de cada uno de los mecanismos de 
contratación publicados, para así obtener la diferencia entre los planificado y lo 
ejecutado que será de ayuda en la aplicación de los indicadores. 
MECANISMO DE ADQUISICION 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
VALOR 
ADJUDICADO 
DIFERENCIA 
 Contratación directa                311.161,44    
            
327.183,27    
           
16.021,83    
 Cotización                794.856,62    
            
794.856,62    
                       -      
 Licitación             2.044.547,80    
         
2.032.963,66    
-         
11.584,14    
 Lista corta             1.575.605,37    
            
810.875,57    
-       
764.729,80    
 Menor cuantía             2.787.988,96    
            
702.664,66    
-    
2.085.324,30    
 Subasta Inversa Electrónica             4.195.283,24    
         
2.594.107,99    
-    
1.601.175,25    
 Catalogo Electrónico                122.000,00      
-       
122.000,00    
 Comunicación Social – Contratación Directa                530.564,00    
              
56.390,10    
-       
474.173,90    
 Contrataciones con empresas públicas 
internacionales  
                  5.677,91      
-           
5.677,91    
 Ínfima Cuantía                126.807,00      
-       
126.807,00    
 Otros                  51.780,93      
-         
51.780,93    
 TOTAL        12.546.273,27          7.319.041,87    ≠- 5.227.231,40    
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Análisis: 
Como se puede observar  el presupuesto planificado fue de $ 12.546.273,27 y lo que 
realmente se adjudicó y ejecutó fue 7.319.041,87 existiendo una diferencia de 
5.227.231,40 es decir que el presupuesto destinado al PAC inicial publicado en el portal 
de compras públicas en  www.compraspublicas.gob.ec, no ha sido reformado, motivo 
por el cual el valor presupuestado es superior a lo adjudicado y ejecutado en el PAC 
inicial del 2015, ocasionando que la información no sea real.  <HH17/18> 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PAC SUBIDO AL PORTAL 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento del PAC 
Proceso. 
Obtener el Plan Anual de Contratación pública del año 2015 
Procedimiento. 
Evidenciar  si el PAC se  publicó en el Portal de Compras Públicas en el tiempo 
establecido por la LOSNCP. 
Aplicación. 
Se verifico a través del portal de compras públicas del SERCOP que el GAD Municipal 
del Cantón Colta  público el Plan Anual de Contratación Publica conforme lo que 
determina el art.22 de la LOSNCP. 
 
NOTA: El PAC inicial consta publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec del 
SERCOP, pero no hay en expedientes físico, y no existe ninguna resolución en el 
sistema de compras públicas. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
Proceso. 
Solicitar el detalle de los procesos de contratación planificados en el Plan Anual de 
Contratación pública del año 2015. 
Procedimiento. 
Determinar si las adquisiciones se realizaron en base a lo planificado. 
Aplicación. 
Para aplicar este proceso se confrontara la información planificada en el PAC con la 
información de los procesos publicados y ejecutados. (Muestreo) 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
CD-GADMCC-008-
2015  
CONTRATACIÓN DE 
CONSULTORÍA PARA LA 
DECLARATORIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 
LA PLAZA DE VENTAS DE 
ANIMALES DEL CANTÓN COLTA 
            3.500,00             3.500,00                       -      
CD-GADMCC-007-
2015  
CONTRATACIÓN DE 
CONSULTORÍA PARA LA 
DECLARATORIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 
LA PLAZA DE VENTAS DE 
ANIMALES DEL CANTÓN COLTA 
            3.500,00             3.500,00     N/A  
CD-GADMCC-014-
2015  
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES DE LA 
PARROQUIA SICALPA DEL 
CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 
          10.180,00           10.180,00                       -      
CD-GADMCC-016-
2015  
ESTUDIOS PARA LA APERTURA DE 
LA VÍA HOSPITAL GATAZO - 
GATAZO CHICO 
          39.755,00           39.755,00                       -      
COTO-GADMCC-
002-2015  
TERMINACIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
        794.856,62         794.856,62                       -      
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
LICOBIDGADMCCC
-01-15  
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LAS COMUNIDADES DE 
COLUMBE CENTRO, BALDA 
LUPAXI, SAN MARTÍN BAJO, SAN 
JOSÉ DE COLUMBE, SAN JOSÉ DE 
TANQUIS, PULUCATE COLEGIO, 
SAN FRANCISCO LA 
PROVIDENCIA, CANTÓN COLTA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO – 
FASE I 
     2.004.792,80      2.004.792,80                       -      
LICS-GADMCC-
002_2015  
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS PARA VEHÍCULOS 
LIVIANOS, PESADOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PARA EL AÑO 2016 
          97.197,95           97.197,95     N/A  
LC-GADMCC-007-
2015  
UNA CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDADES: CASTUG ALTO, 
SAN BARTOLO SINDIPAMBA 
PERTENECIENTES A LA 
PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO,  
          73.138,25           73.138,25                       -      
LCBID-GADMCC-
10_2015  
FISCALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LAS COMUNIDADES DE 
COLUMBE CENTRO, BALDA 
LUPAXI, SAN MARTIN BAJO, SAN 
JOSE DE COLUMBE, SAN JOSE DE 
TANQUIS, PULUCATE COLEGIO, 
SAN FRANCISCO LA 
PROVIDENCIA, 
          80.191,71           80.191,71                       -      
LC-GADMCC-003-
2015  
CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDADES: GUANGOPUD, 
RUMIPAMBA, TEPEYAC ALTO, 
TEPEYAC BAJO 
          81.489,16           81.489,16                       -      
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
LC-GADMCC-004-
2015  
CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDAD: MALPOTE 
CHIRIYACU, CABECERA 
PARROQUIAL PANGOR, 
COMUNIDAD VARASPAMBA,  
          82.943,97           82.943,97                       -      
LC-GADMCC-005-
2015  
CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDADES: SAN FRANCISCO 
DE COLUMBE, COLUMBE ALTO, 
COLUMBE LOTE 1 Y 2, Y  
          89.945,04           89.945,04                       -      
LC-GADMCC-001-
2015  
CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDADES: COTOJUAN, 
GUACONA LA MERCED, GUACONA 
SAN ISIDRO, GUACONA SANTA 
ISABEL PARROQUIA SICALPA, Y 
HOSPITAL  
          93.003,04           93.003,04                       -      
LC-GADMCC-002-
2015  
CONTRATACION DE UNA 
CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDADES SAN JACINTO DE 
COLLUCTUS, CRUZ LOMA, LA 
VAQUERÍA, 15 DE AGOSTO, 
LIGLIG, SICALPITO 
        100.164,40         100.164,40                       -      
LC-GADMCC-006-
2015  
UNA CONSULTORIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COMUNIDADES: CASTUG ALTO, 
SAN BARTOLO SINDIPAMBA 
PERTENECIENTES A LA 
PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, 
Y SAN BARTOLO 
          73.138,25           73.138,25     N/A  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
LCC-GADMCC-009-
2015  
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE PARA LA 
PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO 
Y 14 COMUNIDADES ALEDAÑAS A 
LA LAGUNA DE COLTA 
        110.000,00         110.000,00     N/A  
LC-GADMCC-011-
2015  
ESTUDIOS DE EVALUACION, 
DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE PARA LA 
PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO 
Y 14 COMUNIDADES ALEDAÑAS A 
LA LAGUNA DE COLTA 
        110.000,00         110.000,00                       -      
LCC-GADMCC-008-
2015  
ESTUDIOS INTEGRALES DE 
DISEÑO PARA LA 
“CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 
MAYORISTA EN VILLA LA UNION, 
CANTON COLTA, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO“ 
        100.000,00         100.000,00                       -      
MCS-GADMCC-023-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE 
DE 30M3 Y COLOCACIÓN DE 
BOMBA SUMERGIBLE DE 
IMPULSIÓN EN LA COMUNIDAD 
DE RUMILOMA COCHAPAMBA DE 
LA PARROQUIA SICALPA 
            1.314,83             1.314,83                       -      
MCS-GADMCC-024-
2015  
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DE CUNETAS, 
BORDILLOS Y ALCANTARILLAS 
EN LA COMUNIDAD LA FLORIDA 
PARROQUIA JUAN DE VELASCO 
            1.694,88             1.694,88                       -      
MCS-GADMCC-019-
2015  
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO DEL ESTADIO EN 
LA COMUNIDAD DE LUPAXI 
CONVALECENCIA 
            2.883,05             2.883,05                       -      
MCS-GADMCC-034-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANO PARA LA COLOCACIÓN DE 
ADOQUIN VEHICULAR EN LA VÍA 
DE MALPOTE CHIRIYACU 
            2.930,37             2.930,37                       -      
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
MCO-GADMCC-035-
2015  
CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTOS Y BOVEDAS DE 
LOS CEMENTERIOS DE SICALPA, 
CAJABAMBA Y MAJIPAMBA DEL 
CANTON COLTA 
        225.857,42         225.857,42                       -      
MCS-GADMCC-007-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA 
SANITARIA EN EL CEMENTERIO 
DE LA COMUNIDAD CHACAN 
HUAYCO. 
            2.932,36             2.932,36                       -      
MCS-GADMCC-011-
2015  
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD 
MIRAFLORES DE LA PARROQUIA 
DE CAÑI CANTON COLTA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
            2.982,70             2.982,70                       -      
MCS-GADMCC-026-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE 
CULLUCTUS 
            3.221,77             3.221,77                       -      
MCS-GADMCC-038-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 
USO MÚLTIPLE, EN LA 
COMUNIDAD PULUCATE  
            3.489,29             3.489,29                       -      
MCS-GADMCC-029-
2015  
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO 
CULTURAL DEL BARRIO SAN 
SEBASTIAN, PARROQUIA 
CAJABAMBA, CANTON COLTA 
            3.731,22             3.731,22                       -      
MCS-GADMCC-020-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA EL 
ADOQUINAMIENTO EN LA VÍA 
SAN RAFAEL BAJO 
            3.770,15             3.770,15                       -      
MCS-GADMCC-025-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EN 
LA COMUNIDAD GUACONA  
            4.246,24             4.246,24                       -      
MCS-GADMCC-012-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA SASAPUD HOSPITAL 
            4.285,24             4.285,24                       -      
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
MCS-GADMCC-046-
2015  
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 
VEHICULAR EN LA COMUNIDAD 
DE GATAZO CHICO DE LA 
PARROQUIA CAJABAMBA, 
CANTÓN COLTA 
            3.250,63             3.250,63                       -      
MCO-GADMCC-003-
2015  
ADECUACIÓN DE LA PLANTA 
ALTA DE LAS NAVES 1 Y 2; Y, 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 
LA PLAZA MAYORISTA DEL 
MERCADO CENTRAL DE VILLA LA 
UNIÓN 
        123.214,29         123.214,29     N/A  
MCS-GADMCC-004-
2015  
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD 
MIRAFLORES DE LA PARROQUIA 
DE CAÑI CANTON COLTA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
            2.982,70             2.982,70     N/A  
MCS-GADMCC-017-
2015  
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO 
CULTURAL DEL BARRIO SAN 
SEBASTIAN, PARROQUIA 
CAJABAMBA, CANTON COLTA 
            3.731,22             3.731,22     N/A  
MCO-GADMCC-002-
2015  
CONSTRUCCIÓN DE HORNO 
CREMATORIO PARA EL CAMAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN COLTA 
          41.054,33           41.054,33     N/A  
MCS-GADMCC-048-
2015  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CERRAMIENTO LATERAL EN EL 
ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN 
FRANCISCO DE SASAPUD DE LA 
PARROQUIA DE COLUMBE. 
            4.177,64             4.177,64                       -      
MCS-GADMCC-049-
2015  
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 
VEHICULAR EN LA COMUNIDAD 
DE GATAZO CHICO DE LA 
PARROQUIA CAJABAMBA, 
CANTÓN COLTA 
            3.250,63             3.250,63                       -      
MCO-GADMCC-016-
2015  
ADECUACIÓN DE LA PLANTA 
ALTA DE LAS NAVES 1 Y 2; Y, 
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 
LA PLAZA MAYORISTA DEL 
MERCADO CENTRAL DE VILLA LA 
UNIÓN 
        123.214,29         123.214,29                       -      
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
RE-GADMCC-
017_2015  
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS Y OBRAS POR LA 
EMISORA LA VOZ DE RIOBAMBA 
AM 
            2.500,00             2.500,00                       -      
RE-GADMCC-018-
2015  
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 
DIFUSIÓN CULTURAL DE COLTA Y 
SUS COMUNIDADES A FIN DE 
PRECATICAR LA, POR DIGITAL TV 
CANAL 28 DE LA CIUDAD DE 
MACAS 
            5.000,00             5.000,00                       -      
PUBL-GADMCC-
001-2015  
MANIFESTACION ARTISTICA 
CULTURAL DE CANTO Y MUSICA 
AUTOCTONA ANDINA COLTA 
LINDO Y MILENARIO 
          20.650,00           20.650,00                       -      
SIE-GADMCC-070-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
FERRETERIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE LAS 
COMUNIDADES DE COCHA 
CORRAL CENTRO, ÑUTU UCSHA, 
SASAPUD HOSPITAL 
          59.190,63           59.190,63                       -      
SIE-GADMCC-079-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA EL ARREGLO DE CANCHA 
DE VOLEY Y HABILITACIÓN DE 
BATERÍAS SANITARIAS DE LA 
CANCHA UBICADA EN LA CALLE 
RIOBAMBA DIAGONAL A LA 
IGLESIA SAN LORENZO DE 
SICALPA 
          25.546,34           25.546,34     N/A  
SIE-GADMCC-075-
2015  
ADQUISICIÓN DE DOS YATES 
TURÍSTICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL TURISMO EN 
EL CANTÓN COLTA 
          60.000,00           60.000,00     N/A  
SIE-GADMCC-063-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
FERRETERIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE LAS 
COMUNIDADES DE COCHA 
CORRAL CENTRO, ÑUTU UCSHA, 
SASAPUD HOSPITAL, LUPAXI 
CONVALECENCIA. SAN 
FRANCISCO LA PROVIDENCIA, 
PULUCATE ALTO,OCPOTE TABLA 
RUMI, OCPOTE SAN LUIS, LOS 
ANGELES Y PERFORACIÓN DEL 
POZO EN PULUCATE SANGOLQUI, 
          77.601,55           77.601,55     N/A  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICADO 
 
EJECUTADO 
 
DIFERENCIA 
SIE-GADMCC-034-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
SECTOR 1, DE LAS SIGUIENTES 
COMUNIDADES: TEPEYAC 
BAJO,TEPEYAC GATAZO, 
TEPEYAC ALTO, RUMIPAMBA Y 
GUANGOPUG DE LA PARROQUIA 
JUAN DE VELASCO CANTÓN 
COLTA 
          12.476,68           12.476,68                       -      
SIE-GADMCC-011-
2015  
ADQUISICIÓN DE ADOQUIN 
VEHICULAR PARA LA 
COMUNIDAD DE RODEO PAMBA 
ALTO DE LA PARROQUIA DE 
COLUMBE 
          13.199,94           13.199,94                       -      
SIE-GADMCC-076-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
FERRETERIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LAS 
COMUNIDADES LLIMBE Y 
YUNGUILLA DEL SECTOR 3 DE LA 
PARROQUIA DE CAÑI DE CANTON 
COLTA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 
          17.824,71           17.824,71                       -      
SIE-GADMCC-041-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
FERRETERIA PARA EL PROYECTO 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 
LAS COMUNIDADES COLUMBE 1-2, 
Y COLUMBE ALTO 
          45.210,09           45.210,09                       -      
SIE-GADMCC-003-
2015  
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIAS PARA EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN COLTA 
     1.554.468,00         986.922,00         ≠  567.546,00    
SIE-GADMCC-002-
2015  
ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR DE 
ORUGA PARA EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
        330.000,00         320.000,00               ≠  
10.000,00    
SIE-GADMCC-005-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
FERRETERÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN 
EL CEMENTERIO DE LA 
COMUNIDAD DE COLUMBE CHICO 
CRUZ PUNGO 
          13.902,77           13.902,77                       -      
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRESUPUESTO 
 PLANIFICADO Y EJECUTADO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Cumplimiento  del PAC 
SIE-GADMCC-031-
2015  
ADQUISICIÓN DE UNA CARPA 
PARA EL PROYECTO FORTALECER 
LA COSMOVISIÓN INDIGENA 
RUNA PURUWA-KICHUA, 
MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LOS SABERES 
ANCESTRALES Y CULTURALES DE 
33 COMUNIDADES INDIGENAS DE 
LA PARROQUIA SICALPA. 
          31.500,00           31.500,00                       -      
SIE-GADMCC-004-
2015  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 
AGUA DEL GAD MUNICIPAL DE 
COLTA 
          35.353,00           35.353,00                       -      
SIE-GADMCC-068-
2015  
ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN 
VEHICULAR PARA LA 
TERMINACIÓN DE ADOQUINADO 
DE LA VIA EN LA COMUNIDAD 
SECAO SAN ISIDRO 
          36.192,00           36.192,00                       -      
  
 TOTAL 
     6.856.627,15      6.279.081,15       ≠    577.546,00    
 
Análisis: De los procedimientos de contratación revisados se puede observar que la 
mayoría de los procesos adjudicados cumplen con los valores presupuestados; en los 
procedimientos marcados como N/A (no aplica) se debe a que los procesos fueron  
declarados desiertos; la diferencia de 577.546,00 se debe a que en el PAC inicial se 
presupuestó un valor mayor al que realmente se adjudicó /ejecuto y no se realizó la 
debida modificación al PAC. <HH 17/18> 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Ejecución Presupuestaria 
Proceso 
Solicitar el presupuesto aprobado del periodo fiscal 2015 
Procedimiento 
Analizar la composición del presupuesto del GAD Municipal del Cantón Colta 
correspondiente al año 2015 
Aplicación 
Para la comprensión de este proceso a continuación se presenta la siguiente información 
detalla por grupo y fuente de gasto: 
GRUPO DENOMINACION 
 PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
PORCENTAJE 
5.1.01.05 
Pago de remuneraciones al personal del 
CCPID-Colta 
     28.862,00    54% 
5.1.02.04 Pago de décimo cuarto sueldo       1.062,00    2% 
5.1.02.03 Pago de décimo tercer sueldo       2.286,00    4% 
5.1.07.07 Pago por vacaciones no gozadas del personal       1.005,52    2% 
5.1.06.01 Aporte patronal       4.120,84    8% 
5.1.06.02 Fondos de reserva          653,44    1% 
5.3.02.07 Difusión información y publicidad       4.187,50    8% 
5.3.02.99 Servicios de caución          125,30    0% 
5.3.08.01 Alimentación y bebidas          303,57    1% 
5.3.08.02 Vestuario y prendas          601,14    1% 
5.3.08.04 Materiales de oficina          104,50    0% 
5.3.08.07 Materiales de impresión       1.505,93    3% 
5.7.02.03 Comisiones bancarias            53,80    0% 
8.4.01.04 Equipos informáticos       1.859,05    3% 
9.7.01.01 Cuentas por pagar            46,54    0% 
5.3.02.05 Espectáculos culturales y sociales       6.279,82    12% 
1.1.2 Egresos por recuperar IESS          177,00    0% 
1.1.2 Egresos por recuperar SRI            64,07    0% 
TOTAL      53.298,02    100% 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Ejecución Presupuestaria 
Análisis: El presupuesto asignado al GAD Municipal del Cantón Colta para el año 2015 
fue de $ 53.298,02, siendo el 71 % utilizado para gastos en personal; el   20 % es para la 
difusión y ejecución de espectáculos culturales y sociales; el 5% empleado a  bienes y 
servicios de consumo, el 4 % es para los otros gastos corrientes. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
Ejecución presupuestaria  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Ejecución presupuestaria 
Proceso 
Solicitar un reporte económico de los grupos de gastos del presupuesto. 
Procedimiento 
Determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a la asignación 
presupuestaria. 
Aplicación 
Se analiza el presupuesto codificado y devengado del año 2015 por grupo de gastos y 
fuente de financiamiento y se determinara el porcentaje de ejecución presupuestaria a 
continuación se presenta la siguiente información:   
GRUPO DENOMINADO  CODIFICADO  DEVENGADO DIFERENCIA 
5.1.01.05 
Pago de remuneraciones al 
personal del CCPID-Colta 
      43.167,65           28.862,00              14.305,65  
5.1.02.04 Pago de décimo cuarto sueldo        1.588,39            1.062,00                   526,39  
5.1.02.03 Pago de décimo tercer sueldo        3.419,07            2.286,00                1.133,07  
5.1.07.07 
Pago por vacaciones no gozadas 
del personal 
       1.503,91            1.005,52                   498,39  
5.1.06.01 Aporte patronal        6.163,36            4.120,84                2.042,52  
5.1.06.02 Fondos de reserva           977,32               653,44                   323,88  
5.3.02.07 Difusión información y publicidad        6.263,06            4.187,50                2.075,56  
5.3.02.99 Servicios de caución           187,41               125,30                     62,11  
5.3.08.01 Alimentación y bebidas           454,04               303,57                   150,47  
5.3.08.02 Vestuario y prendas           899,10               601,14                   297,96  
5.3.08.04 Materiales de oficina           156,30               104,50                     51,80  
5.3.08.07 Materiales de impresión        2.252,35            1.505,93                   746,42  
5.7.02.03 Comisiones bancarias             53,80                 53,80                     0,00  
8.4.01.04 Equipos informáticos        2.780,50            1.859,05                   921,45  
9.7.01.01 Cuentas por pagar 46,54              46,54                     23,07  
5.3.02.05 Espectáculos culturales y sociales        9.561,68            6.279,82                3.112,64  
1.1.2 Egresos por recuperar IESS 177,00            177,00                     87,73  
1.1.2 Egresos por recuperar SRI           64,07                 64,07                     31,76  
TOTAL Σ     79.715,55         53.298,02          26.417,53    
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
APLICACIÓN DE INDICADORES SEGÚN RESOLUCIÓN N° RE- SERCOP-2014-0000009 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Componente:                        Indicadores de planificación de gestión - eficacia 
N 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR  
VARIABLES DEL INDICADOR ANALISIS 
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  
1 
Efectividad de 
procesos 
Procesos declarados desiertos. 
1 − (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
) 
 
     = 1 − (
39
166
)  =  1- 0,23      = 0,77 = 77% 
De la totalidad de los procesos publicados por el 
GAD del Municipio del Cantón Colta  
correspondiente al año 2015, el 77% se efectuaron 
normalmente, el 23% restante corresponde a los 
procesos declarados desiertos. 
2 
Eficiencia en la 
contratación  
Procesos no concretados en su 
contratación según el monto. 
1 − (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 +  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) 
 
= 1 − (
1.455.849,98 +59.931,06
8.774.891,85
)  
 
= 1- 
1.515.781,04
8.774.891,85
     = 1- 0,17     = 0,83  = 83% 
El 83% del total del valor del presupuesto publicado 
se concretó según su debido proceso de contatación; 
sin embargo el 17 % restante corresponde a valores 
de procesos desiertos y valores cancelados. 
PLANIFICACIÓN EFICACIA  
3 
Planificación plan 
anual de contratación 
– PAC 
Cumplimiento del plan anual de 
contratación PAC 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐴𝐶 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
 
 
=  
1.595.848,88
12.541.773,27
     = 0,13      = 13% 
Se puede observar que solamente el 13%  
corresponde al valor adjudicado referente al total del 
plan anual Final; por lo que se puede considerar que 
el porcentaje restante corresponde a procesos que se 
encuentran en otros mecanismos de contratación. 
4 
CPCs Cumplidos 
plan anual de 
contratación PAC (en 
función del monto) 
Cumplimiento del plan anual de 
contratación  PAC por monto de 
CPCs 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑃𝐶𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐴𝐶
 
 
=  
7.319.041,87   
12.541.773,27
     = 0,58      = 58% 
Se puede observar que solamente se cumplió con el 
58% del monto plan anual planificado para el año 
2015 es decir no se ha realizado la modificación al 
PAC. 
5 
CPCs Cumplidos 
Plan anual de 
Contratación PAC 
(en función del 
número) 
Cumplimiento del plan anual de 
compras por número de CPCS  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐶𝑃𝐶𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐴𝐶
 
 
=  
166   
331
     = 0,50      = 50% 
Se cumplió con el 50% de los procesos programados 
para el 2015. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
APLICACIÓN DE INDICADORES SEGÚN RESOLUCIÓN N° RE- SERCOP-2014-0000009 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Indicadores: Indicadores de prácticas de contratación de gestión - eficacia  
N° NOMBRE DEL INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR  
VARIABLES DEL INDICADOR ANALISIS 
PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN – GESTIÓN  
1 
Modalidad de contrataciones en 
subasta inversa electrónica (# de 
procesos) 
Uso del procedimiento 
de subasta inversa 
electrónica en función 
del número de procesos 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑗𝑎 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑏𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎
 
 
              = 
78
78
  = 1      = 100% 
Todos los procesos efectuados por 
subasta inversa electrónica usaron el 
sistema informático y las herramientas 
del portal institucional hacia la baja del 
precio del presupuesto referencial. 
2 
Publicación especial (número de 
procesos) 
Uso de herramienta de 
publicación con 
relación al resto de 
procedimientos 
 
1 − (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
) 
 
              = 1(
5
166
)  = 1- 0,3      = 0,97   = 97% 
El 3% de los procesos adjudicados  
emplearon la herramienta de 
publicación; el 97% restante 
corresponde a otros mecanismos de 
contratación. 
PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN – EFICACIA 
3 
Modalidad de contrataciones en 
subasta inversa electrónica (Valor 
adjudicado) 
Uso del procedimiento 
de subasta inversa 
electrónica en función 
del monto 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑗𝑎 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑏𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎
 
 
              = 
2.557.505,71
2.557.505,71
  = 1      = 100% 
El valor de todos los procesos 
efectuados por subasta inversa 
electrónica usó el sistema informático y 
las herramientas del portal institucional 
hacia la baja, del precio del 
presupuesto referencial. 
4 
Publicación especial (valor 
adjudicado) 
Uso de herramienta 
de publicación con 
relación al resto de 
procedimientos en 
función del monto 
 
1 − (
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)
) 
 
        = 1 − (
56.390,1
1.526.237,05
)  = 1 - 0,04      = 0,96    =96% 
El 4% del valor de los procesos 
adjudicados usaron la herramienta de 
publicación; el 96% restante 
corresponde a valores de otros 
mecanismos de contratación. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
APLICACIÓN DE INDICADORES SEGÚN RESOLUCIÓN N° RE- SERCOP-2014-0000009 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Indicadores: Indicadores de Desarrollo de Gestión - Eficacia 
N° NOMBRE DEL INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR  
VARIABLES DEL INDICADOR ANALISIS 
DESARROLLO DE GESTIÓN 
1 
Inclusión (número de procesos) 
(Menor cuantía, cotización) 
Aplicación de preferencias 
en inclusión a MYPES en 
función de numero procesos 
(bienes y servicios  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑀𝑦𝑝𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 
 
 
              = 
40
40
  = 1      = 100% 
Se puede observar que de los  procesos de menor 
cuantía y cotización efectuados todos se incluyeron 
a MYPES. 
2 
Inclusión (número de 
proveedores) (menor cuantía, 
Cotización) 
Aplicación de preferencias 
en inclusión a MYPES en 
función de número 
proveedores (bienes y 
servicios 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑀𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
 
              = 
40
40
  = 1      = 100% 
Del total de  proveedores adjudicados en los 
procesos de menor cuantía y cotización todos 
corresponden  a MYPES 
3 
Localidad, por cantón (número 
de procesos) (Licitación, Menor 
cuantía, cotización) 
Aplicación de preferencias a 
proveedores por localidad en 
función de número procesos 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶𝑎𝑛𝑡ó𝑛)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
 
 
              = 
37
41
  = 0,90      = 90% 
Del total de los proveedores efectuados en los 
procesos de licitación, menor cuantía y cotización 
el 90% corresponde a procesos efectuados con 
proveedores del Cantón Colta 
DESARROLLO – EFICIENCIA 
4 Inclusión (por monto 
adjudicado) (menor cuantía, 
Cotización) 
Aplicación de preferencias 
en inclusión a MYPES en 
función de monto 
adjudicado (bienes y 
servicios) 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑦𝑝𝑒𝑠 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 
 
              = 
1.474.192,5
1.474.192,5
  = 1     = 100% 
Se puede observar que el total del valor adjudicado 
en los procesos de licitación, menor cuantía y 
cotización se incluyeron a MYPES 
5 Localidad( por monto 
adjudicado) ( Licitación, menor 
cuantía, cotización) 
Aplicación de preferencias a 
proveedores por localidad en 
función de monto 
adjudicado 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 
 
              = 
 620.077,84
3.478.985,3
  = 0,18      = 18% 
Se puede observar que el 18% corresponde al valor 
adjudicado con proveedores de la localidad.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
APLICACIÓN DE INDICADORES  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Indicadores: Indicadores de segregación de funciones  
N° NOMBRE DEL INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR  
VARIABLES DEL INDICADOR ANALISIS 
SEGREGACION DE FUNCIONES 
1 
Porcentaje de horas  planeadas 
en órdenes de trabajo (Mensual) 
Empleo adecuado de las 
horas hombre disponible. 
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝐻𝑟𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 
 
= 
51,45
40
  =  1,29     = 129 % 
Se puede observar que en la unidad de compras 
públicas  se sobre pasa las horas hombre 
disponible,  por lo que se  debe  considerar 
contratar personal adicional para la unidad. 
2 
Porcentaje de actividades 
ejecutadas  en la unidad 
(Mensual) 
Cumplimiento oportuno y 
adecuado de las actividades 
planificadas en la unidad de 
Compras Públicas. 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 
 
= 
6
8
  =  0,75     = 75 % 
Se puede observar que en la unidad de compras 
públicas no existe un cumplimiento adecuado de 
las actividades planificadas. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Entidad:    GAD Municipal del Cantón Colta. 
Tipo de Examen:   Examen Especial 
Componente:                        Unidad de Compras Publicas 
EF 
3/5 
TITULO 1: Falta de capacitación a los servidores de la institución 
CONDICIÓN La Unidad de Administración del Talento Humano no incluye 
en el plan anual de formación y capacitación temas de 
actualización referente a compras públicas para el personal de 
la unidad. 
CRITERIO La unidad de Administración del Talento Humano incumple 
lo emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales en su 
Art. 8 de la Norma Técnica   del Subsistema de Formación y 
Capacitación en el cual establece: “De las Unidades de 
Administración del Talento Humano; tendrán como 
responsabilidades:  
a) Realizar el proceso de detección de necesidades de 
formación y capacitación;  
b) Elaborar el Plan anual de formación y capacitación y 
poner en conocimiento de la máxima autoridad para su 
aprobación.”  
La norma de control interno de la Contraloría General del 
Estado 407-06 menciona “Capacitación y entrenamiento 
continuo.  
Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 
progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 
profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles 
de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener 
un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 
 La capacitación permitirá el desarrollo profesional a través 
de la adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo 
de competencias y habilidades de los funcionarios públicos, 
con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de sus 
puestos de trabajo. 
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EF 
3/5 
CAUSA La unidad de Administración del Talento Humano no 
realiza la detección de necesidades de capacitación para la 
unidad de Compras Públicas, por lo tanto no incluye en el 
plan anual de formación y capacitación.   
EFECTO Al no contar con capacitación los servidores que laboran en 
la Unidad de Compras Públicas se encuentra 
desactualizados, lo cual causa inconvenientes al momento 
de ejecutar sus funciones ocasionando retraso, errores y 
pérdida de tiempo en corregirlas 
CONCLUSIÓN La Unidad de Administración del Talento Humano no tiene 
el plan de capacitación para servidores encargados de 
compas públicas e incumple lo emitido por el Ministerio de 
Relaciones Laborales en su Art. 8 y la norma de control 
interno de la Contraloría General del Estado 407-06 
Capacitación y entrenamiento continuo; lo que causa que 
los servidores no se encuentre actualizado en temas 
concernientes a compras públicas. 
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RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde motivar a la Unidad de 
Administración del Talento Humano cumpla con el 
Art. 8 de la Norma Técnica del Subsistema de 
Formación y Capacitación, también con la norma de 
control interno de la Contraloría General del Estado 
407-06 Capacitación y entrenamiento continuo; al 
realizar una detección de necesidades de capacitación, 
ejecutarlas de acuerdo a lo planificado, lo cual  
permite actualizar y mejorar los conocimientos, en el 
desarrollo de las competencias y habilidades de los 
funcionarios de la Unidad de Compras Públicas. 
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3/5 
TITULO 2 Insuficiencia de personal en la Unidad de Compras 
Publicas  
CONDICIÓN La Unidad de Compras Públicas cuenta con dos 
funcionarios para realizar las actividades, procedimientos 
de compras de bienes, servicios, obras y de consultoría, 
por tal razón existe sobre carga laboral. 
CRITERIO Para un desempeño adecuado las actividades planificadas 
y  ejecutarlas  en el tiempo establecido se debe disponer de 
personal suficiente y competente sin embargo se incumple 
con lo establecido en el Art. 47 del Código de Trabajo que  
menciona “La jornada máxima será de ocho horas 
diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas 
semanales” 
CAUSA La falta de un estudio por parte de la Unidad de 
Administración del Talento Humano para verificar la 
carga laboral en la unidad de Compras Públicas es o no la 
adecuada. 
EFECTO Sobrecarga laboral a los funcionarios e incumplimiento de 
metas y actividades programadas para la Unidad de 
Compras Públicas. 
CONCLUSIÓN La Unidad de Compras Públicas no cuenta con personal 
suficiente para el desempeño de sus actividades, por lo que 
incumple con el Art. 47 del Código de Trabajo excediendo 
las cuarenta horas laborales a la semana, por lo que no 
permite un adecuado desempeño de los funcionarios e 
incumplimiento de metas y actividades establecidas por la 
unidad. 
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EF 
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RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde contratar un funcionario para que 
ayude al personal existente a cumplir a cabalidad con 
las actividades asignadas a la Unidad de Compras 
Públicas cumpliendo así con lo estipulado en el Art. 47 
del Código de Trabajo. 
El proceso de contratación se debe efectuar en base a la 
Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección 
de Personal  Art. 3 Capitulo II  De la selección de 
personal. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
C/I 
8/21 
TITULO 3 Falta de supervisión constante de los procesos y operaciones en 
la Unidad de Compras Públicas 
CONDICIÓN Se determina que en la Unidad de Compras Públicas no se realiza 
una supervisión constante de los procesos y operaciones que se 
ejecutan. 
CRITERIO Para mantener un control adecuado de los procesos se debe realizar 
supervisiones constantes lo cual permitirá cumplir con los objetivos 
planteados y cumplir con lo que dispone  la Norma de Control 
Interno emitida por la Contraloría General del Estado 401-03 
Supervisión; la cual menciona: “La supervisión de los procesos y 
operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se 
desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 
regulaciones y procedimientos en concordancia con el 
ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y 
servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución”  
CAUSA Los directivos  de la entidad no establecen procedimientos de 
supervisión de los procesos y operaciones que permitan mantener 
un control adecuado. 
EFECTO La falta de supervisión ha provocado que no se ejecuten y cumplan 
adecuadamente los procesos de contratos iniciados; de igual 
manera no se cumplen las metas y objetivos planteados. 
CONCLUSIÓN En la Unidad de Compras Públicas no se realiza una supervisión de 
los procesos y operaciones de manera constante por lo que 
incumple con lo dispuesto en la Norma de Control Interno emitida 
por la Contraloría General del Estado 401-03 Supervisión; la cual 
menciona: “La supervisión de los procesos y operaciones se los 
realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de 
acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y 
procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; 
comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 
cumplimiento de los objetivos de la institución”.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde establecer procedimientos de 
supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar 
que se cumplan con las normas, regulaciones y medir la 
eficacia y eficiencia de los objetivos; cumpliendo de esta 
manera lo que menciona la Norma de Control Interno 
emitida por la Contraloría General del Estado 401-03 
Supervisión. 
 
  
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 18/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 19/05/2017 
 
 
HH 
7/18 
  
179 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
C/I 
19/21 
TITULO 4 Falta de evaluaciones periódicas  
CONDICIÓN De la verificación realizada se pudo determinar que la Máxima 
autoridad de la entidad no realiza evaluaciones periódicas al 
personal.  
CRITERIO La máxima autoridad de la entidad incumple con lo establecido en 
la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del 
Estado 600-02 Evaluaciones Periódicas la cual menciona “La 
máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en 
la conducción de las labores de la institución, promoverán y 
establecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el 
control interno de la entidad, sobre la base de los planes 
organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para 
prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.”  
CAUSA Inobservancia por parte de la Máxima autoridad al no realizar 
evaluaciones periódicas a los funcionarios. 
EFECTO La falta de evaluaciones periódicas no permite identificar las 
fortalezas y debilidades de los servidores o servidoras lo cual 
provoca una eventual desviación poniendo en riesgo los objetivos 
institucionales e incumplimiento del sistema de control interno. 
CONCLUSIÓN La Máxima autoridad de la entidad no efectúa evaluaciones 
periódicas a los funcionarios, ocasionando amenazas y debilidades 
y pone el riesgo los objetivos institucionales e incumple con lo 
establecido en la Norma de Control Interno emitida por la 
Contraloría General del Estado 600-02 Evaluaciones Periódicas la 
cual menciona “La máxima autoridad y las servidoras y servidores 
que participan en la conducción de las labores de la institución, 
promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de la 
gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los 
planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, 
para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga 
en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.”  . 
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 RECOMENDACIÓN Se sugiere al alcalde conjuntamente con la Unidad de 
Talento Humano realizar evaluaciones periódicas al 
personal,  para prevenir y corregir cualquier eventual 
desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y cumplir de esta manera lo 
que dispone la Norma de Control Interno emitida por la 
Contraloría General del Estado 600-02 Evaluaciones 
Periódicas. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
PPC  
53/53 
TITULO 5 Falta de publicación de documentos relevantes en el 
portal de compras públicas. 
CONDICIÓN Al realizar la verificación de los procedimientos en el 
portal compras públicas se encontró documentos faltantes 
considerados como información y documentación 
relevante según el Art. 13 del RGLOSNCP y la 
Resolución del INCOP No 053-2011 en las etapas 
precontractual y contractual. 
CRITERIO El responsable encargado debe cumplir con el Art. 13 del 
RGLOSNCP, indica: “Para efectos de publicidad de los 
procedimientos de contratación en el Portal 
www.compraspublicas.gob.ec se entenderá como 
información relevante la siguiente: 1.Convocatoria; 
2.Pliegos; 3.Proveedores invitados; 4.Preguntas y 
respuestas de los procedimientos de contratación…”; 
La  Resolución INCOP No 053-2011 se publicara en el 
portal de compras públicas los documentos considerados 
como relevantes en la fase precontractual y contractual. 
CAUSA Al no publicar los documentos considerados como 
información y documentación relevante en el portal de 
compras públicas, causar la violación sustancial de un 
procedimiento precontractual lo cual origina la 
cancelación del procedimiento de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 3 del Art 34 de la LOSNCP. 
EFECTO Al no publicar la documentación relevante de las 
contrataciones se cancela el procedimiento de 
conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del Art 34 de 
la LOSNCP, lo cual provoca retrasos en la planificación, 
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CONCLUSIÓN El funcionario encargado de publicar la documentación 
de los procedimientos de contratación en el portal de 
compras públicas incumple lo establecido en la 
Resolución INCOP 053-2011, el Art. 13 del 
RGLSNCP, denominados como documentación e 
Información relevante, lo cual causaría violación 
sustancial de un procedimiento precontractual que 
conlleva a la cancelación del procedimiento de 
conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del Art 34 
de la LOSNCP. 
RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde que motive a la Unidad de 
Compras Públicas cumplir con lo establecido en la 
Resolución INCOP 053-2011 sobre documentos 
relevantes, el Art. 13 del RGLSNCP información 
relevante de los prendimientos de contratación en el 
portal de compras públicas. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
PPC  
53/53 
TITULO 6 Falta de documentación que respalde los pagos 
realizados. 
CONDICIÓN De la verificación realizada a los expedientes físicos de los 
procesos de contratación pagados, se detectó que no se 
adjunta la documentación completa de la fase contractual 
de los procesos, quedando sin respaldo el pago efectuado. 
CRITERIO Los funcionarios responsables del proceso de compras 
públicas, inobserva la Resolución INCOP 053-2011 sobre 
documentos relevantes en la fases precontractuales y 
contractuales comunes a los procesos de contratación 
pública, de igual manera inobserva el Art. 59 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control que 
menciona “En cada entidad u organismo del sector 
público existirá ordenadores de gastos y pagos. Cada 
entidad u organismo determinará por reglamento interno 
los funcionarios que han de realizar dichas tareas y sus 
respectivas áreas de competencia” por lo que incumplen 
también las Normas de Control Interno de la Contraloría 
General de estado: 402-02 Control previo al compromiso 
indica “La operación financiera reúna los requisitos 
legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que 
no existan restricciones legales sobre la misma…”; 402-
03 Control previo al pago establece “Los pagos estarán 
debidamente justificados y comprobados con los 
documentos auténticos respectivos. Para estos efectos, se 
entenderá por documentos justificativos, los que 
determinan un compromiso presupuestario y por 
documentos comprobatorios, los que demuestren entrega 
de las obras, bienes o servicios contratados” 
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Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
PPC  
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CAUSA La persona de compras públicas no adjunta a los 
expedientes la documentación suficiente y pertinente de 
las operaciones para que sustenten los procesos; y el 
funcionario responsable de la Unidad Financiera 
responsable de pagos, no realizo un control previo al 
devengado y  pago de la documentación relevante y legal 
que se encuentra dentro de los expedientes de los procesos 
de adquisiciones. 
EFECTO No existe evidencia suficiente y pertinente de las 
operaciones que realiza la Unidad de compras públicas, los 
pagos quedan injustificados, debilitando el control interno 
de la institución.  
CONCLUSIÓN El responsable de la Unidad de Compras Públicas no 
adjunto toda la información relevante  de la fase 
contractual al expediente de la adquisición mencionado en 
la Resolución INCOP 053-2011, no existe evidencia 
suficiente y pertinente de las operaciones que realiza la 
Unidad de Compras Públicas, Incumpliendo con el Art. 59 
de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control, Las Normas de Control Interno de la Contraloría 
General de estado: 402-02 Control previo al compromiso, 
402-03 Control previo al pago establecen: “Los pagos 
estarán debidamente justificados y comprobados con los 
documentos auténticos respectivos. “En cada entidad u 
organismo del sector público existirán ordenadores de 
gastos y pagos. “La operación financiera reúna los 
requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a 
cabo, que no existan restricciones legales sobre la 
misma…”. 
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HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
PPC  
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RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde motive a la unidad de Compras 
Públicas respaldar las contrataciones con la 
documentación suficiente y pertinente de sus 
operaciones, respetando lo establecido en la 
Resolución INCOP 053-2011. 
Se sugiere al Alcalde motive a la Unidad Financiera 
aplicar y cumplir con  el Art. 59 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control; y la Norma de 
Control interno de la Contraloría General del Estado, 
402-02 Control previo al compromiso, 402-03 Control 
previo al devengado, 403-08 Control previo al pago. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
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PPC  
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TITULO 7 Archivo inadecuado de la documentación. 
CONDICIÓN De la verificación efectuada a los procesos de contratación 
realizados por el GAD Municipal del Cantón Colta, se 
pudo constatar que no se realiza un adecuado archivo de 
los comprobantes de forma cronológica que respalden las 
transacciones efectuadas. 
CRITERIO El funcionario encargado del manejo y archivo de los 
documentos incumple con la Norma de Control Interno 
emitida por la Contraloría General del Estado 405-04 
Documentación de respaldo y su archivo lo cual menciona 
“La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar 
políticas y procedimientos de archivo para la 
conservación y mantenimiento de archivos físicos y 
magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 
jurídicas vigentes. Toda entidad pública  dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 
operaciones.” 
CAUSA El funcionario encargado del manejo de la documentación 
no realiza el archivo adecuado ya que al momento de 
solicitar información referente a los procesos de 
contratación no dispone de forma inmediata de la misma. 
EFECTO El no disponer de un adecuado manejo del archivo 
ocasiona que las transacciones efectuadas carezcan de 
propiedad, legalidad y veracidad, debido que no permite la 
identificación de la transacción ejecutada y no facilita su 
verificación, comprobación y análisis. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
PPC  
53/53 
CONCLUSIÓN El funcionario encargado del archivo de la 
documentación no realiza un adecuado manejo del 
archivo por lo que incumple con la Norma de Control 
Interno 405-04 emitida por la Contraloría General del 
Estado la cual menciona “La máxima autoridad, 
deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos 
de archivo para la conservación  y mantenimiento de 
archivos físicos y magnéticos, con base en las 
disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Toda 
entidad pública  dispondrá de evidencia documental 
suficiente, pertinente y legal de sus operaciones.” 
RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos y 
verificar que los mismos se cumplan a cabalidad 
manteniendo un adecuado manejo y archivo para 
cumplir con la Norma de Control Interno 405-04. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
CI 
19/21 
 
CP 
10/10 
 
TITULO 8  Incumplimiento y falta de modificación al PAC 
CONDICIÓN El presupuesto destinado al PAC inicial publicado en el 
portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec  
no ha sido reformado, motivo por el cual el valor 
presupuestado es superior a lo adjudicado y ejecutado en 
el PAC inicial del 2015 ocasionando que la información 
no sea real. 
CRITERIO Incumplimiento al Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública establece “Plan Anual 
de Contratación…De existir reformas al Plan Anual de 
Contratación, estas serán publicadas siguiendo los 
mismos mecanismos previstos en este inciso…” el Art. 25 
del Reglamento a la LOSNCP detalla “…podrá ser 
reformado por la máxima autoridad o su delegado, 
mediante resolución debidamente motivada, la misma que 
junto con el plan reformado serán publicados en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec 
CAUSA La inadecuada planificación de las contrataciones de 
bienes y servicios en base a las necesidades institucionales 
y la inobservancia de la LOSNCP por parte de los 
funcionarios encargados de realizar y publicar en el portal 
las reformas al PAC por lo que no permite obtener 
información real y actualizada. 
EFECTO Contraer obligaciones de pago sin que estas consten en el 
PAC pudiendo ser estas objeto de sanciones; información 
desactualizada del PAC y eludir los mecanismos de 
contratación establecidos por el SERCOP. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGO 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
CP  
10/10 
CONCLUSIÓN No se cumplió ni se modificó el PAC para el período 
2015 ocasionando diferencias entre lo planificado y lo 
ejecutado por lo que incumple el Art. 22 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece “Plan Anual de Contratación…De existir 
reformas al Plan Anual de Contratación, estas serán 
publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos 
en este inciso…”  el Art. 25 del Reglamento a la 
LOSNCP detalla “…podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 
debidamente motivada, la misma que junto con el plan 
reformado serán publicados en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec 
RECOMENDACIÓN Se sugiere al Alcalde que conforme a las necesidades 
instituciones se realicen las reformas al PAC las mismas 
que deben contar con la respectiva autorización y 
resolución firmada por la máxima autoridad, previo a la 
publicación en el portal conforme lo establece el Art. 22 
de la LOSNCP y el Art. 25 de su reglamento. 
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COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
  
  
191 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA DE AUDITORIA  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Fase:                         Comunicación de Resultados 
Área:                         Compras Publicas 
Tipo de examen:      Examen Especial  
Objetivo: Emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en el informe final del 
examen especial. 
Nº DESCRIPCION REF. 
P/T 
ELABORADO POR: FECHA 
1 Realizar la notificación de la 
lectura del informe  
NLI 
HEYY 
26/05/2017 
2 Realizar el acta de 
conferencia de lectura del 
informe  
ACI 26/05/2017 
3 Redactar la carta de 
presentación, al GAD 
Municipal del Cantón Colta  
CBI 26/05/2017 
4 Realizar el informe final del 
examen Especial realizado al 
GAD Municipal del Cantón 
Colta  
IF 29/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PGA 
 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 29/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
NOTIFICACION LECTURA DEL  
INFORME 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 
Componente:                        Unidad de Compras Publicas 
 
Cantón Colta,  26 de Mayo del 2017  
 
Señor 
Ing. Hermel Tayupanta Cuvi 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA  
Presente.- 
 
De mi consideración 
 
De conformidad con lo supuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a la conferencia final de 
comunicación de resultados mediante la lectura del informe del Examen Especial a los 
procesos de contratación pública del GAD  Municipal del Cantón Colta  por el periodo 
comprendido del 01 de enero a 31 de diciembre de 2015, para evaluar el cumplimiento 
de la normativa de los proceso de contratación pública, con la finalidad de mejorar el 
uso de los recurso de manera eficiente, eficaz y económica. 
La diligencia se llevara a cabo en la Sala de reuniones del GAD Municipal del Cantón 
Colta, ubicado en las calles Juan de Velasco entre  dos de Agosto y Riobamba Antigua 
frente a la Plaza Cultural, el día  29 de mayo del presente año. 
Atentamente. 
 
Hermel Edison Yumisaca Yautibug 
Auditor.  
 
NLI 
 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 29/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
ACTA DE CONFERENCIA  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Entidad:    GAD Municipal del Cantón Colta. 
Tipo de Examen:   Examen Especial 
Componente:                        Unidad de Compras Publicas 
Acta de conferencia final de Comunicación de resultados contenidos en el informe 
del examen Especial a los procesos de contratación pública del GAD Municipal del 
Cantón Colta por el periodo comprendido del 01 de enero a 31 de diciembre de 
2015. 
En el Cantón Colta, provincia de Chimborazo a los 26 días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete, los(as) suscritos (as): Ing. Hermel Tayupanta Cuvi Alcalde del Cantón Colta 
y al Sr. Hermel Edison Yumisaca Yautibug AUDITOR, se  constituyen en la sala de 
reuniones del GAD Municipal del Cantón Colta, con el objeto de dejar constancia de la 
comunicación de resultados mediante la lectura del informe del Examen Especial a los 
procesos de contratación pública del GAD Municipal del Cantón Colta por el período 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, que fue realizado como 
requisito previo a la  obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 
Contador Público Autorizado. 
En cumplimiento del inicio final del artículo 90 de la  Ley Orgánica de la Contraloría 
General  del Estado y 23 de su Reglamento se convocó, a los servidores y servidoras 
relacionados con el examen, para que asistan a la presente diligencia, misma que se 
cumplió en los términos previstos en la Ley y las normas profesionales sobre la materia. 
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del informe y se 
analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en dos 
ejemplares de igual tenor. 
  
ACI 
1/2 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 29/05/2017 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
ACTA DE CONFERENCIA  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Entidad:    GAD Municipal del Cantón Colta. 
Tipo de Examen:   Examen Especial 
Componente:                        Unidad de Compras Publicas 
Acta de conferencia final de Comunicación de resultados contenidos en el informe del 
Examen Especial a los procesos de contratación pública del GAD por el periodo del 
01de enero al 31 de diciembre de 2015 
Apellidos y 
nombre 
Puesto 
institucional  
No. de Cedula Firma  
Ing. Hermel 
Tayupanda Cuvi 
Alcalde   
Guaman Guaman 
Francisco 
Contador    
 Analista de 
Planificación 
  
Malan Sagñay 
Manual  
Conserje    
 Analista de Control 
Previo  
  
Asqui Guaraca 
Delia Carmita  
Analista 
Administrativo  
  
Cevallos Palacios 
Hector de Jesus  
Director 
Administrativo 
Financiera 
  
Tayupanta Cuvi 
Fauto Raul  
Analista de Talento 
Humano 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACI 
2/2 
ELABORADO POR: HEYY FECHA: 26/05/2017 
REVISADO POR: RVCO FECHA: 29/05/2017 
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AUDITORIA EXTERNA 
 
 
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
 
 
INFORME GENERAL 
 
 
 
  
 
 
  
UCP- 0001-2017 
Examen Especial a los procesos de compras públicas  del GAD Municipal 
del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, período comprendido entre el 
01 de enero al 31 de diciembre de 2015 
 
 
TIPO DE EXAMEN: EE      PERIODO DESDE: 2015/01/01     HASTA: 2015/12/31 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PERIODO 2015. 
 
Periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
Riobamba – Ecuador  
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
Art. Articulo  
INCOP Instituto Nacional  de Contratación Publicas 
LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones Publicas 
No. Numero  
NCI Normas de Control Interno  
PAC  Plan Anual de Contrataciones 
Sr. Señor  
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Cantón  Colta 29 de mayo de 2017 
 
Señor 
Ing. Hermel Tayupanta Cuvi 
ALCALDE GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Se ha efectuado el Examen Especial a los procesos de contratación pública del  GAD 
Municipal del Cantón  Colta por el período comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2015  el mismo que se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener la certeza razonable de que la 
documentación  examinada, no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 
igualmente que las operaciones a las cuales corresponde, se hayan ejecutado de 
conformidad con  las disposiciones legales y reglamentarios vigentes , políticos y demás 
normas aplicables. 
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 
 
 
 
Atentamente  
 
Hermel Edison Yumisaca Yautibug 
AUDITOR 
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CAPITULO  I 
INFORMACION INTRODUCTORIA  
 
Motivo del examen 
La realización del Examen Especial a los Procesos de Contratación Pública del GAD 
Municipal del Cantón Colta por el  periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2015 se llevó acabo con la propósito de evaluar la eficiencia y eficacia del 
manejo de los procesos de contratación  y conforme a un trabajo practico de tesis previo 
a la obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad  y Auditoría y de esta manera 
contribuir al control y  mejora del GAD Municipal del Cantón Colta. 
Objetivos del Examen 
Objetivo General 
Realizar el examen especial a los proceso de Contratación Pública del GAD de Colta, en 
el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, mediante la 
evaluación de los procesos de contratación pública, para el mejoramiento del uso de los 
recursos de manera eficiente, eficaz y económica. 
Objetivos Específicos 
▪ Verificar el cumplimiento de la normativa legal de contratación publica 
▪ Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los 
recursos. 
▪ Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar y fortalecer 
los procesos de contratación, así como la gestión institucional. 
Alcance del Examen 
Al cumplimiento de la normativa que rige a procesos de Contratación  Pública 
realizados por  el GAD Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. 
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BASE LEGAL 
El GAD  Municipio de Colta, fue originado  por medio del  Decreto Legislativo el 27 de 
Febrero de 1.884, su proceder  se encuentra basado y normado en las siguientes 
disposiciones legales: 
Principales disposiciones legales  
Para su funcionamiento la Gobernación de Colta se basa en las siguientes disposiciones 
legales y reglamentarias 
▪ Constitución de la república  del Ecuador 
▪ Código Orgánico de planificación y Finanzas Publicas Oficial No.306 de 22 de 
Octubre de 2010 
▪ Código de Trabajo Registro Oficial No.167 de 16 de Diciembre de 2005 
▪ Ley Orgánica  de Transparencias y acceso a la Información Pública. Registro Oficial 
No.337 de 18 de Mayo de 2004 
▪ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública , Registro oficial 
No.395 de 04 de Agosto del 2008 
▪ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado .Registro oficial No. 595 de 12 
de Junio del 2002 
VI. Estructura orgánica 
El Manual Orgánico Estructural, Funcional .Perfiles profesionales y Laborales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, aprobado con Ordenanza o3-
2013 de 15 de enero del 2015, determina en el artículo 13 los niveles administrativos 
así: 
e) Nivel Gobernante 
 
1. Ciudadanía   
2. Consejo Municipal  
3. Alcaldía  
4. Vicealcalde  
 
  
202 
 
f) Nivel Asesor  
1. Gestión Estratégica 
2. Comunicación Social  
3. Auditoria Interna  
4. Procuradora Sindica  
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Gráfico 4: Organigrama Institucional 
Estructura Orgánico Desconcentrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Comisiones  
ALCALDIA  
CONSEJO MUNICIPAL 
VICEALCALDIA 
GESTION ESTRATEGICA 
PROCURADORIA SINDICA 
COMUNICACIÓN SOCIAL
 
AUDITORIA INTERNA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  DIRECCION FINANCIERA 
 
SECRETARIA GENERAL Y DE 
CONCEJO  
Administración de bienes e 
inventarios  
Gestión 
Documentación y 
Archivo Institucional 
DIRECCION ADMINISTRATIVA  DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Planificación  Territorial 
y Proyectos  
Cooperación 
Internacional   
Obras Civiles  e 
Infraestructura 
Transparencia terrestre, Transito  y 
seguridad Vial  
Agua Potable y 
Alcantarillado 
Medio Ambiente, 
Higiene y Salubridad  
Prevención, Mitigación y 
Recuperación de Riesgo 
COMISION DE GESTION INSTITUCIONAL 
-GABUINETE ASESOR- 
CONCEJOS CANTONALES 
- 
Servicios generales  
Administración del Talento 
Humano 
Administración de procesos  
Compras Publicas  
Presupuesto  
Contabilidad  
Tesorería  
Rentas  
Control Precio 
Avalúos y Catastros    Fiscalización 
Taller Municipal 
Servicios Municipales  
Cultura, Deporte, 
Recreación, juegos 
Ancestral 
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Objetivos de la entidad 
▪ Manejar sosteniblemente los recursos de la pacha mama, agua, suelo, aire, fuego, la 
agro biodiversidad y el patrimonio natural, mitigando la contaminación ambiental. 
▪ Fortalecer la convivencia intercultural, la conservación de patrimonio cultural y 
arquitectónico con énfasis en la reconstrucción de una sociedad segura e igualitaria. 
▪ Mejorar de forma sostenible el sector agropecuario, la agroindustria, la artesanía 
▪ El turismo, patrimonio y el comercio promoviendo la asociativa y el cambio de la 
matriz productiva. 
Montos de recursos examinados 
MECANISMO DE ADQUISICION 
VALOR 
ADJUDICADO 
 Contratación directa  
            
327.183,27    
 Cotización  
            
794.856,62    
 Licitación  
         
2.032.963,66    
 Lista corta  
            
810.875,57    
 Menor cuantía  
            
702.664,66    
 Subasta Inversa Electrónica  
         
2.594.107,99    
 Comunicación Social – Contratación 
Directa  
              
56.390,10    
 TOTAL         7.319.041,87    
 
Servidores relacionados 
COMPRAS PUBLICAS  
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
1 Paguay Paguay Pedro  Administrador y proveedor de 
compras  
2 Rea Cuvi Hernan Patricio  Asistente de compras publicas  
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CAPÍTULO II 
RESULTADOS DEL EXAMEN 
TITULO 1: Falta de capacitación al personal de la Unidad de Compras Públicas 
Conclusión: La Unidad de Administración del Talento Humano incumple lo emitido 
por el Ministerio de Relaciones Laborales en su Art. 8 de la Norma Técnica del 
Subsistema de Formación y Capacitación en el Cual establece: “De las Unidades de 
Administración del Talento Humano: Tendrá como responsabilidades: a) Realizar el 
proceso de detección de necesidades de formación y capacitación; b) Elaborar el plan 
anual de formación y capacitación y poner en conocimiento de la máxima autoridad 
para su aprobación” e incumple con la norma de control interno de la Contraloría 
General del Estado 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo; lo que causa que el 
personal no se encuentre actualizado en temas concernientes a compras públicas. 
Recomendación: Se sugiere al Alcalde motivar a la Unidad de Administración del 
Talento Humano cumpla con el Art. 8 de la Norma Técnica del Subsistema de 
Formación y Capacitación, también la norma de control interno de la Contraloría 
General del Estado 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo; al realizar una 
detección de necesidades de capacitación, ejecutarlas de acuerdo a lo planificado, lo 
cual  permite actualizar y mejorar los conocimientos, el desarrollo de competencias y 
habilidades de los funcionarios de la Unidad de Compras Públicas. 
TITULO 2: Insuficiencia de personal en la Unidad de Compras Publicas  
Conclusión: La Unidad de Compras Públicas no cuenta con personal suficiente para el 
desempeño de sus actividades, por lo que incumple con el Art. 47 del Código de 
Trabajo excediendo las cuarenta horas laborales a la semana, por lo que no permite un 
adecuado desempeño de los funcionarios e incumplimiento de metas y actividades 
establecidas por la unidad. 
Recomendación: Se sugiere al Alcalde contratar un funcionario para que ayude al 
personal existente a cumplir a cabalidad con las actividades asignadas a la Unidad de 
Compras Públicas cumpliendo así con lo estipulado en el Art. 47 del Código de Trabajo. 
El proceso de contratación se debe efectuar en base a la Norma del Subsistema de 
Reclutamiento y Selección de Personal  Art. 3 Capitulo II  De la selección de personal. 
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TITULO 3: Falta de supervisión constante de los procesos y operaciones en la 
Unidad de Compras Públicas 
Conclusión: En la Unidad de Compras Públicas no se realiza una supervisión de los 
procesos y operaciones de manera constante por lo que incumple con lo que dispone  la 
Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado 401-03 
Supervisión; la cual menciona: “La supervisión de los procesos y operaciones se los 
realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido 
en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento 
jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los 
objetivos de la institución”. 
Recomendación: Se sugiere al Alcalde establecer procedimientos de supervisión de los 
procesos y operaciones, para asegurar que se cumplan con las normas, regulaciones y 
medir la eficacia y eficiencia de los objetivos cumpliendo de esta manera lo que 
menciona la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado 
401-03 Supervisión. 
Titulo 4: Falta de evaluaciones periódicas 
Conclusión: La Máxima autoridad de la entidad no efectúa evaluaciones periódicas a 
los funcionarios, ocasionando amenazas y debilidades y pone el riesgo los objetivos 
institucionales e incumple con lo establecido en la Norma de Control Interno emitida 
por la Contraloría General del Estado 600-02 Evaluaciones Periódicas la cual menciona 
“La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la conducción de 
las labores de la institución, promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de 
la gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales 
y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual 
desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.”     
Recomendación: Se sugiere al alcalde conjuntamente con la Unidad de Talento 
Humano realizar evaluaciones periódicas al personal,  para prevenir y corregir cualquier 
eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y cumplir de esta manera lo que dispone la Norma de Control Interno 
emitida por la Contraloría General del Estado 600-02 Evaluaciones Periódicas. 
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TITULO 5: Falta de publicación de documentos relevantes en el portal de compras 
públicas. 
Conclusión: El funcionario encargado de publicar la documentación relevante de las 
contrataciones efectuadas por la entidad no publica los documentos pertinentes para 
cada una de las fases del proceso de contratación en el portal web por lo que incumple 
lo establecido en la Resolución INCOP 053-2011 sobre documentos relevantes, el Art. 
13 del Reglamento de la LSNCP 
Recomendación: Se sugiere al Alcalde que motive a la Unidad de Compras Públicas 
cumplir con lo establecido en la Resolución INCOP 053-2011 sobre documentos 
relevantes, el Art. 13 del Reglamento de la LSNCP y publicar la documentación 
relevante de los procesos de contratación en el portal del SERCOP. 
TITULO 6: Falta de documentación que respalde los gastos efectuados. 
Conclusión: El responsable de la Unidad de Compras Públicas no adjunto toda la 
información relevante  de la fase contractual al expediente de la adquisición 
mencionado en la Resolución INCOP 053-2011, no existe evidencia suficiente y 
pertinente de las operaciones que realiza la Unidad de Compras Públicas, Incumpliendo 
con el Art. 59 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Las Normas 
de Control Interno de la Contraloría General de estado: 402-02 Control previo al 
compromiso, 402-03 Control previo al pago establecen: “Los pagos estarán 
debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos respectivos. 
“En cada entidad u organismo del sector público existirán ordenadores de gastos y 
pagos. “La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios 
para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma…”. 
Recomendación:  
Se sugiere al Alcalde motive a la unidad de Compras Públicas respaldar las 
contrataciones con la documentación suficiente y pertinente de sus operaciones, 
respetando lo establecido en la Resolución INCOP 053-2011. 
Se sugiere al Alcalde Motive a la Unidad Financiera aplicar y cumplir con  el Art. 59 de 
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y la Norma de Control interno 
de la Contraloría General del Estado, 402-02 Control previo al compromiso, 402-03 
Control previo al devengado, 403-08 Control previo al pago. 
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TITULO 7: Archivo inadecuado de la documentación. 
Conclusión: El funcionario encargado del archivo de la documentación no realiza un 
adecuado manejo del archivo por lo que incumple con la Norma de Control Interno 405-
04 emitida por la Contraloría General del Estado la cual menciona “La máxima 
autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 
conservación  y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las 
disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Toda entidad pública  dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones.” 
Recomendación: Se sugiere al Alcalde implantar y aplicar políticas y procedimientos 
de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos y 
verificar que los mismos se cumplan a cabalidad manteniendo un adecuado manejo y 
archivo para cumplir con la Norma de Control Interno 405-04. 
TITULO 8: Incumplimiento y falta de modificación al PAC 
Conclusión: No se cumplió ni se modificó el PAC para el período 2015 ocasionando 
diferencias entre lo planificado y lo ejecutado por lo que incumple el Art. 22 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece “Plan Anual de 
Contratación…De existir reformas al Plan Anual de Contratación, estas serán 
publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso…”  el Art. 25 del 
Reglamento a la LOSNCP detalla “…podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 
delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan 
reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec 
Recomendación: Se sugiere al Alcalde que conforme a las necesidades instituciones se 
realicen las reformas al PAC las mismas que deben contar con la respectiva autorización 
y resolución firmada por la máxima autoridad, previo a la publicación en el portal 
conforme lo establece el Art. 22 de la LOSNCP y el Art. 25 de su reglamento. 
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CONCLUSIONES 
 
▪ La evaluación y revisión del nivel de cumplimiento a los procesos de compras 
públicas, se evidencio  que no se cumple la resolución No.053-2011 y el Art. 
Del RLOSNCP considerados como documentos relevantes que deben existir en 
el  procedimiento precontractual y contractual que rige al momento de aplicar 
los procesos de contratación, lo cual  requiere tomar decisiones correctivas en el 
control y supervisión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Catón Colta, que permita mejorar el cumplimiento de Ley Orgánica del Sistema 
Nacional Compras Públicas. 
 
▪ La metodología, técnicas e instrumentos empleados en el desarrollo del examen 
especial nos ayudó a identificar la falta de funcionarios y los funcionarios 
existentes no tiene el conocimiento suficiente y competente para desempeñar las 
funciones asignados  lo cual  ha provocado el retraso en los procedimientos de 
contratación, alto índice de procesos desiertos, el incumplimiento de la 
normativa vigente, no existe modificaciones del PAC  y la ejecución del 
presupuesto es bajo. 
 
▪ El informe final del examen especial genera cambios para mejorar en el 
cumplimiento y optimización de recursos públicos, porque se indica a la máxima 
autoridad, los cambios que se debe realizar al proceso compras públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catón Colta, en la carta a 
gerencia que contendrá conclusiones y recomendaciones para una adecuada 
toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 
 
▪ Aplicar la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas, su reglamento y 
resoluciones vigentes en el proceso y procedimientos de compras públicas para 
mitigar las falencias encontradas que provocan el mal uso de los recursos 
públicos. 
 
▪ Implementar el programa de capacitación constante al personal en la 
actualización del conocimiento de la Ley, el Reglamento, las resoluciones, 
aplicación de indicadores, utilización de manuales, autoevaluación que aporte en 
la contribución de mejora continua en los procesos de adquisición, la misma que 
debe ser ágil, rápido y oportuno para contrarrestar el alto índice de procesos 
desiertos, el incumplimiento de la ley, el PAC y el presupuesto. 
 
▪ Considerar y aplicar las conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe 
final del examen especial efectuado a los procesos de contratación pública, con 
el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos de 
contratación pública. 
  
  
211 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Albira, M. (2011). Cuadernos Metodológicos. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas 
Arenas, P. & Moreno, A. (2008). Introducción a la Auditoría Financiera. Madrid: 
McGraw-Hill 
Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Ecuador: Registro Oficial Suplemento 395 
Benjamín, F. (2013). Auditoria Administrativa, Evaluación, Diagnostico Empresarial. 
México: Pearson Educación de México S.A. 
Bernal, T. (2006). Metodología de la investigación para Administración, Economías, 
Humanidades y Ciencias Sociales. México: Pearson Educación. 
Cook, J. & Winkler, G. (2000). Auditoría. Juarez: Editorial McGraw-Hill. 
Congreso Nacional. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito: 
Registro oficial Suplemento 595 
Contraloría General del Estado. Manual General de Contabilidad Gubernamental. 
Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MGAG-Cap-
I%20contabilidad%20gubernamental.pdf 
Contraloría General del Estado. (2001). Manual de Auditoria de Gestion. Acuerdo 031-                              
CG-2001. Recuperado de 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ 
Contraloría General del Estado. (2002). Ley de la Contraloría General del Estado  (Vol.     
Registro Oficial 395). Recuperado de 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/pdf 
Gutiérrez, A. (2003). Técnicas de Investigación y Metodología de Estudio. Quito: 
Producciones Digitales Abya-Yala. 
Rodríguez, M. (2005). Metodología de Investigación. México: Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 
  
212 
 
Sistema Nacional de Contratación Pública. (2013). Reglamento General de la Ley      
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Vol. Registro Oficial 
916).      Recuperado de 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/pdf 
Sistema Nacional de Contratación Pública. (2017). Consulta del Plan Anual de                                           
Contratación. Recuperado de:               
http://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoConttratacion/compras/PC/buscar
PACe.cpe      ?entidadPac=3oi6XwB-5w6O5E6fVN/CVM-
uPo4CNKjx6dZaU8irrcs,&anio=H5p-
ytt7tlrtC28PQg4TmjjUOZ1B1MWVaKvD- 
W3YqgA,&nombre=RoFhq6HY8ELXcV 
Sotomayor, A. (2008). Auditoria Administrativa. México: McGraw-Hill Interamericana 
Strauss, A. & Corbin, J. (2002). Bases de la Investigación Cualitativa, Técnicas y    
Procedimientos para Desarrollar la Teoría Fundamentada. Colombia:   
Universidad de Antioquia. 
Zambrano, C. G. (2012). Auditoría Definición y Clasificación. Recuperado de 
http://mailxmail.com/auditoría-definicion-clasificacion-2_h  
  
213 
 
ANEXOS 
Anexo 1: Autoridades Institucionales 
 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
N° APELLIDOS Y NOMBRE  CARGO 
1 ATUPAÑA CORO CURI SISA SECRETARIA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  
2 GUAMAN MOROCHO ANGEL EFRAIN COMUNICADOR SOCIAL 
 
SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO  
N° APELLIDOS Y NOMBRE  CARGO 
1 ANDINO PEÑAFIEL JAVIER LENIN SECRETARIO DEL CONSEJO 
 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
N
° 
APELLIDOS Y NOMBRE  CARGO 
1 MARIÑO URGILEZ ROBERTO PATRICIO DIR. PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 
2 MANZANO PEÑAFIEL FIDEL SEBASTIAN ASISTENTE DE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA  
3 ASHQUI AUQUILLA GLADYS XIMENA TECNICA DE PROYECTOS 
HIDRAULICOS 
SINDICATURA 
No. APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
1 FRAY MANCERO LUIS GONZALO  PROCURADOR SINDICO 
2 AGUIRRE BUENAÑO EVELYN GIOVANNA ASISTENTE DE SINDICATURA 
3 QUEVEDO FLORES PATRICIA ELIZABETH ASISTENTE DE SINDICATURA 
PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS  
N° APELLIDOS Y NOMBRE  CARGO 
1 MONTECE VILLAMAR NARCISO BOLIVAR DIRECTOR DE PLANIFICACIEN Y 
PROYEC(MN) 
2 ARIAS SALAZAR DAICY PAOLA  TECNICO  DE PROYECTOS  
3 CASTILLO AVALOS ELIANA VALERIA  TECNICOS DE PROYECTOS 
4 CEPEDA AUTUPAÑA MARIA JULIANA  
 
TECNICO DE AVALUOS  
5 CHACAGUASAY MULLO PASCUALA ASISTENTE DE CATASTROS 
6 CHICAIZA CUNDURI ENRIQUE ASISTENTE DE LA DIRECCION DE 
PLANIFICACION  
PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS  
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N° APELLIDOS Y NOMBRE  CARGO 
14 OLMEDO BUÑAY ALBINO EMETERIO TOPOGRAFO PRACTICO  
15 PAILIACO JACOME MAYRA JACQUELINE  TECNICO DE PROYECTOS 
16 PINO PINO PATRICIO EMANUEL  ELABORACION Y REVISION DE 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
17 POMAQUIZA MULLO MARIA TECNICO DE PROYECTOS 
PATRIMONIALES  
18 RODRIGUEZ GUADALUPE PATRICIA 
ELIZABETH 
ASISTENTE DE EVALUOS Y 
CATASTROS 
19 SALINAS LOZADA FROILAN JULIO TECNICO EN USO Y OCUPACION 
DE SUELO  
20 YUMIZACA YAUTIBUG LUIS EDURADO TECNICO DE VALUOS DOS 
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ADMINISTRATIVO 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
1 GUAMAN GUAMAN FRANCISCO  DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
Y GESTION I. 
2 ALVAREZ MACAS ANCELMO POLICIA MUNICIPAL  
3 ANILEMA ILLAPA JUALIAN  CHOFER VOLQUETA (1) 
4 ASQUI GUARACA DELIA CARMITA ASISTENTE ASMIT C-SECT DIR 
ADMIT  
5 BUENO NAULA MARIA TRANSITO BIBLIOTECARIA COLUMBE 
6 CACUANGO GUAILLA MANUEL GUARDIAN PATIO 
7 CHACAGUASAY GUAMAN  MARIANO POLICIA MUNICIPAL (2) 
8 CHIMBOLEMA CUJILEMA MANUEL  CONSERJE MUNICIPAL 
9 CONGACHA YAURIPOMA MANUEL A.  ASIST ADMINISTRATIVO C-SECT 
TESORERIA  
10 CUJILEMA ESTRELLA ALEXANDER  POLICIA MUNICIPAL 
11 CUVI ASHQUI TELMO JUAN  CHOFER DE OBRAS PUBLICAS  
12 CUVI CACOANGO FRANKLIN DANIEL  CHOFER INSTITUCIONAL  
13 ESPINOZA OREJUELA JOSE RAY POLICIA MUNICIPAL  
ADMINISTRATIVO 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
14 ESTRADA ORTA RUDECINTO O. CHOFER CANTER 
15 ESTRELLA QUINCHUELA SEGUNDO A. TECNICO 
16 FALA CAYAMBE SEGUNDO ALBERTO  CHOFER MUNICIPAL (4) 
17 FALCONI VALLEJO VICENTE FIDEL CHOFER ADMINISTRATIVO 
.RUNNER  
18 GUACHO YUQUILEMA MARIA ELENA  ASISTENTE DE AULA VIRTUAL 
19 GUAMINGA MALAN JULIO CESAR  POLICIA MUNICIPAL  
20 GUANOLEMA CEPEDA SAMUEL  POLICIA MUNICIPAL  
21 GUAPI YUMAGLLA LUIS CHOFER MUNICIPAL (4) 
22 GUAYLLA TIXI LUIS AUGUSTO  CHOFER RECOLEC INTER  
23 HERNANDEZ BAGUA CARLOS A. POLICIA MUNICIPAL  
24 HERNANDEZ POZO JUAN CARLOS  RESPONSABLE DE LA OFICINA 
DE SEGURIDAD  
25 INGUILLAY CHILUISA ALEX SEGUNDO  POLICIA MUNICIPAL 
26 MAJI MAJI FRANCISCO CHOFER  
27 MANZANO PEÑAFIEL JOSE RICARDO  CHOFER VOLQUETA 3 
28 MEJIA MEJIA GEOCONDA DEL MAR  RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
29 MEJIA YEPEZ ALONSO  CHOFER DE OBRAS PUBLICAS  
30 NAULA CHARCO FRANKLIN H. ANALISIS DE PROCESOS 
ESTRATEGICOS  
31 PAGUAY CARRILLO MANUEL MESIAS  CHOFER INSTITUCIONAL 
32 PAGUAY CUVI PEDRO CHIFER INSTITUCIONAL  
33 PEÑAFIEL ROBALINO IVAN OSWALDO  CHOFER VOLQUETA (2) 
34 PILTAXI GUSÑAY HUMBERTO  CHOFER DE OBRAS PUBLICAS  
35 PILATAXI VACACELA LUIS  POLICIA MUNICIPAL  
36 PILCO INCA ALONSO  CHOFER INSTITUCIONAL  
37 PILCO ´PUCHA SEBASTIAN  CHOFER INSTITUCIONAL  
38 QUIROZ CUVI LUIS VICTOR  POLICIA MUNICIPAL  
39 REA CUVI RAFAEL GERMAN  POLICIA MUNICIPAL  
40 ROMERO TORRES WILIAN ABDOM   CHOFER TRAILER  
41 TOCTO MACAS JUAN MANUEL  CHOFER INSTITUCIONAL  
42 VILLACIS MORETA TELMO RAUL  CHOFER INSTITUCIONAL VR 
43 YANTALEMA LEMA LUIS ARTURO  POLICIA MUNICIPAL  
44 YAUTIBUG SAGÑAY MARIANO  CHOFER INSTITUCIONAL  
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SISTEMAS  
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
1 ASHQUI CUVI FABIAN PATRICIO  TECNICO RESPONSABLE DE 
SISTEMA  
2 PUCHA PAUCAR FERNANDO MIGUEL  TECNICO DE MANTENIMIENTO  
 
TALENTO HUMANO  
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
1 TAYUPANTA CUVI FABIAN PATRICIO  RESPONSABLE DE TALENTO 
HUMANO  
2 YERONI SANAGUANO JENNY A. ANALISTA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 1 
 
 
  
COMPRAS PUBLICAS  
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
1 PAGUAY PAGUAY PEDRO  ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR 
DE COMPRAS  
2 REA CUVI HERNAN PARTRICIO ASISTENTE DE COMPRAS 
PUBLICAS  
FINANCIERO  
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
1 CEVALLOS PALACIOS HECTOR DE JESUS DIRECTOR FINANCIERO CPH 
2 BEJAR SUAREZ GRACE JACQUELINE SECRETARIAS DE COACTIVOS  
3 BAGUA BAGUA MANUEL  TECNICO A SISTENTE DE 
CONTABILIDAD  
4 BALLA ANDINO RAUL PATRICIO RECAUDAR  
5 CARDENAS LOGROÑO GUSTAVO COMISION DE SERVICIOS  
6 CRUZ CUVI JUAN ORLANDO S¿ASISTENTE DE TESORERIA Y 
RECUPERACION DEL IVA 
7 CUVI MARTINEZ MANUEL FERNANDO  BODEGUERO MUNICIPAL  
8 GALARZA BERMEO ELODIA PRESUPUESTOS  
9 GALLEGOS OROZCO GUIDO FERNADO  ASISTENTE DE RECAUDACION 
10 GUAMAN MOCHA JAVIER REMIGIO  AUXILIAR DE BODEGA  
11 GUARACA PEREZ JOSE ALFREDO  NOTIFICADOR  
FINANCIERO  
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
12 LEMA CHICAIZA GREGORIO PROFESIONAL TECNICO 
CONTROL PREVIO  
13 PINO BENITEZ EDILMA CARLOTA  SECRETARIO DIRECCION 
FINANCIERA 
14 QUINCHUELA GUALOTO MORAIMA FELICIAD PROFESIONAL TECNICO DE 
RENTAS  
15 SAMANIEGO OROZCO EFRAIN MESIAS  RECAUDACION  
16 TAYUPANDA REINOSO ENRIQUE  ASISTENTE DE BODEGA  
17 VASCONEZ CASTILLO BLANCO FIDELIA TECNICO DE SECRETARIA DE 
BODEGA 
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OBRAS PUBLICAS  
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
1 ZAMBRANO CORONADO JOSE ISAIAS  DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS  
2 CACUANGO ALULEMA JULIO CESAR  OPERADOR DE MAQUINARIA 
DE OBRAS PUBLICAS  
3 CEDILLO RUIZ JORGE LUIS  TECNICO FISCALIZADOR 
4 CHIMBOLEMA TENESACA JOSE MANUEL  OPERADOR RODILLO  
5 CUJILEMA PADILLA LUIS  TECNICO FISCALIZADOR 1 
6 ESTRADA MIÑO ELISA ELSA  TECNICA ASISTENTE DE OBRAS 
PUBLICAS  
7 ESTRELLA ARIAS JACINTO EDMUNDO  OPERADOR TRACTOR D6D  
8 GUACHO YUMAGLLA JOSE MANUEL  ASIST.AADMIN  OPERADOR 
DRAGA  
9 GUAGCHA SAYAY LUIS ERNESTO  OPERADOR DE MAQUINARIAS 
DE ORAS PUBLICAS  
10 GUAMAN GUAMAN CEVERO ROMAN  AYUDANTE 
MOTONIVELADORA DRESSER 
11 GUAMAN GUAMANTICA RAUL RODOLFO TECNICO FISCALIZADOR  
12 GUAMAN JOSE MARIA  OPERADOR TRACTOR  
13 GUAMAN SAGÑAY JESUS MANUEL  JEFE DE MANTENIMIENTO  
14 GUAMANTAQUI CONDO ROBINSON DANILO OPERADOR DE MAQUINARIAS 
DE OBRAS PUBLICAS  
15 LAYEDRA CAMPANA HECTOR GUSTAVO  TECNICO FISCALIZADOR  
 
OBRAS PUBLICAS  
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
15 LAYEDRA CAMPANA HECTOR GUSTAVO  TECNICO FISCALIZADOR  
16 LLANGARI INGA SERGIO EDWIN  OPERADOR DE MAQUINA  
17 LONDO CACOANGO  ALBAÑIL 
18 MARTINEZ CUVI ROSENDO  MECANICO AUTOMOTRIZ 
19 MARTINEZ RAMIREZ EDGAR GEOVANNY  TECNICO DE CAMPO Y 
TOPOGRAFIA  
20 MOROCHO DUCHI MIGUEL ANGEL  ALBAÑIL 
21 MULLO CUJILEMA MARCELO AYUDANTE RECO INTERNM 
22 ORTIZ MURILLO FAUSTO RUBEN  OPERADOR DE MAQUINARIA  
23 ORTIZ YEPEZ SEGUNDO HUMBERTO  AYUDANTE DE MAQUINARIA OS  
24 POMAGUALLI GUAMAN VICTOR ALCIDES  AYUDANTE MOTONIVELADORA  
GALION  
25 PUCHA ROJAS ROLANDO PATRICIO TECNICO FISCALIZADOR  
26 QUIROZ CUVI GALO RODRIGO OPERADOR RETROEXCABADORA 
27 REA CUVI FLAVIO RODRIGO  OPERADOR DE MAQUINARIA DE 
OBRAS PUBLICAS  
28 ROBALINO BANALCAZAR IVAN RAMIRO  TECNICO FISCALIZADOR  
29 SAGÑAY YUMBO ANGEL OVIDIO  OPERADOR CARGADORA 
INTENATIONAL  
30 VIQUE LOPEZ JUAN EULOGIO  OPERADOR MOTONIVELADORA 
GALION  
31 YAUTIBUG SAGÑAY RAFAEL  COORDINADOR DE VIALIDAD 
32 YUBAYLLA GAVILANEZ JOSE WILSON  MECANICO  
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DESARROLLO LOCAL 
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
1 ASHQUI MARTINEZ ELSA VICTORIA  DIRECTORA DE SERVICIOS  
2 ALVEAR ROSERO SANDRA JANNETH  TECNICO DEL PROCESO HIGIENE 
Y SALUBRIDAD  
3 AVEMAÑAY YUQUILEMA JOSE GERARDO JORNALERO AGUA POTABLE (5) 
4 BAGUA PAUJI LORENZO  AYUDANTE DE RECOLECTOR  
5 BALLA QUINCHE JOAQUIN  ADMINISTRADOR DE CAMAL Y 
RASTROS 
6 BETUN CAGUANO LUZ MARIA  GUARDIAN CEMENTERIO Y 
PARQUE CICALPA   
7 CHILIQUINGA CACUANGO LUIS FERNANDO  JORNALERO AGUA POTABLE (2) 
 
 
DESARROLLO LOCAL 
N° APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
8 CURICAMA TENENAULA MARCELO  AYUDANTE VEHICULO 
RECOLECTOR DE BASURA  
9 CUVI CUVI LORENZO  CHOFER DEL RECOLECTOR  
10 CUVI CUVI MARIA AURORA  ASISTENTE DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  
11 CUVI REA LUIS ALBERTO  AYUDANTE DE VEHICULO 
RECOLECTOR DE BASURA  
12 GAVILANEZ AVALOS ALBA AGUEDA SERVICIOS GENERALES  
13 GUAILLA NAULA GUILLERMO RAUL TECNICO DE GESTION 
AMBIENTAL 1 
14 GUAMAN GUARACA JOSE  PROMOTOR DE HIGIENE 
,SALUBRIDAD Y MEDIO A. 
15 LEMA CHIRAU MIGUEL JORNALERO –AGUA POTABLE (3) 
16 LEMA MOCHA JOSE AYUDANTE RECOLECTOR 
INTERN  
17 MANZANO GAVILANEZ MARIAN HORTENCIA  TECNICA DE EDUCACION Y 
GESTION SOCIAL  
18 PAGUAY TIXE SEGUNDO BOLIVAR  ASEO Y LIMPIEZA (6) 
19 PAUCAR BETUN ALBERTO  ASEO LIMPIUEZA (1) 
20 PILCO INCA JUAN ASISTE CAMPO  DE AGUA 
POTABLE  
21 POMAGUALLI GUANA SEGUNDO JUAN  JORNALERO-JARDINERO  
22 QUIROZ TUYUPANDA OSWALDO  JORNALERO DEL CAMAL 
MUNICIPAL  
23 REAL OTRIZ LEONARDO FABIAN  TECNICO VETERINARIO  
24 ROMANCE LLANGA LORENZO  JORNALERO DE ASEO DE CALLES  
25 YAURIPOMA YAURIPOMA NICOLAS  ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES YN 
26 YATIBUG CEPEDA JOSE VIRGILIO ASEO Y LIMPIEZA 
27 YUCAILLA CHAFLA ORLANDO FELICIANO  ASEO Y LIMPIEZA (2) 
28 YUCTA CHUQUI NIEVES MATILDE  RESPONSABLE CEMENTERIO 
SICALPA  
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Anexo 2: Plan anual de contrataciones  
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Anexo 3: Documentación de la revisión de un proceso de contratación de licitación  
para verificar  la documentación que debe publicar en el portal SERCOP según la 
Resolución INCOP N° 053-2011    
Código Objeto del Proceso 
LICOBIDGADMCCC-
01-15  
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS 
COMUNIDADES DE COLUMBE CENTRO, 
BALDA LUPAXI, SAN MARTÍN BAJO, SAN 
JOSÉ DE COLUMBE, SAN JOSÉ DE TANQUIS, 
PULUCATE COLEGIO, SAN FRANCISCO LA 
PROVIDENCIA, CANTÓN COLTA PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO – FASE I 
 
Fase Precontractual: 
1.- Estudios, diseños o proyectos 
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2.- Estudio de desagregación tecnológica 
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3.- Certificación de disponibilidad presupuestaria 
 
4.- Convocatoria o invitación 
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5.- Pliegos  
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6.- Resolución de aprobación del pliego e inicio de procesos 
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7.- Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso 
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8.- Ofertas técnicas emitidas que cumplan con los requisitos emitidos en el pliego 
 
9.- Acta de apertura de las ofertas 
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10.- Acta que detalle los errores de forma de las ofertas 
 
11.- Informe de evaluación de ofertas realizada por la comisión técnica 
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12.- Cuadro resumen de la calificación de las ofertas presentadas 
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13.- Informe de la comisión técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su 
delegado la adjudicación o declaratoria de desierto 
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16.- Resolución de adjudicación, cancelación o declaratoria de desierto 
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FASE CONTRACTUAL: 
1.- Solicitud de adquisición/ unidad requirente 
 
2.- Especificaciones técnicas 
 
  
  
235 
 
3.- Consta en el Plan Anual de Contratación PAC 
 
4.- Contrato / Orden de compra   
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7.- Notificación de disponibilidad del anticipo. 
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11.- Garantías presentadas  a la firma del contrato 
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13.- Cronograma de ejecuciones de actividades contractuales y de pagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
